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Název 
zadavatele: 	Karlovarský kraj
Sídlo:	Závodní 353/88
	360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá
Č. j.:	KK/444/IN/24


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

[bookmark: _GoBack]v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Cyklostezka Ohře – Dalovice-Všeborovice – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P23V00001091

Dne 10. 1. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:
Dobrý den, dovolujeme si požádat o Vysvětlení ZD:

Dotaz č. 1
TUNEL SO 204: V technické zprávě je uvedeno: „Jisté riziko při ražebních pracích představuje otevření puklin na severní straně skalního masivu. Otevření puklin mohlo vzniknout prostým odlehčením masivu. V nepříznivé, ovšem dosti pravděpodobné, variantě mohlo otevření puklin vzniknout posunem
části skalního masivu omezené severní stěnou a velkou příčnou puklinou (P10) po puklinách
uvolněných ve sklonu kolem 60° k ZJZ. Tento posun by byl možný, pokud byl skalní hřbet
odkryt erozí do hloubek, protínajících křemennou polohu, na níž jsou pukliny situovány. Proti
dalšímu posunu je v tom případě masiv fixován štěrkovou výplní koryta řeky. Pravděpodobnost tohoto předpokladu by znamenalo, že severní část tunelu bude nestabilní a bude nutné ji zabezpečit kotvením nebo jinými sanačními opatřeními. Potřeba těchto opatření vyplyne až ze stavu masivu, který bude zjištěn po vyražení 3-4m tunelu raženého ze severní strany.
Po otevření tunelu na jižní straně bude nutné stabilizovat nebo odtěžit blok žuly ohraničený puklinami (P11, P12, P13). V současnosti již došlo k posunu tohoto bloku o cca 5cm.
Žádné tyto práce ale v soupisu prací uvedené nejsou, žádáme o doplnění do soupisu prací, nebo ujištění, že nebudou tyto práce nutné.

Odpověď:
Z důvodu snížení pravděpodobnosti vzniku výše popsané situace bylo provedeno opatření, a to, že cyklostezka byla po získání stanoviska geologa směrově upravena tak, aby vstoupila více do skály. Ve zprávě se píše: „Potřeba těchto opatření vyplyne až ze stavu masivu, který bude zjištěn po vyražení 3-4m tunelu raženého ze severní strany.“. Rozsah zajišťovacích prací nelze v tuto chvíli určit (je pravděpodobné, že nebudou potřeba) a tudíž nejsou zohledněny v soupisu prací. 
Zadavatel nebude upravovat ani doplňovat další ceníkové položky do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V případě změny rozsahu prací, bude tato změna řešena rozpočtem změny během výstavby.
Karlovy Vary, 12. 1. 2024
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