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               KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR  INVESTIC

Název 
zadavatele: 	Karlovarský kraj
Sídlo:	Závodní 353/88
	360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
Č. j.:	KK/5988/IN/24


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky


„Autodílny SPŠ Ostrov – stavební část“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000507

Dne 21. 6. 2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Autodílny SPŠ Ostrov – stavební část“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz – ohledně způsobu provedení lanových kotev K01 – K07 (15 m dlouhé), které jsou ve výšce na kótě 421,65. To je 5 m nad patou opěrné stěny. Jakým způsobem mají být kotvy vyvrtány? V takové výšce a s tak omezeným manipulačním prostorem, který před opěrnou stěnou je, je navržené řešení neproveditelné. 
Příjezd mezi novou opěrnou stěnou a stávající budovou je cca 2,9 m. Prostor pod opěrnou stěnou je svažitý ke stávajícímu objektu a manipulační cesta je cca 2,5 m široká. V takto stísněném prostoru není možné navržené řešení realizovat. 
Prosíme tedy o informaci, jak má projektant vymyšlené provedení kotev opěrné stěny v takto stísněném prostoru a v takové výšce. 
Případně žádáme o předložení realizovatelného řešení. 
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Odpověď
1) Projektovou dokumentaci je nutné číst jako celek včetně bouracích prací a situace a nelze vytrhnout z celého provádění jen provedení kotev. Provádění souvisí s koordinací bouracích prací, zemních prací a následně i s prováděním opěrných stěn včetně kotev. V rámci vlastní výrobní přípravy si zhotovitel musí zpracovat vlastní dodavatelskou dokumentaci, která jednotlivé fáze výstavby detailně upřesní.

2) Základová spára nově navrhované kotvené stěny je na kótě 416,15 m n.m., čili musí dojít k odebrání zásypu v líci dnešní opěrné stěny, která je kromě 10 m odstraňována.
3) Před vlastním prováděním spodní úrovně kotev K09-K14 musí být stávající opěrná stěna odstraněna a dle pokynů technické zprávy D.1.2.1 kapitola 4.3 - Příprava a zařízení staveniště a kapitola 5.1 Kotvená železobetonová stěna (řez 1) provedeny zemní práce i se "zazubením" svahování vzniklého výkopu. Tím bude uvolněn dostatečný prostor pro vrtání spodní kotevní úrovně.
4) V kapitole 5.1 technické zprávy D.1.2.1 a i ve výkresové dokumentaci je uveden a zakreslen postup zasypávání opěrné stěny a kdy mají být kotvy napnuty.
5) Po zhotovení kotev K09-K14 je možné vybudovat železobetonovou kotvenou stěnu a postupně ji dosypávat s napnutím kotev ve spodní kotevní úrovni. Dosypání do úrovně 419,65 (1. úroveň dosypání) je možno v rubu opěrné stěny vrtat kotvy K01-K07. Vzniká zde prostor 2,7 m od rubu stěny po ústí vrtu kotvy, šikmý směr v náklonu vrtání je 3,2 m od ústí vrtu. Při snížení pracovní úrovně na kótu 419,15 je již pracovní prostor šíře k ústí vrtu 3,6 m, šikmý směr vrtání v náklonu vrtání je 4,2 m.
[bookmark: _GoBack]6) Kotvy K01-K07 se napínají pro dosypání 2. úrovně zásypu na kótě 421,15. Údaje, kdy mají být kotvy napínány jsou v poznámce 7 tabulky kotev D.1.2.6.



Karlovy Vary, 25. 6. 2024


Ing. Veronika Redlová
oddělení veřejných zakázek
odbor investic

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168, 
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz 

image1.emf

image2.jpeg




