Veřejná zakázka malého rozsahu „Nový školský portál Karlovarského kraje 2025“
   Příloha č. 2
[bookmark: _GoBack]Harmonogram realizace veřejné zakázky
Celkový časový rámec projektu: 
Předpokládaný termín zahájení plnění leden 2025 po podpisu smlouvy, dokončení do sedmi měsíců, oficiální zahájení provozu portálu od 1. září 2025.
[bookmark: _Hlk182991123]Realizace projektu nového školského portálu Karlovarského kraje bude probíhat v několika fázích, které zajistí, že každý aspekt portálu bude pečlivě naplánován, vyvinut, otestován a implementován. Celý projekt bude rozdělen do následujících etap:
1. Přípravná fáze (1 měsíc)
· Analýza požadavků a plánování: Zajištění, že všechny požadavky a specifikace jsou detailně definovány a pochopeny. Toto zahrnuje konzultace s klíčovými zúčastněnými stranami (OŠMT, zástupci škol, IT odborníci), vytvoření podrobného plánu projektu, stanovení cílů a výstupů pro jednotlivé fáze.
· Výběr technologie a dodavatelů: Výběr vhodných technologií pro vývoj portálu, výběr dodavatelů pro případné externí služby (hosting, bezpečnostní audity), příprava a podepsání smluv.
2. Návrh a architektura systému (1 měsíc)
· Návrh informační architektury: Vytvoření detailního návrhu struktury portálu, včetně databázového schématu, návrhu modulů a komponent, definice uživatelských rolí a oprávnění.
· Návrh uživatelského rozhraní (UI/UX): Vytvoření návrhů uživatelského rozhraní, včetně wireframů a prototypů, které budou podrobeny uživatelskému testování a revizím.
· Definice API a integračních bodů: Detailní specifikace API a bodů integrace s externími systémy, které zajistí propojení s dalšími platformami a databázemi.
3. Vývoj systému (2 měsíce)
· Vývoj backendu: Implementace serverové části systému, včetně nastavení databáze, implementace API, integrace s externími systémy a službami, a vývoj modulu pro správu uživatelů a soutěží.
· Vývoj frontendové části: Implementace uživatelského rozhraní, které zahrnuje responsivní design, integraci s backendem a optimalizaci pro výkon a přístupnost.
· Nastavení infrastruktury: Nastavení a konfigurace serverů, databází, Load Balanceru, CDN a dalších komponent infrastruktury, které zajistí škálovatelnost a vysokou dostupnost systému.
4. Testování a ladění (1 měsíc)
· Jednotkové a integrační testování: Testování jednotlivých komponent systému, včetně ověření správnosti datových operací, funkčnosti API a správného zobrazení uživatelského rozhraní na různých zařízeních.
· Zátěžové testy a bezpečnostní audity: Provádění zátěžových testů k ověření, že systém zvládne předpokládaný počet uživatelů a transakcí. Zároveň proběhnou bezpečnostní audity, které identifikují a odstraní potenciální zranitelnosti.
· Ladění a optimalizace: Na základě výsledků testování budou provedeny nezbytné úpravy k optimalizaci výkonu, zlepšení uživatelské zkušenosti a zajištění bezpečnosti systému.
5. Příprava na nasazení a školení uživatelů (1 měsíc)
· Migrace dat a integrace starého portálu: Přenos a integrace dat z existujícího školského portálu na nový systém, včetně archivace starých dat a jejich přizpůsobení novým strukturám.
· Školení uživatelů a administrátorů: Poskytování školení pro všechny klíčové uživatele portálu, včetně administrátorů, garantů soutěží a zástupců škol, aby byli schopni efektivně využívat nové funkce a nástroje portálu.
· Příprava dokumentace: Finalizace a distribuce technické dokumentace, uživatelských příruček a dalších materiálů potřebných pro efektivní správu a užívání systému.
6. Nasazení do produkce a zkušební provoz (1 měsíc)
· Plné nasazení systému: Nasazení systému do produkčního prostředí s plnou funkčností. Přesun uživatelů z testovacího prostředí do živého systému.
· Zkušební provoz: Během tohoto období budou sledovány všechny aspekty provozu portálu v reálném prostředí. Bude zajištěna podpora pro řešení případných problémů a optimalizace na základě zpětné vazby uživatelů.
· Finální úpravy a optimalizace: Na základě poznatků z provozu budou provedeny poslední úpravy a optimalizace, aby byl systém plně připraven na dlouhodobý provoz.
7. Plné spuštění a údržba systému (nepřetržitě)
· Oficiální spuštění portálu: 1. září 2025
· [bookmark: _Hlk182311008]Dlouhodobá údržba a podpora: Po ukončení realizace veřejné zakázky bude po dobu 4 let zajištěna podpora v režimu 8/5, dále bude po uvedené období zajištěna možnost využití helpdesku zhotovitele. Součástí údržby bude i řešení bezpečnostních incidentů.
Stránka 1 z 6
