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1. Záměr dokumentace 

V tomto projektu je řešena základní koncepce zásad organizace výstavby. 

Východiskem pro zpracování projektu jsou požadavky vyhlášky stavebního zákona 

č. 499/2006 o dokumentaci staveb v platném znění a požadavky investora. Cílem je 

řádná příprava organizace dodávky stavebních prací při současné snaze o 

minimalizaci negativních dopadů stavebních prací na provoz nemocnice a okolí 

staveniště. 

2. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov  

Místo stavby: ulice Slovenská 545, 35601 Sokolov  

Stavebník: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

Charakter stavby: stavební úpravy, přístavba 

3. Základní údaje o stavbě, etapizace, údaje o dodavatelském zabezpečení stavby 

Pavilon C je umístěný v těsné blízkosti pavilonu B se kterým je propojen spojovacím 

krčkem v 1.PP a 1.NP. Ze schodišťové věže pavilonu C pak vybíhají spojovací 

nadzemní chodby s pavilony D a F. Pavilon C je tedy důležitým komunikačním uzlem a 

je tedy nezbytné zajištění průchodnosti těchto komunikací. Spojovací chodba v 1.PP 

mezi pavilony B a C tedy nesmí být po celou dobu stavby zcela znepřístupněna.  

Stavba je rozdělena na dvě části: 

 Část I. – stavba urgentního příjmu nemocnice 

 Část II. – odpočinková zóna s kavárnou 

Část I. – stavba urgentního příjmu nemocnice 

Jedná se o stavební úpravy části 1.PP (část A), stavební úpravy 1.NP (část B) a 

přístavbu na úrovni 1.PP a 1.NP. Dále o stavební úpravy střešního pláště na všech 

úrovních – střecha nad 2., 4., 5. a 6.NP. 

Stávající objekt je konstrukčně proveden v systému prefabrikovaného skeletu typu 

MS-71 a jeho realizace probíhala na konci 80. let 20. století. Přístavba je navržená 

železobetonová.  

Tato část má dílčí přesah do 2.NP v části vertikály, kde bude provedeno napojení 

na stávající rozvod medicionálních plynů (kyslík) – ten bude sveden pod stropní 

konstrukci v 1.PP. Zde dojde k napojení na rozvod stlačeného vzduchu. Při těchto 

pracích budou provedeny vrtané prostupy do stropních i stěnových konstrukcí.  Dále 

má provedení mediplynů přesah do 1.PP pavilonu B, kde dojde k napojení na rozvod 

vakua. 



Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov 

E.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  

4 

Provedení rozvodů UT a vody má přesah do nedotčených částí 1.PP, kdy budou 

provedeny horizontální rozvody po d stropem. 

Provedení rozvodů medicionálních plynů, vody a kanalizace má přesah do prostor 

sterilizace v 1.PP. 

Práce v prostoru únikového schodiště a balkónu ve 2.NP budou prováděny za 

provozu, proto je nutné tyto práce provádět ve dnech s klidnějším provozem, tzn. o 

víkendech.  

Část II. – odpočinková zóna s kavárnou 

Jedná se o stavební úpravy 1.NP spojovacího mezi pavilony B a C a 

nepodsklepenou přístavbu na úrovni 1.NP. 

Stávající objekt je konstrukčně proveden v systému prefabrikovaného skeletu typu 

MS-71 a jeho realizace probíhala na konci 80. let 20. století. Přístavba je navržená 

železobetonová.  

Tato část má dílčí přesah do 1.PP v části spojovacího krčku, kdy bude v této části 

proveden rozvod vodovou a kanalizace pod stropní konstrukcí 1.PP. 

V pavilonu B bude provedeno zazdění dvou oken včetně provedení povrchové 

úpravy v prostoru RTG. Tyto práce budou provedeny ve zvláštním režimu 

s minimálním časovým omezením provozu. 

Předpokládá se provedení obou částí v jedné etapě.  

Časový průběh a případný souběh jednotlivých etap bude podřízen požadavkům 

a možnostem investora v době výběrového řízení na dodávku stavby a bude přesně 

stanoven jako součást smlouvy o dílo. 

Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrových řízení stavebníka. 

4. Informace o rozsahu a stavu staveniště  

Staveniště se nachází přibližně v centru města Sokolov v zastavěné části v areálu 

Nemocnice Sokolov mezi pavilony B a C.   

Pozemek stavby je značně svažitý. Na staveništi se nachází budovy areálu 

Nemocnice Sokolov, zpevněné plochy komunikací, z části je porostlý zelení. 

Staveniště bude v rámci přípravy území pro výstavbu upraveno odstraněním stromů 

a křovin. Stromy budou pokácen v období vegetačního klidu. 

Staveniště je snadno dostupné z komunikace.  

Hranice staveniště a jeho rozsah je zakreslen na situaci POV. 

5. Příjezdy a přístupy na staveniště, dopravní trasy 

Příjezd ke staveništi bude po celou dobu výstavby zajištěn po stávajících veřejných 

komunikacích na ulicích Bratislavská a Slovenská. Vozidla stavby se vyhnou hustě 
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obydleným oblastem města Sokolov na trase silnice II/210 – Husitská – Rokycanova – 

Karla Havlíčka Borovského – Jednoty – Boženy Němcové – Slovenská a Bratislavská. 

Touto trasou se doprava vyhne průjezdu podél míst se soustředěnou obytnou zástavbu 

a přetíženým komunikacím. Odbočování a průjezd přes vytížené ulice v trase vede 

přes světelně řízenou křižovatku, což sníží negativní dopad dopravy při příjezdu ke 

stavbě. 

Zásobování stavby bude probíhat stávajícím vjezdem do areálu nemocnice z ul. 

Bratislavská, na které bude po dobu výstavby umístěno dočasné dopravní značení 

upozorňující na výjezd vozidel stavby. Zásobování stavby zajistí vyložení materiálu bez 

parkování uvnitř prostoru se zařízením staveniště bez omezení ostatního provozu 

v nemocnici. 

Hmotnost staveništních vozidel je uvažována v rozmezí maximální povolené 

hmotnosti vozidel stanovených vyhláškou 341/2014 Sb. o schvalování technické 

způsobilosti vozidel § 37. (tj dle typu 18 až 26 t). Nejvyšší Intenzita dopravy se dá 

očekávat v době demoličních a výkopových prací, kdy při odhadu trvání těchto 

prací 3 měsíce lze předpokládat průměrnou intenzitu 20-25 nákladních vozidel denně. 

Nárazově se zvýšená intenzita vyskytne ještě v době budování základových konstrukcí 

a hrubé stavby, ale postupně se bude intenzita a tonáž nákladní dopravy snižovat a 

průměrně se dá očekávat 10 nákladních vozidel denně s větším podílem lehkých 

nákladních vozidel. Prováděcí firma zajistí kvalitní logistiku a plánování organizace 

výstavby, aby vozidla a technika vázaná na stavbu nezatěžovala veřejné prostranství 

čekáním na využití a doprava byla vytížená. 

Rozsah a způsob využití dotčených komunikačních ploch, včetně příjezdové trasy 

na staveniště, budou stejně jako tonáže vozidel předem projednány se správcem 

komunikací.  

Stavební práce budou probíhat směrem od západní strany pavilonu C. V tomto 

prostoru se bude nacházet i většina stavební mechanizace. Parkování vozidel 

zhotovitele bude umožněno pouze uvnitř oploceného prostoru se zařízením staveniště, 

ostatní staveništní vozidla budou parkovat mimo areál nemocnice. 

Průjezdnost dotčených komunikací na ulicích Slovenská a Bratislavská bude po 

celou dobu výstavby zachována. Nepředpokládá se jejich omezení stavbou. Na 

těchto komunikacích nebude povoleno stání automobilů a jiné mobilní stavební 

techniky obsluhující stavbu. 

Dále se budou v omezeném množství pohybovat nákladní automobily a technika 

po celém obvodu stavby (omezený dosah pump betonu, autojeřábů …). Tato místa 

budou využívána krátkodobě a předem se vymezí a vyznačí.  

Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního 

zákona. Ta bude zajištěna umístěním čistící zóny pro očištění automobilů u výjezdu ze 
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stavby. Podrobněji popsáno v kapitole 9) „Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví třetích osob“.  

Náhradní trasa pro chodce povede ze severní strany pavilonu B podél trasy 

dočasného odklonu dopravy od pavilonu C. Do prostoru staveniště nebude vstup 

mimo zhotovitele stavby povolen. 

Přilehlé dopravní trasy, vjezd na staveniště a trasa odklonu dopravy jsou zakresleny 

v situaci POV. 

V případě zásobování stavby z horní části areálu (nad pavilonem C) zajistí 

dodavatel stavby ve spolupráci s investorem provozní opatření a s tím související 

příslušné přechodné dopravní značení. 

6. Předpokládané úpravy staveniště, řešení zařízení staveniště 

6.1.  oplocení a ochrana staveniště 

Bude vybudováno souvislé ohrazení staveniště dané stavební etapy, plné po celé 

výšce, do výšky minimálně 2,0 m dle situace POV, aby byla zajištěna ochrana stavby, 

zařízení a osob. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. Všechny 

vstupy na staveniště budou označeny výstražnými tabulkami – „Nepovolaným 

osobám vstup zakázán“.  

Vedlejší staveniště mimo stálé oplocení, např. výkop pro vedení kanalizace, budou 

zřetelně označena a částečně ohrazena mobilním nebo dočasným ohrazením tak, 

aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Dále se budou podle potřeby 

umisťovat další mobilní zátarasy. 

6.2.  deponie a mezideponie, nakládání se zeminou 

Skrývka ornice se bude provádět pouze částečná, vzhledem k tomu, že se jedná 

převážně o zastavěné nebo zpevněné plochy. Tato ornice bude uložena na deponii 

mimo staveniště (např. na pozemku stavební firmy, skládka ornice).   

Skrývka humózní vrstvy zeminy bude provedena v tl. 150 mm. Zemina ze skrývky 

a zemních prací bude uložena na meziskládce pro zpětné ohumusování a vyrovnání 

terénu.  

S využitím převážné většiny materiálu vytěženého při zemních pracích, výkopech sítí 

se neuvažuje, na místě se ponechá pouze materiál vhodný pro zpětné zásypy, který 

bude skladován v blízkosti výkopu. Veškerá přebytečná zemina se bude odvážet na 

skládku. 

6.3.  využití nově budovaných objektů nebo stávajících objektů pro účely zařízení 
staveniště 

Pro potřeby zařízení staveniště se předpokládá, že bude možné využívat části 

prostor v již vybudovaných nebo rekonstruovaných provozech stavby na sklady (dle 

možného zatížení konstrukcí). Využívání bude možné za předpokladu, že nedojde k 

poškození již vybudovaných částí stavby. 
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6.4.  prostory pro administrativu, správu a sociální zázemí 

Pro vedení, technickou přípravu stavby, administrativní práce a kontrolní činnost se 

vybuduje dočasný objekt (z typizovaných prostorových buněk), který bude obsahovat 

sociální a hygienické zařízení, kanceláře vedení stavby a šatny pracovníků stavby. 

Objekt bude uzpůsobený celoročnímu provozu, buňky budou usazeny na vyrovnané 

podloží zpevněné vrstvou štěrkopísku, popř. silničními panely.  

U objektu šaten bude instalováno mobilní ekologické WC. Umístění objektů pro 

jednotlivé etapy je zakresleno v situaci. 

6.5.  skladovací prostory a výrobní plochy 

Bude vybudována skladovací otevřená plocha, uzavřené sklady a sklady cenného 

materiálu v blízkosti stavby. Pro skladovací otevřenou plochu se využije stávajících 

zpevněných i travnatých ploch jako staveništní komunikace, skladovací a 

manipulační plochy. Při zřizování skladovacích ploch ale musí být brán ohled na 

stávající vzrostlé stromy a keře, šachty podzemních vedení a zejména na plochu 

neúnosnou pro pojezd těžkou technikou – viz situace POV. 

Účelově se během výstavby budou zřizovat a využívat další provizorní skladovací 

plochy dle potřeb dodavatelů.  

Skladovací plochy sypkého materiálu budou zaplachtovány k omezení prašnosti. 

6.6.  vnitrostaveništní doprava, jeřáby 

Pro vnitrostaveništní dopravu bude využita stávající areálová komunikace a 

zpevněné plochy přiléhající k jižní straně pavilonu B a západní straně pavilonu C. Pro 

přepravu materiálu je v rámci POV navržen autojeřáb, jehož typ bude zvolen podle 

možností dodavatelské firmy, předpokládá se umístění jednoho autojeřábu pro 

výstavbu urgentního příjmu i kavárny. Umístění jeřábu je v situaci naznačeno 

orientačně, přičemž dodavatel stavby zajistí umístění jeřábu tak, aby předešel 

poškození vedení stávajících inženýrských sítí. Vlivem vnitrostaveništní dopravy nesmí 

dojít k případnému zborcení stavební jámy ani narušení stávajících nedotčených 

konstrukcí. Prováděcí firma provede v rámci přípravy stavby vlastní návrh 

harmonogramu výstavby včetně umístění zařízení staveniště a jeřábu podle svých 

možností a zkušeností. 

Vertikální staveništní doprava bude zajištěna, autojeřábem, pomocí teleskopické 

plošiny, vrátkem, příp. jednoduchou kladkou. Stávající nemocniční výtahy není možné 

k dopravě osob ani materiálu použít. 

Při výjezdu ze staveniště je navrženo čistící místo pro automobily. V případě, že 

vozidla stavby znečistí přilehlé komunikace, zajistí dodavatel stavby čištění těchto 

komunikací. 
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6.7.  časový postup likvidace zařízení staveniště 

Časový postup likvidace zařízení staveniště vyplyne z dohody mezi investorem a 

dodavatelem stavby. Předpokládá se vyklizení staveniště do 10 pracovních dnů po 

odevzdání a převzetí poslední dodávky stavby. 

7. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Voda pro stavbu může být odebírána z cisterny nebo ze stávající vodovodní 

přípojky. Spotřeba bude měřena staveništním vodoměrem.  

Pro likvidaci splaškových vod budou na stavbě osazeny mobilní WC. Samostatné 

odvodnění staveniště se nenavrhuje – nebudou vznikat dešťové vody v takovém 

rozsahu, který by to vyžadoval. 

Napojení staveniště na elektrickou síť bude provedeno přes stavební rozvaděč a 

elektroměr. 

8. Sítě technické infrastruktury 

Podzemní inženýrské sítě musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením 

stavby. Odkryté podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě 

poškození sítí je nutno neprodleně přerušit práce a poruchu ohlásit příslušnému 

správci. 

Vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení 

stavebních prací, bude s nimi dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených 

zařízení. Nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu nebude ukládán stavební 

materiál, nebo pouze za předpokladu dostatečné ochrany sítě (např. krytí položenými 

silničními panely – po dohodě se správcem sítě).  

Před zásypem budou přizváni zástupci správců sítí ke kontrole stavu a uložení jejich 

sítí, bude o tom sepsán protokol, ve kterém bude i souhlas se záhozem odkrytého 

vedení. 

Výkopové práce se v blízkosti podzemních vedení budou provádět ručně, 

vzdálenost dle požadavku správce konkrétního vedení, většinou ve vzdálenosti 1 – 

1,5m.  

Při realizaci je nutno dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí 

(uvedených ve vyjádřeních v rámci DSP). Dále budou dodržována ustanovení ČSN 73 

6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a další normy a zákonná 

ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí. 

9. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

9.1.  ochrana z hlediska bezpečnosti 

Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých 

komunikacích, stabilita okolních objektů. Bezpečnost chodců bude zajištěna zřízením 

obchozích tras – zejména přes pavilon B. 
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Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Bude vybudováno 

souvislé oplocení staveniště dle situace POV a ochrana staveniště tak, aby byla 

zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob – popsáno v oddíle 6.1. oplocení. Všechny 

vstupy na staveniště označit výstražnými tabulkami – Nepovolaným osobám vstup 

zakázán. 

V době, kdy bude u objektu instalováno lešení, pracovní plošiny, nebo bude 

prováděna práce s osobním zajištěním ve výškách, je třeba zajistit bezpečný provoz v 

okolí pod prováděnými pracemi. 

Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního 

zákona. Ta bude zajištěna umístěním čistící zóny pro očištění automobilů u hlavního 

výjezdu ze stavby. Je uvažováno použití mobilní mycí soupravy, která bude u výjezdu 

na staveniště. 

Čištění vozovek, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně, bez 

použití vody. Dále bude prováděno pravidelné strojní čištění příjezdové komunikace 

(dle projednání s odborem dopravy). Stavbou poškozené části komunikací a 

chodníků budou dodavatelem stavby průběžně opravovány a po skončení výstavby 

souvisle opraveny. 

9.1.1. zajištění dopravní obslužnosti jiných subjektů 

Dopravní obslužnost jiných pavilonů nebude stavebními pracemi dotčena. Příjezd 

sanitních vozů, rychlé záchranné služby a zásobování bude po dobu výstavby 

přesměrován na parkovací dům a následně přes pavilon B spojovací chodbou do 

pavilonu C. 

V současné době jsou pavilony A, B propojeny s pavilony D, E a F, kdy hlavní trasa 

pohybu osob a zásobování je vedena chodbou v 1.PP pavilonu C. Tyto prostory 

budou rekonstruovány a po dobu stavebních prací nebudou přístupny. Náhradní 

komunikační trasa bude vedena chodbou v 1.NP pavilonu C. Venkovní přístup do 

pavilonů A, B, D, E, F a G nebude stavebními pracemi dotčen. Pavilon C bude 

přístupný spojovacími chodbami přes pavilon B, příp. přes pavilon D. 

9.1.2. ochrana z hlediska požární bezpečnosti 

V době provádění stavebních prací nesmí být zrušeny únikové východy. Ohrazení a 

ochrana staveniště proti vstupu nepovolaným osobám musí být v místě únikových 

východů provedeno tak, aby jej evakuované osoby mohly odstranit (např. mobilním 

ohrazením). Náhradní úniková cesta je navržena u východu ze schodiště na jižní 

straně budovy, kdy je úniková cesta vedena na volné prostranství směrem do kopce 

podél stávající gabionové stěny. 

 Při realizaci zůstane zachován průjezd pro požární vozidla. Při oplocení je nutné 

realizovat průjezd – bránu s vyhovujícími rozměry (min. 3,5 × 4,1 m, šířka × výška), kterou 
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bude možné v rámci technického opatření (např. hasiči pomocí nůžek…) otevřít a 

umožnit průjezd požární techniky.  

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavby 

Zadavatel stavby určí koordinátora BOZP při přípravě stavby a dále koordinátora 

BOZP při realizaci stavby dle §14 a §15 zákona č. 309/2006 Sb. Stavba bude 

realizována více zhotoviteli (subdodavateli), budou prováděny práce, při kterých hrozí 

pád z výšky více než 10m, budou prováděny práce v ochranných pásmech zařízení 

technického vybavení.  

Zadavatel stavby je povinen zaslat oznámení o zahájení prací na OIP dle §15 

zákona č. 309/2006 Sb.  

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, 

dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu 

elektrickým proudem, požární předpisy, práci ve výškách a zejména Nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci). 

Dodavatel prací zajistí v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu 

zařízení, dále pořídí o kontrole zápis a vše předá investorovi při předání stavby 

po ukončení prací. 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná 

opatření k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel prací je povinen vést evidenci 

pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště a všechny osoby 

vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní 

nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti 

vede evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které 

mu bylo předáno. 

 Práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod dohledem odpovědného 

pracovníka. Další povinnosti zhotovitelů prací jsou uvedeny zejména v nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb.    

Při používání dopravních strojů (aut, nakládačů, jeřábů a zdvihadel apod.) je nutno 

se řídit ustanovením Nařízením vlády č. 168/2002 Sb. 

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí 34 0350 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed. 3, 

opr.1, ČSN EN 50110-2 ed. 2, dále příslušné normy třídícího znaku 33 2000. 
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Dalšími právními předpisy, které je povinen zhotovitel dodržovat jsou zejména: 

- Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů v platném znění, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci,  

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. v platném znění, Českého úřadu bezpečnosti práce, 

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce u 

technických zařízení, v platném znění, zejména § 1, 194, 196, 197, 199-201, 205, 

237, 238;  

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy, v platném znění;  

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění, kterým se stanoví způsob 

evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze, vzor záznamu o úrazu a 

okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o 

úrazu; (od 1.1.2011 pan NV č. 201/2010 Sb., 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;  

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Před započetím stavebních prací nechá dodavatel stavby vypracovat plán BOZP 

v souladu se skutečně prováděnými pracemi a zajistí koordinátora BOZP. 

Z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí budou provedena příslušná opatření 

při demontáži střešních plášťů obsahujících azbestocementovou krytinu. Odstranění 

i odvoz nebezpečného materiálu musí provádět specializovaná firma. Odpady 

a materiály obsahující azbest musí být sbírány a odstraňovány z místa svého původu 

(pracoviště) v utěsněných obalech označených nápisem upozorňujícím na obsah 

azbestu. Prostor, kde dochází k odstraňování částí stavby s obsahem azbestu, musí být 

vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová 

opatření – nesmí se zde jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno místo, které 

není kontaminováno azbestem).  

Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako 

součást azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát 

na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění kontaminace ovzduší a okolního 

prostředí azbestem a azbestovým prachem. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ 

musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem 

(kombinéza), rukavicemi, obuví. Z prostředí, kde dochází k demontáži azbestových 
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částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu 

do okolního nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se musí přepravovat 

např. do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (kontejnerech).  

Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 

30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. 

Krajské hygienické stanici podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Náležitosti takového hlášení stanoví § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli.     

    Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadů 

obsahujících azbest, jsou obsaženy v § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

a předpisech souvisejících. 

Dodržením požadavků tohoto NV a podmínek § 5 vyhlášky 432/2003 Sb. jsou 

vytvořeny předpoklady k ochraně osob, které tyto práce provádějí, ale i jiných osob, 

přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště. 

Při jakékoliv manipulaci s azbestovými materiály v budovách a při jejich demontáži 

(zejména neodborně prováděné) se mnohonásobně zvyšuje únik azbestových vláken 

do prostředí. Proti rozviřování nebezpečných azbestových vláken do prostředí musí být 

učiněna vždy příslušná opatření. Snížit prašnost lze prostým vlhčením demontovaných 

materiálů vodou.  

Odpady s obsahem azbestu musí jejich původce zařadit dle zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky č. 93/2016 Sb. (Katalog 

odpadů) do kategorie, skupiny, podskupiny a druhu (katalogové číslo). Odpady 

s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy 

do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí 

být následně odvezeny do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich 

sběru nebo odstranění a je provozováno oprávněnou osobou.   

11. Ochrana životního prostředí při výstavbě, podmínky ochrany 

11.1. ochrana zeleně a půdy 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 

dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci 

půdy v okolí staveniště. Zemina a sypké materiály budou ukládány tak, aby 

nedocházelo k jejich splavování. 
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Před započetím stavebních prací budou ochráněny dřeviny určené k zachování. 

Postupovat v souladu s ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – 

ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V kořenovém 

prostoru nebude docházet ke skladování materiálu. 

Po skončení stavby bude provedena rekultivace území, které se využívalo pro 

stavební účely. 

11.2. ochrana proti hluku a vibracím 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným 

hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména 

ustanoveními vyhlášky č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, §11. 

ROZVRH STAVEBNÍCH PRACÍ 

Z hlediska co nejnižšího negativního vlivu stavby na okolí je stanoven tento rozvrh 

stavby (pokud stavba nedohodne s vedením jiný): 

Stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy budou prováděny v 

pracovní dny po – pá od 8:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 15:00 hod. V neděli 

a dnech pracovního klidu nesmí být hlučné práce prováděny.  V případě potřeby 

může provozovatel Nemocnice Sokolov přerušit hlučné práce z důvodu zajištění 

provozu nemocnice.  

Ostatní stavební výroba (ruční práce, běžné stavební práce) vzhledem k podstatně 

nižší hlučnosti bude probíhat v době od 7:00 do 20:00 hodin. 

Práce v 1.PP v prostorách sterilizace (vedení medicionálních plynů, rozvody ZTI) 

budou probíhat ve zvláštním režimu, např. PO – ČT – provoz sterilizace, PÁ – NE – 

stavební úpravy. Postup a časový harmonogram stavebních prací je nutné intenzivně 

a operativně konzultovat s vedení nemocnice. 

Práce ve spojovací chodbě v 1.PP mezi pavilony B a C budou probíhat ve zvláštním 

režimu, např. PÁ – NE – stavební úpravy. Postup a časový harmonogram stavebních 

prací je nutné intenzivně a operativně konzultovat s vedení nemocnice. 

Práce v RTG pavilonu B budou probíhat ve zvláštním režimu, např. PÁ – NE – 

stavební úpravy. Postup a časový harmonogram stavebních prací je nutné intenzivně 

a operativně konzultovat s vedení nemocnice. 

Vzhledem ke zdravotnickému provozu v pavilonu bude některé práce nutné 

konzultovat a plánovat předem a realizovat až po souhlasu provozovatele (rozvodu 

inženýrských sítí, bourací práce – vibrace vůči citlivým přístrojům). 

11.3. ochrana ovzduší proti prašnosti 

Stavební výroba produkuje tuhé (prachové) a plynné emise, které je zapotřebí 

vhodnými opatřeními účinně snižovat. Mezi primární zdroje znečisťování prašností patří 
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výrobny betonových a maltových směsí, manipulace se sypkými jemnozrnnými 

materiály, demolice apod., sekundární zdroje tvoří odhumusované odkryté plochy, 

volné skládky, nezpevněné komunikace aj.  

Při vlastní výstavbě a při budování zařízení staveniště jsou navržena tyto opatření: 

 bude vybudováno plné oplocení staveniště do výše 1,8 m 

 převoz jemnozrnného materiálu (ornice, jemná suť apod.) bude prováděn 

na „zaplachtovaných“ korbách nákladních automobilů 

 při výjezdu ze staveniště je umístěna čistící zóna pro automobily 

 prováděcí firmou musí být minimalizován rozsah jízdy vozidel po 

nezpevněném terénu  

 budou v největší možné míře využívána kontejnerovaná sypká a prašná 

staviva 

 další sypké hmoty na staveništi budou skladovány převážně v krytých 

skládkách 

 při demoličních a bouracích pracích bude zamezeno prašnosti, např. 

vytvářením vodních clon, kropením konstrukcí vodou, budováním síťových 

clon apod. 

 při demoličních pracích budou použity uzavřené shozy a zaplachtované 

kontejnery 

 při vytápění objektů zařízení staveniště a při zahřívání konstrukcí 

prováděných v zimním období musí být dávána přednost dodávkám tepla 

z centrálních zdrojů, plynových a elektrických spotřebičů před lokálními 

topnými zdroji pomocí uhlí, nafty či oleje. 

11.4. odpady z výstavby 

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 

odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně (kde 

to objem materiálu dovolí, budou použity speciální kontejnery) a denně předáván k 

likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umísťován mimo staveniště.  

Manipulaci a ukládání odpadů vzniklých při stavební činnosti bude prováděna dle 

zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, především se jedná o shromažďování 

a skladovaní nebezpečných odpadů.  

Takto vzniklé odpady budou zařazeny do kategorie odpadů dle vyhlášky 

č. 8/2021 Sb. a dodavatel jejich upřesnění a zatřídění projedná s příslušným odborem 

životního prostředí úřadu městské části před zahájením stavebních prací. 

Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány 
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oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 13 odst. 2 zákona o odpadech. 

Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 15 

zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci 

o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo 

nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 

100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února 

následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech 

nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle 

místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech a v souladu s prováděcím právním předpisem 

s vyhláškou MŽP č. 8/2021 Sb. 

Za skladování, manipulaci a odstraňování odpadů vzniklých během provádění 

stavebních prací je zodpovědný dodavatel stavby.  

Přeprava a ukládání odpadů bude svěřena oprávněné osobě, která má patřičná 

oprávnění k této činnosti. Dodavatel stavebních prací (původce opadů) musí před 

zahájením stavebních prací uzavřít s touto oprávněnou osobou Smlouvu o likvidaci 

a ukládaní odpadů. 

12. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Předpokládané zahájení stavby:  3. čtvrtletí 2023 

Předpokládané ukončení stavby:  4. čtvrtletí 2024 

Celková doba výstavby cca 15 měsíců.  

13. Časové vazby na související investice a souběžné stavby jiných subjektů 

Časové vazby na související investice a souběžné stavby jiných subjektů nejsou 

známy.  

14. Omezení při provádění výstavby 

 k vertikální dopravě nelze využít stávající nemocniční výtahy není možné 

k dopravě osob ani materiálu použít 

 s ohledem na to, že není možné dlouhodobě přerušit provoz sterilizace 

v 1.PP, bude nutné práce v těchto prostorách provádět ve zvláštním režimu 

– viz. výše 

 s ohledem na to, že není možné dlouhodobě omezit provoz ve spojovací 

chodbě v 1.PP mezi pavilony B a C, bude nutné práce v těchto prostorách 

provádět ve zvláštním režimu – viz. výše 

 není možné blokovat úniková schodiště skladováním např. stavebního 

materiálu 

 práce v únikovém schodišti je možné provádět pouze ve dnech 

s omezeným provoze – ve dnech pracovního klidu 
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 práce na balkónu ve 2.NP je možné provádět pouze ve dnech s omezeným 

provoze – ve dnech pracovního klidu 

 není možné uzavřít spojovací chodbu v 1.PP mezi pavilony B a C 

 při provádění přeložek napojení splaškové kanalizace pod stropem 1.PP 

budou dočasně odstavena WC, lékařský pokoj a LSPP dětská v 1.NP – 

provedení tohoto odstavení bude nutné konzultovat s provozovatelem a 

určit vhodnou dobu pro realizaci těchto přeložek 

 při provádění rozvodů chlazení v 1.NP bude dočasně omezen provoz ve 

vyšetřovně – provedení tohoto dočasného omezení bude nutné konzultovat 

s provozovatelem a určit vhodnou dobu pro realizaci těchto rozvodů 

 

 

  

 

  Vypracoval:                       Ing. Jana K. JAHODOVÁ 

Jakub SGLUNDA 
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