
PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ ČÁST 2025  (I – ČÁST)                                                                                                     

Popis prací

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

SO 101 - OPRAVA LESNÍ CESTY (PĚŠINY)

SO 103 - NOVÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY -  I. Etapa

SO 201 - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI TŮNĚ  

SO 431 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  - MYSLIVNA

SO 434 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  - PODHOŘÍ

SO 461 - METROPOLITNÍ SÍŤ

SO 701 - ODPOČINKOVÉ MÍSTO

SO 702 - ODPOČINKOVÉ MÍSTO

SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY (KÁCENÍ NA VÝJIMKU)

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN7 - Provozní vlivy

    VRN9 - Ostatní náklady

SOUVISEJÍCÍ STAVBA - ST. ZAJIŠTĚNÍ SESUV  II/606 - TŮNĚ  KSÚS 

KK

SOUVISEJÍCÍ STAVBA - II/606 CHEB - POMEZÍ NAD OHŘÍ - I. Etapa

V předstihu zpracování plánu BOZP v realizaci

V předstihu určení TDS, Koordinátora BOZP

Oznámení OIP 8 dnů před zahájením stavby

V předstihu řešit povolení dopravního omezení, zvláštního užívání, částečné uzavírky

Koordinace se stavbou "Statické zajištění sesuv II/606 - Tůně" KSÚS KK

Kácení stromů proběhne v termínu 05-06/2025 (výjimka po prohlídce ornitologa)

Řešit zabezpečení splaškové kanalizace a svahu - SO 201 Rekonstrukce opěrné zdi Tůně

Koordinace se stavbou "Metropolitní síť"

V první fázi rok 2025 se bude stavět I. etapa související stavby - silnice II/606 KSÚS KK + SO 201 rek. opěrné zdi Tůně + související stavba KSÚS KK – Sesuv silnice II/606 Tůně. 

V roce 2026 se bude stavět II. a III. etapa související stavby - silnice II/606 KSÚS KK.

ČERVEN ČERVENECDUBEN KVĚTEN



PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ ČÁST 2025  (II – ČÁST)                                                                                                       

Popis prací

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

SO 101 - OPRAVA LESNÍ CESTY (PĚŠINY)

SO 103 - NOVÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY -  I. Etapa

SO 201 - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI TŮNĚ  

SO 431 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  - MYSLIVNA

SO 434 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  - PODHOŘÍ

SO 461 - METROPOLITNÍ SÍŤ

SO 701 - ODPOČINKOVÉ MÍSTO

SO 702 - ODPOČINKOVÉ MÍSTO

SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY - realizace 2026

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN7 - Provozní vlivy

    VRN9 - Ostatní náklady

SOUVISEJÍCÍ STAVBA - ST. ZAJIŠTĚNÍ SESUV  II/606 - TŮNĚ  KSÚS 

KK

SOUVISEJÍCÍ STAVBA - II/606 CHEB - POMEZÍ NAD OHŘÍ - I. Etapa

Zahájení II. etapy stavby cyklostezky Koordinace se stavbou silnice "II/606 Cheb - Pomezí nad Ohří" v úseku I. etapy cyklostezky

V předstihu řešit povolení dopravního omezení, zvláštního užívání, částečné uzavírky Technologická přestávka

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPADSRPEN



PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ ČÁST 2026  (I – ČÁST)                                                                                                        

Popis prací

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SO 103 - NOVÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY - II. a III. etapa

SO 461 - METROPOLITNÍ SÍŤ

SO 703 - ODPOČINKOVÉ MÍSTO - TŮNĚ  

SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN7 - Provozní vlivy

    VRN9 - Ostatní náklady

SOUVISEJÍCÍ STAVBA - II/606 CHEB - POMEZÍ NAD OHŘÍ - II. a III. 

Etapa

V předstihu řešit aktualizaci povolení dopravního omezení, zvláštního užívání, částečné uzavírky

ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN



PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ ČÁST 2026  (II – ČÁST)                                                                                                        

Popis prací

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

SO 103 - NOVÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY -  II. a III. etapa

SO 461 - METROPOLITNÍ SÍŤ

SO 703 - ODPOČINKOVÉ MÍSTO - TŮNĚ  

SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN7 - Provozní vlivy

    VRN9 - Ostatní náklady

SOUVISEJÍCÍ STAVBA - II/606 CHEB - POMEZÍ NAD OHŘÍ - II. a III. 

Etapa

Zahájení II. a III. etapy úpravy silnice "II/606 Cheb - Pomezí nad Ohří" - KSÚS KK

ŘÍJENČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ


