
Název procesu

Krok 1.krok 2.krok 3.krok

Název kroku Výzva k předání staveniště Odsouhlasení předání staveniště Zápis o předání staveniště

Odpovědná osoba OPO Zhotovitel OPO

Deadline na plnění kroku 3 pracovní dny 5 pracovních dnů 3 pracovní dny

Informované osoby TN, VO, zhotovitel, TDS, BOZP TN, VO, OPO, zhotovitel, TDS, BOZP TN, VO, zhotovitel, TDS, BOZP

0. krok

1. krok

2. krok

3. krok

Všeobecné poznatky:

Objednatel si vyhrazuje právo změnit výše uvedené schéma, zejména deadline úkolu.

V případě otázek týkající se výše uvedeného popisu, kontaktujte OPO.

Všechny osoby, kteřré se podílejí na stavbě, tzn. odpovědné a informované osoby dostávají zprávy do e-mailu o průběhu zadaného úkolu. 

19

Předání staveniště

OPO nahraje dokument konceptu "zápis o předání staveniště" do programu Proconom k nahlédnutí zhotoviteli. Dále OPO uvede datum, čas a místo uskutečnění

předání staveniště.

Zhotovitel obdrží do e-mailu zprávu, že má úkol ve workflow. Zhotovitel odsouhlasí dané místo, čas a datum předání staveniště a napíše "Bez připomínek" nebo

neschválí a napíše do okna "připomínky" důvod, který mu brání k převzetí staveniště a vrátí do předchozího kroku.

OPO po fyzickém předání staveniště nahraje "zápis o předání staveniště" do programu Proconom a následně bude spárován s daným úkolem ve workflow vč.

stručného popisu.

OPO dle SoD založí workflow "19 Předání staveniště" dle výše uvedeného schématu. Pro veškerou komunikaci ve WF je nutné vždy zaškrtnout tlačítko "sdílet data

mezi jednotlivými kroky".




