
III/210 36 Statické zajištění silnice Oloví – Boučí, 2. etapa

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 104/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 1/25036/2025

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 8/ZPR/2025

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení:                                           
Číslo účtu:                   
Oprávněn jednat ve věcech technických:                                      
                  
Odp. pracovník:                                                      
Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. BAU-STAV a.s.

se sídlem Loketská 344/12, Dvory, 360 06  Karlovy Vary

kontaktní adresa: viz sídlo firmy

zastoupená Vít Palivcem, místopředsedou představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických:                               
Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:                    
                 
Telefon:                   
E-mail:                
IČO: 14705877

DIČ: CZ14705877

Bank. spojení:                                 
Číslo účtu:                
Bank. spojení:                                 
Číslo účtu:                     
Bank. spojení:                                                 
Číslo účtu:                
Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1448

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
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Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 104/ODO/2025 ze dne 02.12.2025 na veřejnou zakázku „III/210 

36 statické zajištění silnice Oloví – Boučí, 2. etapa“ je změna ceny na základě skutečností zjištěných 

v průběhu výstavby. V čl. V., odst. 5.1. této smlouvy, dochází ke změně v ceně za provedení Díla dle 

zpracovaného souhrnu ZBV č. 01, který je podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v 

souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších 

předpisů. 

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo takto: 

 

V. Cena a platební podmínky 
Původní cena dle SOD: 

 

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 
             

Cena celkem bez DPH  12 600 691,74 Kč 

21 % DPH  2 646 145,27 Kč 

Cena vč. DPH   15 246 837,01 Kč 

           

ZBV 01: 
 

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 
             

Cena celkem bez DPH  - 43 913,06 Kč 

21 % DPH  -9 221,74 Kč 

Cena vč. DPH                                - 53 134,80 Kč 

 

 
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1: 

 

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 
             

Cena celkem bez DPH  12 556 778,68 Kč 

21 % DPH  2 636 923,52 Kč 

Cena vč. DPH   15 193 702,20 Kč 
 

 

 

Závěrečné ustanovení 

 
 

Ostatní články uzavřené smlouvy č.  104/ODO/2025 zůstávají beze změny. 

 

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, 

že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich 

pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 

svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 

dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru 

smluv. 
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V Sokolově V Karlových Varech 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

_____________________ 
Ing. Jiří Šlachta 
ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
příspěvkové organizace 
v.z. Ing. Petr Šťovíček 

 

 
 
 
 

 

                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Vít Palivec 
místopředseda představenstva 
BAU-STAV a.s. 
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