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1. Charakteristika staveništ ě 

Prostor staveniště stavby „II/181 Královské Poříčí“ se nachází v katastrálním území Královské Poříčí 
(673358) a Nové Sedlo u Lokte (669261). Stavba se nachází v extravilánu. 

Rozsah stavby zahrnuje stávající silniční pozemky podél silnice II/181 v rozsahu stavby. 

2. Životní prost ředí 

Odstavené mechanizmy je nutno ponechávat zásadně v lokalitách zařízení staveniště a v místech k 
parkování mechanizmů uzpůsobených. Staveništní doprava musí probíhat pouze v prostorách k tomu 
určených, trvalý a dočasný zábor musí být vytýčen před zahájením stavby a po celou dobu výstavby 
musí být dodržován. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikace musí být očištěna. Mytí vozidel není finančně 
obsaženo ve stavebních nákladech této dokumentace. 

Zemina a vodoteče v prostoru stavby nesmí být kontaminovány ropnými ani jinými produkty. 
Kontaminovaná zemina musí být odvezena na předepsanou skládku. 

Stromy musí být káceny v nezbytně nutném rozsahu a to mimo vegetační období. 

3. Plochy ZS, manipula ční plochy 

Umístění zařízení staveniště nebylo navrhováno. Je záležitostí zhotovitelské firmy a jejích technických 
a technologických možností, zda bude potřeba zařízení staveniště zřídit a v jakém rozsahu. 

Projektant navrhuje pro 1. úsek např. využití ploch v křižovatce u ZÚ. Pro 2. úsek plochy u vjezdu 
k vodojemu VOSS s.r.o. nebo plochu za KÚ vlevo. 

4. Návrh postupu výstavby 
Postup výstavby bude do jisté míry závislý na zhotoviteli stavby a jeho technických a technologických 
možnostech. 

V rámci stavby jsou navrženy tyto stavební práce: 

• Frézování stávajících asfaltových vrstev 

• Lokální opravy dalších trhlin v podkladní asfaltové vrstvě 

• Pokládka asfaltových vrstev 

• Provedení nezpevněné krajnice z recyklovaného materiálu 

• Obnova VDZ 

Postup výstavby je navržen takto: 

• Frézování asfaltových vrstev v dílčích úsecích dl. cca. 200 m s přihlédnutím k místním 
podmínkám postupně oba jízdní pruhy 

• Současně proběhne sejmutí nezpevněné krajnice 

• Po odfrézování většího celku dl. cca. 1 km dle technických a technologických možností 
zhotovitele bude probíhat pokládka asfaltových vrstev 

• Po pokládce asfaltových vrstev proběhne obnova nezpevněné krajnice a provedení nového 
vodorovného značení 
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5. Nakládání s odpady 

Před zahájením stavby je nutno vypracovat havarijní plán pro případ znečištění podzemních a 
povrchových vod. Vzhledem k tomu, že projektant nezná vozový park budoucího dodavatele a jeho 
podrobný harmonogram prací, není havarijní plán předmětem projektové dokumentace. 

Odstavené mechanizmy je nutno ponechávat zásadně v lokalitách zařízení staveniště a v místech k 
parkování mechanizmů uzpůsobeném. Staveništní doprava musí probíhat pouze v prostorách k tomu 
určených, zábor pozemků musí být vytýčen před zahájením stavby a po celou dobu výstavby musí být 
dodržován. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikace musí být očištěna. Mytí vozidel není finančně 
obsaženo ve stavebních nákladech této dokumentace. 

Zemina v prostoru stavby nesmí být kontaminovány ropnými ani jinými produkty. Kontaminovaná 
zemina musí být odvezena na předepsanou skládku. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zhotovitel musí konkretizovat způsob likvidace odpadů a zajištění 
ochrany životního prostředí před znečištěním. Komplexní program odpadového hospodářství musí 
dodavatel projednat s kompetentními orgány státní správy. 

Podrobně je problematika odpadového hospodářství řešena v projektové dokumentaci v části A.1. 
Průvodní a technická zpráva 

6. Přístupy na staveništ ě 

Přístup na staveniště je umožněn přímo ze silnice II/181. K přístupu budou využity i ostatní 
komunikace v okolí stavby. Před zahájením stavby je třeba provést pasportizaci nejen stávajících 
komunikací, ale i případných dalších okolních objektů za přítomnosti zadavatele, správce a 
zhotovitele. Po dokončení stavby budou poškozené vozovky, případně jiné objekty, uvedeny do 
původního stavu. 

7. Zvláštní podmínky pro provád ění stavby 

Práce v ochranných pásmech vedení inženýrských sítí budou prováděny se souhlasem jejich správců 
a za dodržení předepsaných podmínek. 

8. Návrh řešení dopravy b ěhem výstavby 
Výměna asfaltových vrstev (frézování a pokládka) bude prováděna za plného provozu individuální 
automobilové dopravy (dále jen IAD). Stavební místo bude řešeno jako operativní pohyblivé pracovní 
místo. Oblast operativního pohyblivého pracovního místa bude maximálně 200 m. 

Obousměrný provoz IAD bude v pracovní době řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí 
náležitě poučených osob podle prováděcího právního předpisu, které zajistí zhotovitelská firma. Mimo 
pracovní dobu bude provoz IAD řízen pouze svislým značením. 
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9. Doba výstavby 

Povinností zhotovitele je provádět stavbu souvisle a bez zbytečných časových prodlev tak, aby byla 
minimalizována doba omezení provozu. 

Povinností zhotovitele je včas zajistit přípravu stavby (stanovení přechodného dopravního značení, 
vytyčení stávajících inženýrských sítí atd.). 

Předpokládané doby provedení všech navržených stavebních prací: 

• 1. úsek SO 101  2 týdny 
• 2. úsek SO 101  4 týdny 

 

V Plzni, srpen 2015 

Vypracoval:         Ing. Lukáš Szabó 


