
Veřejná zakázka:

„Modernizace mostu ev. č. 220 9-3 Nové Hamry“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10/ODO/2023
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele S20-026-0026

Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo:  Chebská 282, 356 01 Sokolov

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO:  70947023

DIČ:  CZ70947023

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

                                    
telefon: +                                               
telefon:                                                    
bankovní spojení:                                           
číslo zvláštního účtu projektu:                    

- na straně jedné jako „objednatel“

a dodavatel

2.  STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha

Kontaktní adresa: Sedlecká 777/27, 360 10 Karlovy Vary

Zastoupená: Petr Chomický, na základě plné moci

Ing. Martin Geiger, na základě plné moci

Odpovědný pracovník ve věcech technických:                                
Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

                                  
e-mail:                    
IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Číslo účtu:             
Bank. spojení:                     
Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

- na straně jedné jako „zhotovitel“
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Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 10/ODO/2023, dále jen 

(„smlouva“), na veřejnou zakázku „Modernizace mostu ev. č. 220 9-3 Nové Hamry“ je změna 

doby plnění a ceny na základě zjištěných méně a víceprací. 

V souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou 

veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně čl. IV. odst. 4.1 této 

smlouvy, dochází ke změně doby plnění prováděného díla. Změna závazku spočívá v 

prodloužení termínu vyplývající ze skutečně zjištěné těžitelnosti zemin na OP2, nového tvaru 

konstrukce mostu a složitějšímu opevnění stávající rozměrově větší kamenné dlažby při 

recyklaci a využití původního kamene. Čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1. Rozpočet 

stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce – při zakládání opěry mostu byl zjištěn jiný 

skutečný stav hornin. Další změny vyplývají z rozdílů mezi PDPS a RDS, dále byla provedena 

mírná úprava na provizorní lávce. 

 
 

Dodatkem č.1 se mění čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1: 

Vymezení lhůt: 

Lhůta pro předání a převzetí          

staveniště předpoklad 

do 5 pracovních dnů po písemné výzvě 

objednatele (předpoklad do 01.06.2023) 

Lhůta pro zahájení stavebních prací 

předpoklad: 

do 5 pracovních dnů od předání a převzetí 

staveniště 

Maximální délka realizace stavby 

(Díla), vč. lhůty pro dokončení 

stavebních prací (díla) a vč. lhůty pro 

předání a převzetí stavby (díla):   

5 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. 

lhůty pro zajištění DIO  

 

Nové znění článku IV. odst. 4.1: 

Vymezení lhůt: 

Lhůta pro předání a převzetí          

staveniště předpoklad 

do 5 pracovních dnů po písemné výzvě 

objednatele (předpoklad do 01.06.2023) 

Lhůta pro zahájení stavebních prací 

předpoklad: 

do 5 pracovních dnů od předání a převzetí 

staveniště 

Maximální délka realizace stavby 

(Díla), vč. lhůty pro dokončení 

stavebních prací (díla) a vč. lhůty pro 

předání a převzetí stavby (díla):   

5 měsíců + 17 dní od předání a převzetí 

staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO 
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Dodatkem č. 1 se mění čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1. takto: 
 

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 

 

Původní cena dle SOD činí: 

Cena celkem bez DPH:                                                                  7 212 497,58 Kč 

21% DPH:                                                                                        1 514 624,52 Kč 

Cena celkem vč. DPH:                                                                  8 727 122,10 Kč 

 

Cena dle Dodatku č. 1: 

Cena celkem bez DPH:                                                                    85 465,13 Kč 

21% DPH:                                                                                           17 947,68 Kč 

Cena celkem vč. DPH:                                                                   103 412,81 Kč 

 

Cena dle SOD + Dodatku č.1:  

Cena celkem bez DPH:                                                                 7 297 962,71 Kč 

21% DPH:                                                                                       1 532 572,17 Kč 

Cena celkem vč. DPH                                                                  8 830 534,88 Kč 

 

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 10/ODO/2023, zůstávají beze změny. 

 

Tento dodatek se uzavírá elektronicky. 

 

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn 

objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá 

účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 1. 

 

V Sokolově: 

 

 

 

 

------------------------------                  -----------------------------------------------------------------------  

za objednatele                                                                         za zhotovitele 

Ing. Jiří Šlachta                                     Petr Chomický                          Ing. Martin Geiger   

ředitel organizace                                    zmocněn                                         zmocněn                

Krajská správa a údržba silnic                                            STRABAG a.s. 

Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace 
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