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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 15.04.2020

Číslo smlouvy objednatele:        103/ODO/2020
Číslo smlouvy zhotovitele:         20 050 00

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Kar lovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
bankovní spojení:                                            
číslo účtu:                     
oprávněn jednat ve věcech technických:                                                
tel.:            , mobil:                                            
odpovědný pracovník:                                                      
tel.                                             

/dále jen „ objednatel“ /

2. Pontex, spol. s r . o.
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
korespondenční adresa: dtto
IČO:  407 63 439
DIČ:    CZ40763439 (plátci DPH)
zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem,

Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost
samostatně)

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
bankovní spojení:           
číslo účtu:               
Odpovědný projektant:
                                                              

/dále jen „ zhotovitel“ /

I .

Úvodní ustanovení

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 103/ODO/2020 ze dne
15.04.2020 na akci „ Modernizace mostu ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo a Modernizace mostu
ev.č. 181 2 – 1 Stará Chodovská“ , kterým se upravuje článek III. Doba plnění a článek IV. Cena
za dílo.
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II. 

Předmět dodatku 

1. Z důvodu nouzového stavu kvůli pandemií koronaviru Covid-19 zhotovitel přerušil provádění projekčních 
prací s ohledem na omezení nařízená MZ ČR. Nebylo tedy možné v požadovaném termínu dokončit 
předání konceptu a čistopisu projektové dokumentace. 
 

 
Původní znění: 

III. 
Doba plnění 

 
1.  S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba 

plnění. 
 

• Předpoklad zahájení prací: 03/2020 

• Předání diagnostiky na most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo      

• Předání diagnostiky na most ev.č. 181 2 - 1 Stará Chodovská                                                                                                        

28.08.2020 

21.12.2020 

• Předání koncepce návrhu – most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo Sedlo      

• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 209-011a Nové Sedlo 

13.11.2020 

 

30.11.2020 

• Předání koncepce návrhu – most ev.č. 181-2-1 Stará Chodovská      

• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 181 2- 1 Stará Chodovská 

04.12.2020 

        21.12.2020 

 
 

*koncept PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již 
předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení. 

 

Nové znění: 
III. 

Doba plnění 

 
1.  S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba 

plnění. 
 

• Předpoklad zahájení prací: 03/2020 

• Předání diagnostiky na most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo      

• Předání diagnostiky na most ev.č. 181 2 - 1 Stará Chodovská                                                                                                        

28.08.2020 

21.12.2020 

• Předání koncepce návrhu – most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo       

• Předání čistopisu DUSP – most ev.č. 209-011a Nové Sedlo 

• Předání čistopisu PDPS – most ev.č. 209-011a Nové sedlo 

13.11.2020 

21.12.2020 

Do 30ti dnů od 
písemné výzvy 

zadavatele 



Strana 3 (celkem 4) 

• Předání koncepce návrhu – most ev.č. 181-2-1 Stará Chodovská      

• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 181 2- 1 Stará Chodovská 

21.12.2020 

        Do 10ti 
dnů od zaslání 

připomínek 
zadavatelem 

 

 

IV. 
Cena za dílo 

Původní znění 

1.  Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná dle článku IV. Cena za dílo takto:  
 

Cena bez DPH : ……………………. 949 000,- Kč 

21 % DPH : ……………………. 199 290,- Kč 

Cena s DPH : ……………………. 1 148 290,- Kč 

 

IV. 
Cena za dílo 

Nové znění 

1.  Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná dle článku IV. Cena za dílo takto:  
 

• Čistopis DUSP – most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo 
Sedlo     

  

• Čistopis PDPS – most ev.č. 209-011a Nové Sedlo 

371 400,00 Kč 
bez DPH 

 

198 000,00 Kč 
bez DPH 

 

449 394,00 Kč 
s DPH 

 

239 580,00 Kč 
s DPH 

• Čistopis DSP/PDSP – most ev.č. 181-2-1 Stará 
Chodovská      

379 600,00 Kč 
bez DPH 

 

459 316,00 Kč 
s DPH 

• Cena za dílo celkem      949 000,00 Kč 
bez DPH 

 

1 148 290,00 
Kč s DPH 

 

 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě. 

3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše 
uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

4. Tento dodatek má čtyři strany a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.  

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.        

6. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 
dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru 
smluv. 
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v Praze dne:                                         v Sokolově dne:…………………… 
 
 
 
 
 
…………………………………                                                …………………………………. 
Ing. Martin Havlík  Ing. Jan Lichtneger   
jednatel společnosti  ředitel organizace 
Pontex, spol. s r.o.  Krajská správa a údržba silnic 
  Karlovarského kraje, 

  příspěvková organizace 
 
 
Příloha: cenová nabídka zhotovitele  



Dodatek č. 3 - rozpis ceny
dokumentace: DSP/PDPS

DUSP PDPS DSP/PDPS

popis položky jedn. Kč/jedn. poč. jedn. celkem Kč 209-011a 209-011a 1812-1

a) Geodetické zaměření území a inženýrské sítě kpl.        40 000,00                   24000 16000

b) Diagnostický průzkum stáv. NK a sp. stavby mostu kpl.         180 000,00                 108000 72000

c) Průvodní zpráva hod      24 000,00                   14400 9600

c) Výkresová část hod       405 000,00                 121500 121500 162000

d) Návrh, posouzení a vyhodnocení min. dvou variant návrhu
modernizace mostu

hod      22 500,00                   13500 9000

e) DIO hod      45 000,00                   27000 18000

g) Návrh případného kácení hod     -                               0 0

h) Záborový elaborát hod      22 500,00                   13500 9000

i) Informace o parcelách (výpisy a mapy z KÚ) hod      45 000,00                   27000 18000

j) Havarijní a povodňový plán hod      30 000,00                   18000 12000

k) Vyjádření správců a vlastníků inž. sítí pro stavební řízení hod      22 500,00                   13500 9000

l) Plán kontrolních prohlídek stavby hod      15 000,00                   9000 6000

m) Koordinátor BOZP vč. zpracování plánu hod      22 500,00                   13500 9000

n) Soupis prací a rozpočet hod       75 000,00                   45000 30000

Cena celkem bez DPH 949 000,00                 371400 198000 379600

DPH 21 % 199 290,00 199 290,00

Cena celkem vč. DPH 1 148 290,00

V Praze 17.12.2020

Ing. Martin Havlík

jednatel společnosti

akce: Modernizace mostu ev.č. 209-011a Nové Sedlo a

Modernizace mostu ev.č. 181 2-1 Stará Chodovská

1 148 290,00
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