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Úvod
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 16. 4. 2020 v rámci Operačního programu podnikání a inovace (dále jen OP PIK) dotační titul pro vyšší samosprávné územní celky (kraje) s názvem „Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů“ (dále je Výzva). Prostřednictvím tohoto dotačního titulu mají jednotlivé kraje umožněno kofinancovat projekty technických map a naplnit tak požadavky Zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který jim ukládá povinnost na svém území vybudovat a zpřístupnit informační systém pro DTM kraje do konce června 2023.
V případě výzvy OP PIK se u Karlovarského kraje bude jednat o Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje. Je to příležitost pro Karlovarský kraj dodělat kompletně polohopis a výškopis na celém území Karlovarského kraje, jakož i zaměřit a evidovat obecní, městské a krajské inženýrské sítě. Prostředky budou využity i pro zapracování geodetických zaměření skutečného provedení staveb jak od stavebníků, tak správců inženýrských sítí. Digitální technická mapa kraje bude pak sloužit jako nástroj pro primární sběr a správu dat o sítích technické infrastruktury v rámci informačního systému veřejné správy (ISVS).
Na základě podepsaného Memoranda o spolupráci se Asociace krajů  přihlásila pro podporu digitální technické mapy (dále jen DTM), která bude integrální součástí elektronizace územně plánovacího, územního a stavebního řízení. DTM bude základem pro efektivní pasportní úlohy státu a územních samospráv, významným zdrojem dat a informací. Slouží pro krizové řízení, bezpečnost státu i integrovaný záchranný systém.
Struktura dat DTM bude vytvořena na základě nového  datového modelu, který vychází z  jednotného výměnného formátu XML DTM. Ten byl vytvořen v rámci projektu TITSMV705 na Technologické agentuře ČR. Předpokládá se, že datový model DTM bude navázán na systém centrální evidence staveb, zajišťující mj. vazbu na Building information modeling (BIM).
DTM je definována datovou bází o objektech technické infrastruktury a patří mezi základní geografická data, která slouží jak veřejné správě při rozhodovacích procesech, tak i pro správce technické infrastruktury.
DTM obsahuje skutečný stav území, nelze ji tedy nahradit katastrální mapou, která zobrazuje vlastnické hranice.
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	Zpracovatel studie 
	

	Obchodní jméno 
	 VARS BRNO a.s.

	Sídlo 
	 Kroftova 80c, 616 00 Brno

	IČO / DIČ 
	 63481901 / CZ63481901

	Identifikátor datové schránky
	yv4gu24

	Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce 
	Ing. Tomáš Miniberger 
Email: tomas.miniberger@vars.cz, telefon: (+420) 515 514 110 
Ing. David Novák 
Email: david.novak@vars.cz, telefon: (+420) 515 514 150

	Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu 
	 RNDr. Marie Filakovská
Email: marie.filakovska@vars.cz, telefon: (+420) 604 379 804


 
	Členové zpracovatelského týmu 
	

	Jméno 
	Kontakt 

	 RNDr. Marie Filakovská
	Email: marie.filakovska@vars.cz, telefon: (+420) 604 379 804 

	 Ing. Robert Knap
	Email: robert.knap@vars.cz, telefon: (+420) 731 405 494 


 
	Období zpracování studie 
	

	Studie byla zpracována v období 
	Prosinec 2020 až leden 2021 
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	Žadatel o podporu 
	

	Název 
	Krajský úřad Karlovarského kraje

	Sídlo 
	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

	IČO / DIČ 
	70891168

	Jméno a příjmení statutárního zástupce 
	Ing. Petr Kulhánek

	Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt 
	Ing. Květa Hryszová vedoucí Odboru řízení projektů
tel: +420 354 222 401  
kveta.hryszova@kr-karlovarsky.cz

	Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano × Ne) 
	NE

	Účet pro proplacení dotace 
	Číslo účtu: 770099-218341/0710
Měna: CZK


 	 

[bookmark: _Toc72250908]Východisko řešení – související projekty realizované žadatelem 
Karlovarský kraj od roku 2013 vytvářel na základě výzvy č.08 IOP DMVS část digitální technickou mapu.
S obcemi a vybranými správci sítí v Karlovarském kraji postupně uzavíral smlouvy o spolupráci na DMVS DTM.   Jeho prostředky však zdaleka nestačily na pokrytí polohopisu a výškopisu ve 3.tř. přesnosti zaměření podrobných bodů celého území Karlovarského kraje. Udržitelnost projektu DMVS byla do 12/2018. V roce 2018 byla domapována urbanizovaná území ORP Kraslice a Sokolov. Prostředky byly využity z rozpočtu Karlovarského kraje.
V současné době je digitální technická mapa kraje složena z účelové mapy povrchové situace (ÚMPS) a průběhu sítí technické infrastruktury. Má vlastní datový model datové struktury. O složku ÚMPS se stará Karlovarský kraj a o průběhy sítí pak jednotliví správci sítí. Ti je předávají kraji se čtvrtletní aktualizací v lepším případě ve vektorové podobě, ale i pouze jako WMS službu (vnitřní nařízení společnosti).  

Žadatel čestně prohlašuje, že u projektů, které s využitím prostředků Evropské unie již v minulosti realizovaly řešení digitální technické mapy, nedochází k jakýmkoliv potenciálním překryvům ve financování s předkládaným projektem. Konkrétně data DTM nebudou pořizována v částech území, kde již byla zmapována v rámci projektů DMVS nebo z vlastních zdrojů (viz. níže) a budou pouze konsolidována. Ze SW řešení stávající DMVS/DTM není možné použít žádnou část, neboť došlo k podstatné změně datových struktur DTM a celého procesního workflow. Projekt DMVS má již ukončenou udržitelnost.

	Název projektu
	Digitální mapa veřejné správy (DMVS)

	Stav projektu
	Udržitelnost projektu ukončena v 12/2018

	Období realizace
	2013

	Celková investiční výdaje projektu
	9,84 mil. Kč vč. DPH část DMVS - DTM 

	Zdroj financování
	Vlastní zdroje 15 %, z EU výzva č. 08 IOP 85 %

	Integrační vazby na okolní IS žadatele a ISVS
	Ne

	Stručný popis projektu / výstupy
	DMVS je složena z 3. částí a to účelová katastrální mapa, digitální technická mapa, nástroje pro tvorbu ÚAP. Karlovarský kraj vytvořil všechny 3 části.  Účelem části digitální technická mapa bylo vytvoření jednotného datového skladu pro sběr dat geodetických zaměření staveb, zavedení jednotného prostředí pro geodety na celém území Karlovarského kraje. Výstupem je webové prostředí Geoportál DMVS pro Karlovarský kraj http://geoportal.kr-karlovarsky.cz
 



	Název projektu
	Doplnění účelové mapy povrchové situace – Digitální technické mapy v ORP (obci rozšířenou působností) Sokolov, Kraslice 


	Stav projektu
	Ukončeno

	Období realizace
	2018

	Celkové investiční výdaje projektu
	4 997 300,- Kč vč. DPH

	Zdroj financování
	vlastní zdroje

	Integrační vazby na okolní IS žadatele a ISVS
	Ano - Digitální mapa veřejné správy (DMVS)

	Stručný popis projektu / výstupy
	Předmětem plnění veřejné zakázky bylo provedení leteckého snímkování na území obcí s rozšířenou působností Sokolov, Kraslice v Karlovarském kraji v rozsahu území uvedených v příloze (ORP – Obce s rozšířenou působností) a doplnění polohopisu a výškopisu v urbanizovaném území. 



	Název projektu
	Pořízení nástrojů DTM pro Karlovarský kraj

	Stav projektu
	ukončeno

	Období realizace
	2019

	Celková investiční výdaje projektu
	1 966 492,50 Kč vč. DPH

	Zdroj financování
	Vlastní zdroje

	Integrační vazby na okolní IS žadatele a ISVS
	Ano - Digitální mapa veřejné správy (DMVS)

	Stručný popis projektu / výstupy
	Nástroje slouží pro zapracování geodetických zaměření skutečného provedení stavby, řeší topologické kontroly, pro zapracování dat do datového skladu Karlovarského kraje, pro vytvoření objektové mapy povrchové situace, data pro objektovou mapu nebyla v této zakázce řešena, pro zapracování dat technické infrastruktury – nástroj nebyl zprovozněn, příprava rozhraní pro VF XML DTM – import a export dat do výměnného formátu nebyl zprovozněn. Nástroje jsou nadstavbou v prostředí ArcGIS Desktop a dále byl vytvořen redakční systém zakázek, který byl zakomponován do prostředí Geoportálu DMVS pro Karlovarský kraj. 
http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka/zakazky
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· Název projektu: 
	Název projektu 
	Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje


 
· Rozsah realizace projektu žadatelem – v rámci projektu bude pořizováno: 
	Pořízení SW 
	ano

	Pořízení HW 
	ano

	Data o základní povrchové situaci 
	ano

	Data o technické infrastruktuře 
	ano

	Data o dopravní infrastruktuře 
	ano

	Jiná data 
	ano 
Pořízení mapování pro tvorbu ZPS v rozsahu 5 ORP (Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov, Karlovy Vary). Pořízení dat mobilního mapování, viz pořízení silnic II. a III. třídy v majetku Karlovarského kraje, které nebyly měřeny v projektu DMVS – DTM.

	Pořizované související služby (služby poradců, expertů, studie) 
	· Vypracování podrobné analýzy dat pro upřesnění rozsahu chybějících dat (zastavěná území, silnice II. a III. třídy
· Vypracování analýzy dat z dotazníku pro obce (sítě ve vlastnictví města)
· Analýza průběhu sítí ve vlastnictví kraje
· Aktualizace provozních směrnic a dokumentací DTM

	Ostatní – uveďte 
	Předprojektové práce – náklady na pořízení nebudou součástí projektu, bude hrazeno z rozpočtu Karlovarského kraje


 Stručný popis projektu:
Projekt „Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM)“ a „Rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ je příležitostí pro Karlovarský kraj dodělat mapování kompletně urbanizovaných území na celém území Karlovarského kraje, jakož i zaměřit a evidovat obecní, městské a krajské inženýrské sítě. Prostředky budou využity i pro zapracování geodetických zaměření skutečného provedení staveb z celého kraje jak od stavebníků, tak správců inženýrských sítí. Součástí bude také datový model respektující nový jednotný výměnný formát JVF XML DTM, který byl vytvořen v rámci projektu TITSMV705 na Technologické agentuře ČR. Předpokládá se, že datový model DTM bude navázán na systém centrální evidence staveb, zajišťující mj. vazbu na building information modeling (BIM).
Na základě podepsaného Memoranda o spolupráci se Asociace krajů přihlásila o podporu digitální technické mapy (dále jen DTM), která bude integrální součástí elektronizace územně plánovacího, územního a stavebního řízení. DTM bude základem pro efektivní pasportní úlohy státu a územních samospráv, významným zdrojem dat a informací. Slouží pro krizové řízení, bezpečnost státu i integrovaný záchranný systém.
DTM je definována datovou bází o objektech technické infrastruktury a patří mezi základní geografická data, která slouží jak veřejné správě při rozhodovacích procesech, tak i pro správce technické infrastruktury.
Pojem DTM vychází ze zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění, a obsah DTM je stanoven novelizovanou Vyhláškou č. 47/2020 Sb. o základním obsahu technické mapy kraje (konečné znění ještě nebylo v době tohoto materiálu schváleno). V zákoně je také řečeno, že krajský úřad je správcem digitální technické mapy kraje v přenesené působnosti. Je tedy třeba rozšířit současný Geoportál DMVS DTM o další funkcionality, které nebyly v projektu DMVS DTM řešeny a doplnit data polohopisu a výškopisu, jakož i sítě v území. Výstupem projektu bude rozvoj informačního systému digitální technické mapy Karlovarského kraje (IS DTM), včetně jeho implementace do prostředí kraje, převod stávajících dat do nového datového modelu DTM, doplnění dat ZPS tak, aby vyhovoval struktuře datového modelu dle JVF XML DTM, napojení prostředí na Informační systém DMVS ve správě ČÚZK, který bude komunikovat s jednotlivými krajskými DTM.
Projekt bude řešit 3 oblasti:
· Rozvoj Informačního systému Digitální technické mapy včetně podpůrných softwarových nástrojů. V projektu budou využity a rozvíjeny stávající systémy a jejich technologie.
· Rozvoj hardwarové infrastrukturních prostředků pro provoz Digitální technické mapy
· Doplnění dat Technické a dopravní infrastruktury (TI a DI), Základní prostorové situace (ZPS) 

Projekt má vazbu na níže uvedené projekty realizované v minulosti Karlovarským krajem: 
 
	Název projektu
	Digitální mapa veřejné správy (DMVS)

	Procesní vazba 
	Ano - Data TM měst a obcí, jakož data ÚMPS se použijí pro konsolidaci. Geoportál DMVS bude využívat data a mapové služby z IS DTM. 

	Technické řešení 
	Ano - IS DTM bude využívat infrastrukturu a technologie DMVS, které bude pro jeho potřeby upgradovat, rozšiřovat a zvyšovat jejich zatížitelnost a dostupnost.



	Název projektu
	Doplnění účelové mapy povrchové situace – Digitální technické mapy v ORP (obci rozšířenou působností) Sokolov, Kraslice 


	Procesní vazba 
	Ano – data, pořízena v rámci projektu „Doplnění účelové mapy povrchové situace – Digitální technické mapy v ORP (obci rozšířenou působností) Sokolov, Kraslice“, budou zkonsolidována do nového výměnného formátu JVF DTM a naimportována do datového skladu IS DTM.

	Technické řešení 
	Ano – bude provedena konsolidace pořízených dat a data budou integrována do datového skladu systému IS DTM.



	Název projektu
	Pořízení nástrojů DTM pro Karlovarský kraj


	Procesní vazba 
	Ano – nástroje pořízené v rámci projektu „Pořízení nástrojů DTM pro Karlovarský kraj“ slouží pro zapracování geodetických zaměření skutečného provedení stavby, řešit topologické kontroly, pro zapracování dat do datového skladu Karlovarského kraje a pro vytvoření objektové mapy povrchové situace. Data pro objektovou mapu nebyla v této zakázce řešena a nemohou být tedy využita. Nástroj pro zapracování dat technické infrastruktury a rozhraní pro VF XML DTM – import a export dat nebyly zprovozněny. Nástroje jsou nadstavbou v prostředí ArcGIS Desktop a dále byl využit redakční systém zakázek, který byl zakomponován do prostředí Geoportálu DMVS pro Karlovarský kraj. 
Starý způsob zapracovávání zakázek bude ukončen 30.6.2023. Nový systém IS DTM bude v provozu od 1.7.2023. 
Bude zaveden nový redakční systém a bude realizováno napojení systému na IS DMVS. 

	Technické řešení
	Ano – budou využita data evidence zakázek a data evidence uživatelů.   
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[bookmark: _Toc72250911]Soulad projektu s legislativou a způsob splnění jejích požadavků
Žadatel deklaruje, že projekt bude realizován v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Projekt bude dále vycházet a naplňovat relevantní ustanovení z následujících právních předpisů, nařízení, norem a dokumentů:
· Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
· Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
· Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
· Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
· Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
· Vyhláška č. 526/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
· Vyhláška o Digitální technické mapě kraje včetně popisu Jednotného výměnného formátu DTM (https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/), dále jen Vyhláška
· Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
· Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
· Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) včetně příslušného Akčního plánu
· ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy
· ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky
· ČSN 73 0415 – Geodetické body
Při realizaci projektu je třeba se opírat o výčet legislativy. Projekt bude naplňovat povinnost Karlovarského kraje jako správce DTM, která pro něj vyplývá ze zákona č. 200/1994 Sb., kde se hovoří, že krajský úřad zpřístupní DTM do 30. června 2023. Od tohoto data bude v roli správce DTM a dále bude napojen na informační systém digitální mapy veřejné správy, který zajistí Český úřad zeměměřický a katastrální.
Digitální technická mapa kraje bude zdrojem informací, které budou sloužit zejména pro účely územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a poskytování údajů o fyzické infrastruktuře podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. Dle připravovaného prováděcího předpisu (Vyhláška o vedení digitální technické mapy č. 393/2020 Sb.) bude mít DTM rozděleny údaje v ní obsažené na veřejné a neveřejné. Neveřejná část bude technologickými a procesně – právními prostředky zajištěna proti neoprávněnému přístupu a využívání. 
Obsah digitální technické mapy kraje bude v souladu se zákonem tvořit údaje o druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury v území, umístění, průběhu a vlastnostech vybraných stavebních a technických objektů a zařízení a vybraných přírodních objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové uspořádání území. Součástí údajů budou i údaje o vlastnících, správcích, provozovatelích a editorech objektů a zařízení. Datový obsah DTM (datový model a příslušné komponenty DTM) bude umožňovat uložení a správu dle podrobného vymezení obsahu DTM včetně předpokládaných způsobů a rozsahu vedení údajů o vlastnících, správcích, provozovatelích a editorech a včetně vymezení objektů, zařízení a záměrů stanoveného v prováděcím právním předpisu Zákona, tj. Vyhlášky a zároveň bude umožňovat a zajišťovat evidenci údajů důležitou z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku a bezpečnosti, a to způsobem dohodnutým v rámci realizace projektu s příslušným orgánem státní správy (v této oblasti bude kraj úzce spolupracovat s ostatními správci DTM a správcem IS DMVS v rámci Koordinační rady správců DMVS a DTM). 
Údaje o umístění, průběhu a vlastnostech vybraných stavebních a technických objektů a zařízení a vybraných přírodních objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové uspořádání území, bude do DTM zapisovat krajský editor, který bude odpovídat za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených prováděcím předpisem. IS DTM bude svým rozhraním umožňovat přebírání uvedených údajů předaných stavebníkem prostřednictvím jednotného rozhraní zajišťovaného Informačním systémem digitální mapy veřejné správy (jedná se zejména o údaje, které vznikají po dokončení stavby, kterou vzniká, mění se nebo zaniká objekt nebo zařízení vedené v uvedených údajích).
Údaje o druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury v území, bude možné do DTM zapisovat prostřednictvím komponentou IS DTM k tomu určené (zejména pro zajištění správy dat TI/DI pro obce a „malé“ správce TI/DI po dohodě s krajem). Kraj je limitován množstvím licencí, které bude nutné rozšířit. 
Výše uvedené údaje obsažené v DTM budou poskytovány v předpokládaném výměnném formátu uvedeném ve Vyhlášce a dalších běžných formátech geografických dat (lze případně konkretizovat dle požadavků na výdejní modul, pokud jsou již známé). Výdejní modul (jako jedna z komponent IS DTM) bude zajišťovat dodržení všech stanovených zákonných podmínek. Údaje z veřejné části budou poskytovány formou otevřených dat každému bez nutnosti jakéhokoliv přihlašování či ověřování v IS DTM. Výdejní modul, další komponenty IS DTM a organizačně-technická pravidla budou zajišťovat poskytování údajů z neveřejné části orgánům veřejné správy v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů při výkonu jejich působnosti, vlastníkům, správcům a provozovatelům dopravní a technické infrastruktury v rozsahu nezbytném pro zajištění provozu, údržby, obnovy a rozvoje této infrastruktury a osobám, o nichž to stanoví jiný právní předpis. Pravidla a postupy poskytování těchto údajů bude opět úzce koordinováno v rámci Koordinační rady správců DMVS a DTM.
[bookmark: _Toc72250912]Soulad projektu s cíli výzvy
Cíle projektu vychází ať už z podepsaného Memoranda o spolupráci, nebo z připravované legislativy, tak také z vlastních potřeb Karlovarského kraje mít garantovaná data nejvyšší přesnosti na celém území kraje. Bohužel na to nebudou stačit finanční prostředky z výzvy k tomu určené.
Realizací projektu dojde k naplnění požadavků ze zákona, které musí kraj vykonávat a dále dojde k vybudování infrastruktury potřebné k usnadnění a snížení nákladů na zavedení vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 
Tento cíl je v kontextu celé Výzvy a zaměření operačního programu chápat jako stěžejní. Žadatel se zavazuje do zadávací dokumentace projektu DTM zapracovat všechny technické požadavky ČÚZK schválené Koordinační radou správců DMVS a DTM.
Realizací projektu dojde nejen k domapování vybraných urbanizovaných území v Karlovarském kraji, ale i doměření silnic II. a III. třídy, jakož i veřejných sítí dopravní a technické infrastruktury. Podkladem pro mapování bude především mapování pro tvorbu ZPS, umožňující vytěžování dat s přesností odpovídající požadavkům DTM přes území 5 ORP (Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Ostrov, Karlovy Vary). Velká města jako Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Cheb budou obeslána výzvou krajského úřadu ohledně předání jimi vedených údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM, jak vyplývá ze zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Pokud by některé z měst data předala, a ta vyhovovala stanovené přesnosti zaměření, včetně náležitostí, musela by se do projektu zahrnout jejich konsolidace. 
V místě zastavěného území, kde nebude možné z mapování pro tvorbu ZPS určit polohopisnou a výškopisnou složku objektů, se použije metoda mobilního mapování nebo klasické geodetické zaměření. Vytvořená data budou topologicky zpracována dle parametrů zveřejněných v zadávací dokumentaci. 
Tento projekt je zaměřen i k rozvoji IS DTM Karlovarského kraje, aby mohlo dojít k zapracování velkého množství geodetického zaměření skutečného provedení staveb, jakož i zmiňovaných sítí.  
Po ukončení realizační části projektu, tj. nejpozději do 31.3.2023, nerozhodne-li poskytovatel jinak, dojde k udržitelnosti projektu, která je 5 let. V této části bude kraj jako správce DTM vykonávat činnost v přenesené působnosti. V době sepisování dokumentu nebyly zcela přesné podmínky financování projektu ve fázi udržitelnosti, tzn. alokace finančních prostředků za rok a poměr stát/kraj. Bylo jen zmíněno, že každý kraj ve fázi udržitelnosti projektu obdrží 6 mil. Kč za rok a počítá se s vytvořením 5  nových míst pro správu DTM na kraj. Po udržitelnosti projektu by měl kraj vykonávat správu DTM v přenesené působnosti a dostávat adekvátní finanční prostředky.
V rámci projektu je třeba zakoupit HW, především disková pole a zálohovací systém pro ukládání a archivaci dat. V projektu je vyžadována také historizace dat, tzn. zobrazování dat k příslušnému datu. Toto se vyřeší rozvoj současného HW řešení, včetně napojení na technologické centrum kraje.
Na Krajském úřadě Karlovarského kraje se využívá Geoportal DMVS, který vznikl v projektu IOP výzvy č. 08. Jeho jednou komponentou je i DTM a redakční systém pro správu a vedení geodetických zakázek, které budou inovovány tak, aby splňovaly požadavky kladené na systém. Karlovarský kraj má podepsánu smlouvu o spolupráci na aktualizaci a správě DTM se 40 obcemi a 8 správci sítí. Tento systém bude funkční až do počátku účinnosti novely zákona č. 47/2020 Sb., o zeměměřictví, kdy všechny smlouvy s obcemi a správci sítí budou zneplatněny. Komponenta DTM, jakož i redakční systém je již zastaralý a nesplňuje potřeby IS DTM pro Karlovarský kraj dle požadavků dokumentů zmiňovaných v kapitole 5.1. Proto v rámci projektu dojde k rozvoji IS DTM, včetně redakčního systému tak, aby byl připraven na kontrolu a zapracování geodetických zaměření v rozsahu celého území Karlovarského kraje, a to dat ZPS, tak i DI/TI. Dále musí být vytvořena editační komponenta pro vlastní zapracování inženýrských sítí v režii kraje, případně komponenta pro externí správce dat (obce/města/drobní správci sítí) pro editaci dat ZPS, DI/TI, kteří nemají svůj informační systém.  
Informační systém IS DTM bude napojen na všechny služby v IS DMVS, které jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dokumentu.
Hlavní cíle projektu:
· Migrace dat ze stávající UMPS na ZPS dle datového modelu,
· Konsolidace technických map měst a obcí do nově vytvořené DTM, pokud bude vyhovovat 3.tř. přesnosti – převod na datový model ZPS, inženýrské sítě (M. Lázně, K. Vary, Cheb), jen pokud budou dodány,
· Zaměření sítí technické a dopravní infrastruktury (obce, města, kraj) a jejich zavedení do datového skladu informačního systému IS DTM, dotazníkové šetření,
· Doplnění základní prostorové situace v místech urbanizovaného území ve 3.tř. přesnosti měřených podrobných bodů, kde se dá předpokládat pokládka vysokorychlostních sítí, což vede ke snížení nákladů na pořizování polohopisu a výškopisu v území,
· Zavedení nástroje pro zapracování dat sítí TI/DI do IS DTM (města, obce, kraj, data ÚAP),
· Zavedení JVF XML DTM pro příjem a výdej geodetických zakázek, dat z/do DTM (geodetům, obcím, správcům sítí TI), složka ZPS, sítě TI,
· Migrace a rozvoj dosavadního Geoportálu technologie ESRI komponenta DTM na technologii  ArcGIS Enterprise platformy ESRI s využitím ArcGIS API for JavaScript verze 4 umožňující 3D práci s daty,
· Rozšíření webového řešení pro evidenci geodetických zakázek, evidence geodetů, projektantů, návaznost na GDPR - doplnění, rozvoj, propojení na existující uživatelské adresáře (především LDAP – domény Active Directory a JIP/KAAS)
· Aplikační řešení výstupů z datového skladu IS DTM pro mobil, tablet (využití občan, geodet, projektant, starosta) formou responzivního zobrazení IS DTM,
· Rozvoj nástrojů pro zapracování geodetických zaměření skutečného provedení stavby – automatizace systému (nárůst zakázek o 300-400 %), nově zapracování ZPS, sítí měst a obcí, OMPS,
· Nástroj pro automatické vydávání dat z IS DTM geodetům, projektantům, obcím různé formáty dat (JVF XML DTM, DGN, DWG, SHP),
· Optimalizace referenčních dat (ZPS, konsolidovaná data z technických map)- odstranění topologických chyb, duplicit, apod.,
· Nástroj pro 3D editaci dat ZPS, sítí DI/TI,
· Nástroj pro integraci IS DTM se systémy pro správu pasportů technické infrastruktury obcí a měst,
· Nástroj pro výdej (případně i příjem) dat ÚAP do/z IS DTM pro potřeby územního plánování, územně analytických podkladů,
· Nástroj pro vzdálenou editaci sítí TI (případně ZPS a DI) pro města, obce, správce sítí, kraj,
· Editační nástroj jako komponenta IS DTM pro editaci za hranicí kraje (mezi kraji),
· Aktualizace dokumentace IS DTM v souvislosti s přechodem na ZPS (Metodický návod, Směrnice, datový model),
· Smluvní dokumentace s externími správci sítí ohledně zapracování geodetických zaměření do ZPS ve vymezených oblastech (ŘSD, SŽ, apod.),
· Datový sklad IS DTM- rozšíření kapacity, optimalizace rychlosti načítání dat, optimalizace služeb, historizace dat, 
· Mapování chybějícího území pro doplnění dat základní prostorové situace v intravilánu, kde není, průběhy silnic 2. a 3. tříd, které nebyly ještě měřeny v rámci výzvy 08 IOP,
· Nástroj pro objektovou mapu povrchové situace – příjem, výdej dat,
· Licence ESRI po dobu udržitelnosti projektu dle personálního využití editace DTM,
· Licence DataInteroperability – serverová licence pro tvorbu a správu ETL nástrojů, automatické kontroly a import a export dat, po dobu udržitelnosti projektu,
· Automatizace výdeje akceptačních protokolů, včetně elektronického podpisu pro více dokumentů, pdf/A, možnost přidat razítko ÚOZI c), pokud bude vyžadováno od kraje legislativně,
· Převod ÚMPS na ZPS dle datového modelu JVF XML DTM a v souladu s novým zněním Vyhlášky č. 233/2010 Sb., o základním obsahu digitální technické mapy obce,
· Napojení informačního systému IS DTM na centrální systém IS DMVS (formou služeb), který bude provozován ČÚZK, 
· Napojení IS DTM na Utility Report (vyjádření k existenci inženýrských sítí v daném území),
· Zavedení evidenčního listu stavby s propojením na web, včetně zobrazení termínů a výše investic stavby (karta stavby [ID stavby] pro BIM),
· Zavedení IS DTM kraje na AIS DTM krajů, pokud bude vydán ministerstvem vnitra,
· HW – serverové řešení, disková pole, zálohování dat, napojení na TcK, s přihlédnutím Nařízení GDPR, 
· Aktualizace Bezpečnostní a provozní dokumentace TcK,
· Personální zajištění na oddělení DTM a GIS dle nárůstu počtu zakázek, předpoklad 5  editorů/kraj.
 
[bookmark: _Toc72250913]Sdílení datového obsahu mezi krajskými informačními systémy
Data v systému DTM budou sdílena s ostatními pomocí jednotného rozhraní IS DMVS provozovaného ČÚZK. Co se týká předávání dat se sousedními kraji, do IS DMVS jsou vložena aktualizační data ZPS, ta jsou IS DMVS přeposlána standardní cestou na oba dotčené kraje, kraje se vzájemně kontaktují a odsouhlasí si, že kraj, na jehož území leží větší část dat ZPS, provede jejich zapracování. Pomocí synchronizačních služeb dojde k aktualizaci dat v sousedním kraji. Bude zajištěna dostupnost dat v okolí kraje (např. 1 km za hranice kraje) a to zejména pro potřebu jejich výdeje. Nepředpokládá se účelové dělení prvků na hranici kraje. Uvedené údaje obsažené v DTM budou poskytovány ve výměnném formátu (JVF DTM) uvedeném ve Vyhlášce a dalších běžných formátech geografických dat. Výdejní modul (jako jedna z komponent IS DTM) bude zajišťovat dodržení všech stanovených zákonných podmínek. Údaje z veřejné části budou poskytovány formou otevřených dat každému bez nutnosti jakéhokoliv přihlašování či ověřování v IS DTM. Výdejní modul, další komponenty IS DTM a organizačně-technická pravidla budou zajišťovat poskytování údajů z neveřejné části orgánům veřejné správy v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů při výkonu jejich působnosti, vlastníkům, správcům a provozovatelům dopravní a technické infrastruktury v rozsahu nezbytném pro zajištění provozu, údržby, obnovy a rozvoje této infrastruktury a osobám, o nichž to stanoví jiný právní předpis. Pravidla a postupy poskytování těchto údajů bude opět úzce koordinováno v rámci Koordinační rady správců DMVS a DTM.

 	 
[bookmark: _Toc72250914]Analýza a návrh pořízení dat DTM na území kraje  
[bookmark: _Toc72250915]Analýza stávajícího stavu 
V současné době má kraj z projektu výzvy č. 08 IOP se 40 obcemi smlouvu o spolupráci na správě a aktualizaci DTM. 
Seznam obcí se smlouvou o spolupráci na správě a aktualizaci DTM
	1
	Město Bochov
	11
	Město Nejdek
	21
	Obec Andělská Hora
	31
	Obec Otovice

	2
	Město Horní Slavkov
	12
	Město Nová Role
	22
	Obec Bublava
	32
	Obec Pernink

	3
	Město Chodov
	13
	Město Nové Sedlo
	23
	Obec Dolní Žandov
	33
	Obec Pomezí nad Ohří

	4
	Město Jáchymov
	14
	Město Oloví
	24
	Obec Jenišov
	34
	Obec Sadov

	5
	Město Kraslice
	15
	Město Ostrov
	25
	Obec Josefov
	35
	Obec Smolné Pece

	6
	Město Krásné Údolí
	16
	Město Rotava
	26
	Obec Královské Poříčí
	36
	Obec Tuřany

	7
	Město Krásno
	17
	Město Skalná
	27
	Obec Lipová
	37
	Obec Velichov

	8
	Město Lázně Kynžvart
	18
	Město Sokolov
	28
	Obec Merklín
	38
	Obec Verušičky

	9
	Město Loket
	19
	Město Teplá
	29
	Obec Mírová
	39
	Obec Vintířov

	10
	Město Luby
	20
	Městys Svatava
	30
	Obec Nové Hamry
	40
	Obec Zádub-Závišín



Seznam obcí s Obecně závaznou vyhláškou o vedení technické mapy obce
	1
	Město Bochov
	11
	Město Nejdek
	21
	Obec Andělská Hora
	31
	Obec Otovice

	2
	Město Horní Slavkov
	12
	Město Nová Role
	22
	Obec Bublava
	32
	Obec Pernink

	3
	Město Chodov
	13
	Město Nové Sedlo
	23
	Obec Dolní Žandov
	33
	Obec Sadov

	4
	Město Jáchymov
	14
	Město Oloví
	24
	Obec Jenišov
	34
	Obec Smolné Pece

	5
	Město Kraslice
	15
	Město Ostrov
	25
	Obec Josefov
	35
	Obec Velichov

	6
	Město Krásné Údolí
	16
	Město Rotava
	26
	Obec Královské Poříčí
	36
	Obec Vintířov

	7
	Město Krásno
	17
	Město Skalná
	27
	Obec Lipová
	 
	 

	8
	Město Lázně Kynžvart
	18
	Město Sokolov
	28
	Obec Merklín
	 
	 

	9
	Město Loket
	19
	Město Teplá
	29
	Obec Mírová
	 
	 

	10
	Město Luby
	20
	Městys Svatava
	30
	Obec Nové Hamry
	 
	 



Tyto obce vydaly Vyhlášku „Obecně závazná vyhláška o vedení technické mapy obce“ a to znamená pro občany, že každá stavba v obci, která je předmětem obsahu Vyhlášky, je zaměřena a zpracována geodetem dle Směrnice Karlovarského kraje pro údržbu a provozování DTM a odevzdána prostřednictvím geodeta webovým rozhraním na kraj k zapracování do DTM. Karlovarský kraj pak vydává „Akceptační protokol“, že stavba byla zapracována s náležitostmi do DTM.
[image: ]
						Obr. č. 2 Obce se smlouvou
Kraj má smlouvy o spolupráci i s většími správci sítí, kterých je 9. Jejich data jsou v pravidelných čtvrtletních aktualizacích publikována formou mapových služeb a přidána do DTM. Jeden správce sítě kvůli vlastním vnitřním předpisům, dává data ve formě WMS služby. Mezi správce sítí, kteří mají smlouvu s Karlovarským krajem, patří:
· Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
· ČEZ Distribuce, a.s.
· GasNet, s.r.o.
· Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
· CHEVAK Cheb, a. s.
· Povodí Ohře, státní podnik
· Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. (smlouva není podepsaná, ale data předává)
· Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
· Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.

Pokud měří geodet pro správce sítí Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. nebo GasNet, s.r.o. na území Karlovarského kraje, potom aktualizovaná data ÚMPS se předávají na kraj a ten provede jejich zapracování. Platné smlouvy se správci sítí budou ukončeny s platností novely zákona č. 47/2020 Sb., o zeměměřictví.

Evidence poskytovatelů ÚAP
Seznam poskytovatelů dat ÚAP je na Geoportálu DMVS Karlovarského kraje v počtu 226 subjektů. Je k dohledání na této adrese url: http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka/evidence-uap/poskytovatele. Tento seznam bude výchozím zdrojem poskytovatelů, vlastníků a správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury. Rozsah a kvalita dat ÚAP předávaných do jednotného skladu ÚAP Karlovarského kraje je velmi nízká a pouze minimum dat obsahuje atributy o kvalitě dat. Obecně lze říct, že jsou k dispozici data ÚAP od velkých správců technické infrastruktury, která jsou pravidelně aktualizována, jen malá část z nich obsahuje informace o své kvalitě, zejména pak polohové přesnosti.

Podklady stavebních úřadů
Stavební úřady byly osloveny Krajským úřadem Karlovarského kraje ohledně poskytnutí seznamu, který vedou pro informování stavebníků pro identifikaci vlastníků, správců nebo provozovatelů technické infrastruktury. Z 25 dotázaných stavebních úřadů odpověděly 2. Odpovědi odkazovaly na aplikaci vyjadřování se k existenci inženýrských sítí MAWIS – UtilityReport nebo zasílali správce, které již má kraj v seznamu správců.

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (KSUSK)
Rozsah potřeby mapování komunikací 2. a 3. tříd ve správě kraje byla konzultována na společném jednání Kraje a KSUSK, jehož závěry byly promítnuty do analýzy prostorových dat pro odhad ceny mapování uvedené v kapitole 6.3.2.

Analýza rozsahu a kvality již pořízených dat
V rámci výzvy IOP č. 08 byla na začátku převzata ke konsolidaci data 3 velkých správců. Bylo zjištěno, že data se na některých místech významně lišila a to až o 1 m. Tato data na žádost správců tzv. propadla do archivů. Neměla odpovídající přesnost kladenou na DTM Karlovarského kraje, takže byla nepoužitelná. Pro projekt této výzvy nebudou využita žádná data od správců TI ke konsolidaci.  

V rámci projektu budou převzata stávající data, aby se z nich vytvořila nová data Základní Prostorové Situace, dle nového datového modelu. Mezi tato data patří:

	Subjekt
	Popis
	Rozsah dat 

	Karlovarský kraj
	Data ÚMPS
	okres Sokolov – zastavěná území 3. tř. přesnosti
obce se smlouvou – ostrůvkovité měření, data kvality 3. a 4. tř. přesnosti

	Město Karlovy Vary + Cheb + M. Lázně
	Stávající technická mapa města
data ke konsolidaci
	
3862 ha



Do projektu mohou být převzata pro konsolidaci a tvorbu ZPS, TI/DI data obcí (pokud je obce po oslovení poskytnou). 
Předpokládáme předání technických map obcí Karlovy Vary, Cheb, Mariánské Lázně. Každá obec vede její TM v jiném datovém modelu a na začátku konsolidace je třeba provést rozbor přesnosti TM, zda bude vyhovovat zadání Výzvy nebo se obce zahrnou do nového mapování. Předpokládá se, že data ke konsolidaci budou ověřena ÚOZI dle zákona č. 200/1994 Sb., oddíl čtvrtý, odst. 1) b).

	Obec
	Stručný popis rozsahu dat TI a DI

	Karlovy Vary
	Stávající databáze TM města, DGN soubory geodetických zaměření skutečného provedení staveb různé kvality a struktury dat

	Karlovy Vary
	Stávající databáze TI/DI TM města ve struktuře města. Je známá kvalita dat. Z dat budou odstraněny sítě jiných subjektů než města.

	Cheb
	Stávající databáze TM města, DGN soubory geodetických zaměření skutečného provedení staveb různé kvality a struktury dat

	Cheb
	Stávající databáze TI/DI TM města ve struktuře města. Je známá kvalita dat. Z dat budou odstraněny sítě jiných subjektů než města.

	Mariánské Lázně
	Stávající databáze TM města, DGN soubory geodetických zaměření skutečného provedení staveb různé kvality a struktury dat

	Mariánské Lázně
	Stávající databáze TI/DI TM města ve struktuře města. Je známá kvalita dat. Z dat budou odstraněny sítě jiných subjektů než města.



Na počátku projektu DMVS výzvy IOP č. 08 byla provedena konsolidace podkladů polohopisu a výškopisu od tří správců sítí technické infrastruktury (ČEZ, GasNet, CETIN), kteří Karlovarskému kraji poskytli podklady. Z těchto konsolidovaných dat byl vytvořen jeden podklad, který sloužil pro vstupní polohopisnou a výškopisnou složku účelové mapy povrchové situace. Bylo zjištěno, že data se na některých místech významně lišila, a to až o 1 m. Tato data na žádost správců tzv. propadla do archivů. Neměla odpovídající přesnost kladenou na DTM Karlovarského kraje, takže byla nepoužitelná. Tato nepřesná data byla postupně nahrazována geodetickými zaměřeními skutečných provedení staveb ve 3.tř. přesnosti. Pro nový projekt z výzvy III. nebudou z tohoto důvodu tito správci sítí znovu obesíláni ohledně poskytování dat ke konsolidaci.  Pro projekt této výzvy III. nebudou z těchto důvodů již využita žádná data ke konsolidaci od správců TI.  
V rámci projektu budou převzata stávající data, aby se z nich vytvořila nová data Základní Prostorové Situace, dle nového datového modelu v souladu s vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Mezi tato data patří:
· Budovy
· Dopravní stavby
· Vodní díla
· Stavby technické infrastruktury
· Stavby pro průmyslové účely a hospodářství
· Rekreační, kulturní a sakrální stavby
· Součásti a příslušenství staveb
· Vodstvo, vegetace a terén
· Geodetické prvky
· Záměry na provedení změn dopravní a technické infrastruktury
· Ochranná a bezpečnostní pásma
Zhodnocení stavu technického vybavení (HW+SW) pro správu a údržbu DTM je uvedeno v kapitole 7.3.

[bookmark: _Toc72250916]Návrh prioritizace pořizování dat 
Při přípravě projektu prvotního naplnění systémů DTM kraje daty musí být splněno obecné pravidlo 3E, tj. Hospodárnost (Economy) – Účelnost (Effectiveness) – Efektivnost (Efficiency). Ve vztahu k projektům pořízení dat pro prvotní naplnění DTM to znamená, že na základě podmínek a možností v každém kraji je nezbytné zvolit takovou kombinaci postupů, aby bylo dosaženo nejlepší možné využitelnosti projektů k plnění výše zmíněných hlavních účelů DTM.
Vzhledem k tomu, že Karlovarský kraj zavedl DTM na svém území již v roce 2013, má z této pozice jiné priority než ostatní kraje, které teprve budou provádět prvotní naplnění do DTM. Například konsolidace dat od správců sítí byla provedena již v roce 2013 a nebude již tato priorita od správců sítí použita. V současné době si naopak správci sítí doplňují své mapové podklady z krajské DTM, neboť je vedena z nového mapování ve 3.tř. přesnosti. Tento standard chce držet kraj i nadále, takže chce využít prostředky nejen k naplnění daty DI a TI, ale k doplnění mapování v urbanizovaných územích tak, aby poskytovala maximální oporu zejména pro potřeby rozvoje a správy systémů dopravní a technické infrastruktury a přípravy, umisťování a povolování staveb.
S ohledem na omezené finanční, časové, lidské i technické zdroje v přípravném období není cílem vytvořit obsahově úplné naplnění DTM kraje, ale dosažení co nejlepšího obsahového naplnění z pohledu hlavních účelů využití DTM kraje na co největším území pro výše zmíněné účely ve věcně a technicky přípustné kvalitě v souladu s požadavky Vyhlášky o vedení technické mapy kraje. Znamená to tedy zejména zajistit maximální užitečné datové pokrytí technické infrastruktury, přitom se jedná především o data technické infrastruktury ve vlastnictví krajů a obcí jakožto vlastníků, správců a provozovatelů technické infrastruktury, dále zajistit maximální užitečné datové pokrytí dopravní infrastruktury ve vlastnictví krajů a obcí jakožto vlastníků, správců a provozovatelů dopravní infrastruktury, a také zajistit maximální užitečné datové pokrytí údaji o základním prostorovém uspořádání území (tzv. základní prostorové situaci), a to zejména v zastavěném území.
Dodávka ortofotomapy není předmětem tohoto projektu. V rámci projektu budou pořizovány LMS v rozlišení 5cm/px pouze na vybraném území Karlovarského kraje v rozsahu vystavěných prostředí (s výjimkou již zmapovaných území) za účelem nového mapování DTM a konsolidace dat DTM. Ortofotomapa, která vznikne z projektu ČÚZK, bude spíše využita pro vizuální kontrolu a přehled, ale rozhodně nemůže sloužit pro podrobné vyhodnocování dat dle Vyhlášky. Má nastavené jinak i parametry (12,5cm/px).
Data LMS bude třeba, pro potřeby odvození prvků ZPS, doplnit o data mobilního mapování v kombinaci s geodetickým měřením (především v lesních úsecích a lokalitách s členitým terénem). Součástí odvození dat ZPS, za pomocí uvedených metod, bude i pořízení samotných (primárních) dat, tak abychom je mohli využít pro potřeby odvození vybraných prvků ZPS dodatečně a současně byla využitelná i v jiných agendách kraje. 
Další prioritou bude konsolidovat/nově pořídit vybraná data technické a dopravní infrastruktury na základě priorit Karlovarského kraje a potřeb specifikovaných obcemi v dotazníkovém šetření v kapitole 6.3.2. 
Prioritou pro kraj je dále zmapovat maximum rozsahu vlastní TI a DI (komunikace 2. a 3. třídy, areály). Ze strany obcí byl největší zájem o zaměření/revizi infrastruktury veřejného osvětlení, místních komunikací, vodovodů a kanalizací. 
Konsolidace celého datového skladu Karlovarského kraje za období vedení DTM v letech 2013- 2022, jakož i dostupných technických map obcí, bude největším přínosem nově vzniklé DTM.

Současně bude nutné vyčlenit adekvátní částku na nezávislou kontrolu přesnosti a obsahové úplnosti konsolidovaných i nově pořízených dat, vůči skutečnému stavu území. V tomto směru bude třeba stanovit velikost/rozsah statisticky reprezentativního vzorku dat, jehož kontrolou bude zajištěno ověření všech pořízených dat.  Na základě zkušeností krajů, které DTM na svém území provozují, bude kontrola probíhat na cca 5% pořizovaných dat. Současně bude třeba požadavek kontroly konsolidovaných/pořízených dat uvést jako součást zadávací dokumentace a následných smluv.
V případě dodatečného přehodnocení potřeb a priorit Karlovarského kraje je uvažováno o realokaci poskytnutých finančních prostředků ze strany kraje. Reálnými důvody pak může být i omezená dostupnosti služeb zajišťujících pořízení dat na trhu či vývoji jejich cen.

S ohledem na výše uvedené bude v rámci projektu prioritizováno vytváření dat TI, DI a ZPS následujícím
způsobem:
1. Budou maximálně využita existující data o sítích technické a dopravní infrastruktury ve vlastnictví kraje a obcí.
2. Budou maximálně využita již existující data podrobného polohopisu (ZPS).
3. Bude provedeno nové pořízení dat technické infrastruktury ve vlastnictví kraje a obcí.
4. Bude provedeno nové pořízení dat dopravní infrastruktury ve vlastnictví kraje a obcí.
5. Bude provedeno nové pořízení dat ZPS v zastavěných a rozvojových územích a dalších územích s vysokou koncentrací sítí technické a dopravní infrastruktury.
Uvedená prioritizace vytváření dat TI, DI a ZPS je plně v souladu s prioritami uvedenými v kap. 2.2 Metodiky pořizování, správy a způsobu poskytování dat.

V souladu s výzvou jsou Karlovarským krajem prioritizovány následující oblasti pro pořizování dat
DTM:
· sídla s již provozovanou technickou mapou města či obce
· okresní města (obce III. typu), sídla obcí s rozšířenou působností (obce III. typu), sídla s pověřeným obecním úřadem (obce II. typu), další sídla (obce I. typu)
· sídla s již existující ZPS správců technických sítí
· silnice II. a III. tříd.
Uvedená prioritizace oblastí pro pořizování dat TI, DI a ZPS je plně v souladu s prioritami uvedenými v kap. 5.1.1 Specifikace technického standardu IS DTM.


[bookmark: _Toc72250917]Návrh na pořízení dat včetně jejich správy
Návrh konsolidace existujících a použitelných dat základní prostorové situace – Žadatel se zavazuje provést konsolidaci existujících a použitelných dat ZPS v souladu s přílohou č. 7 Výzvy, kde je mimo jiné uvedeno, že konsolidací dat ZPS se rozumí harmonizace dostupných dat (dat dle požadavků uvedených v příloze č. 7 Výzvy v kap. 5.3.) na území kraje do jednotné datové struktury, která bude v souladu s datovým modelem JVF DTM. Konsolidace dat bude provedena v rozsahu pro pořizování dat (viz příloha č. 7 Výzvy kap. 5.5). Cílem konsolidace je vytvoření sjednocených dat datové sady ZPS z dostupných dat krajské DTM, obcí a měst v rámci kraje. V rámci konsolidace dat ZPS budou prováděny následující činnosti:
· Sjednocení, čištění a verifikace vstupních dat
· Kontrola přesnosti konsolidovaných dat se skutečným stavem v území
· Vyřešení základní topologie – křížení, krátké úsečky, duplicity, překryv atd.
· Zatřídění dat do požadovaných tříd přesností podle Vyhlášky o DTM kraje
· Převedení dat do datového modelu JVF DTM

Při konsolidaci dat budou upřednostňována data přesnější, novější a ověřená. Vstupní data ověřená ÚOZI dle písmena c), která budou v souladu se skutečným stavem v území, nebudou klasifikována do nižších tříd přesnosti.

Návrh konsolidace existujících a použitelných dat technické infrastruktury – Žadatel se zavazuje provést konsolidaci existujících a použitelných dat TI v souladu s přílohou č. 7 Výzvy, kde je mimo jiné uvedeno, že konsolidací dat TI se rozumí zpracování dostupných dat (dat dle požadavků uvedených v příloze č. 7 Výzvy v kap. 5.3.) na území kraje do jednotné datové struktury, která bude v souladu s datovým modelem JVF DTM. S ohledem na podmínky čerpání prostředků z OP PIK bude možné provádět konsolidaci dat TI pouze veřejné správy. Cílem konsolidace dat TI je vytvoření jednotných datových sad TI podle tematických skupin dat uvedených ve Vyhlášce o DTM kraje (případně v JVF DTM). V rámci konsolidace dat TI budou chronologicky prováděny následující činnosti:
· Příjem stávajících digitálních a analogových dat TI
· Přepracování analogových dat do digitální formy
· Sjednocení dat do datových sad podle tematických skupin podle Vyhlášky o DTM kraje
· Zatřídění dat do požadovaných tříd přesností podle Vyhlášky o DTM kraje
· Převedení dat do datového modelu JVF DTM

Návrh konsolidace existujících a použitelných dat dopravní infrastruktury – Žadatel se zavazuje provést konsolidaci existujících a použitelných dat DI obdobně jako u dat TI a v souladu s přílohou č. 7 Výzvy. Konsolidací dat DI se rozumí zpracování dostupných dat (dat dle požadavků uvedených v příloze č. 7 Výzvy v kap. 5.3.) na území kraje do jednotné datové struktury, která bude v souladu s datovým modelem JVF DTM. S ohledem na podmínky čerpání prostředků z OP PIK bude možné provádět konsolidaci dat DI pouze veřejné správy. Cílem konsolidace dat DI je vytvoření jednotných datových sad DI podle tematických skupin dat uvedených ve Vyhlášce o DTM kraje (případně v JVF DTM). V rámci konsolidace dat DI budou chronologicky prováděny následující činnosti:
· Příjem stávajících digitálních a analogových dat DI
· Přepracování analogových dat do digitální formy
· Sjednocení dat do datových sad podle tematických skupin podle Vyhlášky o DTM kraje
· Zatřídění dat do požadovaných tříd přesností podle Vyhlášky o DTM kraje
· Převedení dat do datového modelu JVF DTM

Návrh kontroly kvality a úplnosti převzatých dat  - Žadatel se zavazuje, že veškerá přebíraná data ZPS/TI/DI, která budou vstupovat do procesu konsolidace a následného doplnění či mapování budou kontrolována z pohledu kvality a úplnosti, tak aby výsledná data odpovídala požadavkům legislativy z oblasti DTM a byla v souladu s přílohou č. 7 Výzvy. V tomto směru bude třeba stanovit velikost/rozsah statisticky reprezentativního vzorku dat, jehož kontrolou bude zajištěno ověření všech pořízených dat.  Na základě zkušeností krajů, které DTM na svém území provozují, bude kontrola probíhat na cca 5% pořizovaných dat. Současně bude třeba požadavek kontroly konsolidovaných/pořízených dat uvést jako součást zadávací dokumentace a následných smluv.
Návrh pořízení dat základní prostorové situace - Žadatel se zavazuje, že pro mapování dat ZPS budou použity takové metody mapování, u kterých bude možné doložit, že výsledná přesnost mapovaných dat ZPS po provedení všech měřických a zpracovatelských úkonů vyhovuje 3. třídě přesnosti. S ohledem na tento požadavek proto budou pro mapování dat ZPS využívány pouze následující metody, případně kombinace uvedených metod, které zaručují požadovanou výslednou přesnost dat.
· Stereoskopické vyhodnocování dat nad dvojicemi leteckých měřických snímků
· Vyhodnocováním dat z laserových mračen bodů (výsledek mobilního mapování)
· Klasické geodetické metody měření dat v terénu (měření pomocí totálních stanic, GNSS) 

Žadatel se dále zavazuje, že mapování dat ZPS bude provedeno v požadovaném rozsahu vymezeného mapovaného území (viz kap. 6.3.2. SP). Při mapování dat ZPS bude prováděno topologické navazování nově mapovaných dat na konsolidovaná data ZPS. Cílem mapování dat ZPS je vytvoření jednotné topologicky čisté datové sady ZPS. Postup při mapování dat ZPS bude stanoven v zadávacích podmínkách na jejich pořízení v intencích uvedených v následujících bodech:
· Mapování nových dat vyhodnocováním z leteckých měřických snímků nebo laserových mračen bodů
· Topologické navazování nových dat na konsolidovaná data
· Doměření dat po vyhodnocení klasickými geodetickými metodami
· Zpracování odvozených plošných dat ZPS
· Převedení dat do datového modelu jednotného výměnného formátu XML DTM verze 1.4

Návrh pořízení dat technické infrastruktury - Žadatel se zavazuje, že data TI budou pořizována zejména z dostupných datových zdrojů a zpřesňována s ohledem na jejich doloženou přesnost, měřítko a způsob pořízení. Stávající konsolidovaná data TI budou doplněna novým mapováním dat TI. Pořizování dat TI bude prováděno pokud možno v rozsahu celého území Karlovarského kraje, prioritně v místech, kde bude pořizována ZPS. Pořizování objektů TI bude prováděno přebíráním dostupných dat a jejich následným polohovým zpřesněním při mapování. Přebíraná a nově pořizovaná data budou převáděna a importována nebo rovnou importována do datového fondu DTM, který bude v souladu s datovým modelem JVF DTM. Konkrétní pořizované objekty TI v datových sadách a jejich evidované údaje (atributy) budou odpovídat datovému modelu JVF DTM. Rozsah mapování je uveden v kap. 6.2. SP.

Návrh pořízení dat dopravní infrastruktury - Žadatel se zavazuje, že data DI budou pořizována zejména z dostupných datových zdrojů a zpřesňována s ohledem na jejich doloženou přesnost, měřítko a způsob pořízení. Stávající konsolidovaná data DI budou doplněna novým mapováním dat DI. Pořizování dat DI bude prováděno pokud možno v rozsahu celého území Karlovarského kraje, prioritně v místech, kde bude pořizována ZPS. Pořizování objektů DI bude prováděno přebíráním dostupných dat a jejich následným polohovým zpřesněním při mapování. Přebíraná a nově pořizovaná data budou převáděna a importována nebo rovnou importována do datového fondu DTM, který bude v souladu s datovým modelem JVF DTM. Konkrétní pořizované objekty DI v datových sadách a jejich evidované údaje (atributy) budou odpovídat datovému modelu JVF DTM. Rozsah mapování je uveden v kap. 6.3.2. SP.

Návrh procesu konsolidace a implementace dat do DS DTM Karlovarského kraje - Žadatel se zavazuje zajistit proces konsolidace a implementace dat do datového skladu DTM v souladu s přílohou č. 7 Výzvy a legislativou. Kdy zejména na základě provedené rešerše a analýzy dostupných dat bude provedeno jejich průběžné shromažďování, vyhodnocování, čištění, zpřesnění a další činnosti v rámci jejich konsolidace a následný import (implementace) do datového skladu DTM, kde budou nadále pomocí nástrojů IS DTM spravována a poskytována k užití.
Návrh řešení pro uložení, správu a údržbu pořízených dat DTM - Žadatel se zavazuje, že data budou uložena v datovém skladu DTM pořízeném v rámci IS DTM realizovaném v rámci tohoto projektu. Dále se zavazuje, že takto uložená data budou spravována prostřednictvím IS DTM a s využitím jeho nástrojů a komponent bude zajištěna jejich správa, údržba a poskytování. Žadatel dále učiní všechny nezbytné kroky k naplnění jeho zákonných povinností plynoucích na něj jako správce DTM zejména ze zákona č.47/2020 Sb., tj. vykonávat správu a údržbu dat DTM, kterou je zejména míněna jejich průběžná aktualizace spočívající v přebírání a zapracování změn a nových dat obdržením prostřednictvím IS DMVS nebo implementace nově pořizovaných dat v průběhu realizační fáze projektu.

[bookmark: _Toc72250918]Stanovení cenové náročnosti na pořízení dat
Na základě provedených analýz z připravených podkladů byla stanovena cenová náročnost projektu na konsolidaci dat ZPS, TI/DI a na nové mapování dat. Odhad předpokládané ceny vychází z těchto zdrojů:
· Ceny vycházející z doporučení Asociace podnikatelů v geomatice, z.s., která byla zaslána elektronicky dne 11.3.2020 v podobě indikativního ceníku s názvem „Geodetické činnosti při pořizování dat pro DTM ČR“
· Ceny vycházející z průzkumu trhu dne 15.5.2020 oslovením potenciálních dodavatelů, kteří se poptávaným plněním zabývají nebo je nabízí. Bylo elektronicky osloveno 5 subjektů. 
Asociace podnikatelů v geomatice hájí a prosazuje zájmy všech svých členů, kteří podnikají v oboru geomatiky. APG vznikla transformací Komory geodetů a kartografů. APG v souvislosti s přípravou projektu DTM připravila a krajům poskytla ceník s doporučenými cenami prací. Zjištěné ceny za jednotlivé práce zaslané Asociací podnikatelů v geomatice, z.s. jsou uvedeny v tabulce.
[image: ]
							
APG zveřejnila v průběhu března 2020 výše uvedený ceník doporučených cen geodetických prací. Není jasné, jak APG k výše uvedeným cenám dospělo, protože krajský úřad nedostal k tomuto ceníku žádné podrobnější vysvětlení. Je nutno konstatovat, že finální ceny ovlivní řada faktorů, a to zejména finální požadavky dané výzvou MPO, zvolený mix technologických postupů ať už různý poměr použitých technologií primárního sběru dat, tak poměr mezi konsolidací starších dat a nového mapování, aktuální situace geodetických kapacit na trhu, časování zahájení prací apod. Ceník dodaný APG byl využit pro stanovení předpokládaných cen a pro stanovení nákladů projektu byl využit ceník geodetických firem z průzkumu trhu geodetických prací.
Pro stanovení cenové náročnosti na mapování dat je zásadní výčet mapovaných objektů, které musí odpovídat množině objektů podle připravované vyhlášky DTM kraje a datovému modelu JVF DTM XML 1.4. S ohledem na předpokládaný velký rozsah mapovaného území a časovou náročnost kladenou na tento projekt je doporučováno upřednostnit mapování významných objektů DTM. Dalším důvodem tohoto výběru je i vytvoření takového datového obsahu ZPS, který bude v provozní fázi sloužit jako kostra pro doplňování dalších geodetických měření a bude pokrývat co největší území kraje. Karlovarský kraj stále bude zapracovávat geodetická zaměření skutečného provedení staveb „starým způsobem“ až do doby, kdy budou všechna data převedena do nového datového skladu dle datového modelu této Výzvy.

[bookmark: _Toc72250919][bookmark: _Toc52293285]Odhad ceny mapování 
Odhad ceny je proveden pro jednotlivé prvky, pro které byla identifikována potřeba zaměření na základě dotazníku, který byl dostupný v době šetření na webových stránkách: 
https://www.kr-karlovarsky.cz/php/dotaznik_obce/index.php?codeurl=K7xMpa. 
Seznam informací sbíraných v dotazníkovém šetření 
	1
	Datum
	15
	Delka(m)
	29
	Zaměření

	2
	CisloObce
	16
	Telekomunikace
	30
	Delka(m)

	3
	Obec
	17
	Zaměřeno
	31
	Jiná síť

	4
	Jmeno
	18
	Delka(m)
	32
	Zaměřeno

	5
	Prijmeni
	19
	Plynovod
	33
	Delka(m)

	6
	Email
	20
	Zaměření
	34
	Jiná síť

	7
	Upresneni_1
	21
	Delka(m)
	35
	Zaměřeno

	8
	Vodovod
	22
	parovod, teplovod, sekundérní rozvody
	36
	Delka(m)

	9
	Delka(m)
	23
	Zaměření
	37
	Jiná síť

	10
	Kanalizace
	24
	Delka(m)
	38
	Zaměřeno

	11
	Zaměřeno
	25
	Veřejné osvětlení
	39
	Delka(m)

	12
	Delka(m)
	26
	Zaměřeno
	40
	Jiná síť

	13
	elektro NN
	27
	Delka(m)
	41
	Zaměřeno

	14
	Zaměření
	28
	Optický kabel
	42
	Delka(m)



Odhad ceny byl proveden na základě cen uvedených v ceníku APG a dále byl výpočet pro porovnání ověřen z průzkumu trhu geodetických firem. APG se podílelo na přípravě výzvy MPO. 
[bookmark: _Toc40727693][bookmark: _Toc40728230]Stanovení rozsahu území pro mapování ZPS
Datovými zdroji pro vymezení urbanizovaných oblastí jsou:
OstatniPlochaVSidlech.shp  ……………………………………	zdroj ZABAGED
ArealUceloveZastavby.shp  …………………………………...	zdroj ZABAGED
SDE_kk_ZastavUz_p ………………………………………………	zdroj data ÚAP
1. Zastavěná plocha v 7 ORP 
(OstatniPlochaVSidlech+ArealUceloveZastavby+SDE_kk_ZastavUz_p) =    		27 938 ha
Okres Sokolov zastavěná plocha--------------------------------------------------------	5 847 ha
Rozdíl   				27 938 – 5 847=22 091 ha
Zastavěná plocha ve městě Cheb+Mariánské Lázně + Karlovy Vary…………..	3 862 ha
(pokud bude provedena konsolidace městských DTM)
Zastavěná plocha celkem    	22 091- 3 862=18 229 ha 
2. Silnice 
Silnice 2. a 3. třídy celý kraj…………………………………………..		1 840 km
Zabaged SilniceDalnice
Silnice – lesní úsek z jedné strany……………………………..		207 km
Silnice – lesní úsek z obou stran………………………………..		305 km
Silnice – mimolesní úsek………………………………………….		857 km
Silnice – již zaměřené z projektu DMVS……………………..		476 km
3. Mapování pro tvorbu ZPS
Rozsah Karlovarského kraje celkem……………………		3 310 km2
Rozsah Karlovarského kraje – okres Sokolov………		2 556 km2


	Typ
	Metoda pořízení
	Mj
	Počet
	Cena/Mj
průzkum
	Celkem Kč

	Konsolidace a mapování dat TI
	geodetické zaměření
	km
	1 163 
	33 000 
	38 379 000.00 Kč

	Konsolidace dat TI
	digitalizace a přepracování do nové struktury DTM
	km
	2 071 
	5 000 
	10 355 000.00 Kč

	Mapování dat ZPS silnic II. a III. tř. – mimo lesní úsek
	letecká fotogrammetrie/ mobilní mapování
	km
	857 
	12 000 
	10 284 000.00 Kč

	Mapování dat ZPS silnic II. a III. tř. – lesní úsek
	mobilní mapování
	km
	512 
	22 000 
	11 264 000.00 Kč

	Mapování dat DI silnic II. a III. tř.
	digitalizace a přepracování do nové sktruktury DTM
	km
	1 840 
	500 
	920 000.00 Kč

	Konsolidace dat ZPS
	digitalizace a přepracování do nové struktury DTM
	ha
	5 847 
	1 500 
	8 770 500.00 Kč

	Konsolidace a mapování dat ZPS
	letecká fotogrammetrie/ konsolidace ZPS a domapování
	ha
	22 091 
	4 000 
	88 364 000.00 Kč

	Kontrola přesnosti
	zastavěné území, silnice - vybraný soubor bodů
	ha
	1 300 
	2 000 
	2 600 000.00 Kč

	CELKEM
	
	
	
	
	170 936 500.00 Kč




[bookmark: _Toc72250920]Shrnutí výstupů 
Na základě výše uvedených analýz a přípravy projektu je v následující tabulce uveden počáteční a koncový odhad jednotlivých typů pořizovaných dat v rámci projektu.
	Typ pořizovaných dat
	Výchozí stav
	Konečný stav
	Měrná jednotka

	Konsolidace dat TI
	0
	2 071
	km

	Konsolidace a mapování dat TI
	0
	1163
	km

	Mapování dat ZPS silnic II. a III. tř. – mimo lesní úsek
	0
	857
	km

	Mapování dat ZPS silnic II. a III. tř. – lesní úsek
	0
	512
	km

	Mapování dat DI silnic II. a III. tř.
	0
	1840
	km

	Konsolidace dat ZPS
	0
	5 847
	hektary

	Konsolidace a mapování dat ZPS
	0
	22 091
	hektary



Tabulka odhadu veřejných sítí, zdroj VÚME, VÚPE 2018 KAN, VOD, dotazník pro obce
Data budou pořízena průřezově prakticky v rozsahu celého území kraje a s přihlédnutím k reálným možnostem projektu a prioritám. Systematicky budou vynechána území s nižší prioritou a území dojednaná s jinými správci dat. Výše uvedené hodnoty budou na konci projektu deklarovány pomocí ukazatelů rozsahu (plochy) ZPS a délek TI a DI. Rozsah mapování ZPS bude vymezen jako jednotlivé plochy sídel či území s vypočtenou plochou. Na konci projektu bude ověřeno, že v těchto plochách bylo mapování provedeno a data ZPS jsou v něm k dispozici. Rozsah a obsah pořízených dat ZPS bude zároveň náhodně kontrolován nad aktuální ortofotomapou nově pořízenou ČÚZK, pokud již bude k dispozici a bude mít požadovanou přesnost. Rozsah mapování TI a DI bude vymezen obdobně (buď plochou, kde má být mapování sítí provedeno nebo orientační délkou dané sítě) s tím rozdílem, že na konci prací bude vypočtena délka skutečně pořízených dat jednotlivých typů sítí TI a DI – délky geografických prvků a jejich součet. Údaje budou zaneseny do obdobné tabulky a předloženy jako doklad naplnění cílů této části projektu.


 
	  
	Cíle/výstupy, kterých má být dosaženo realizací projektu 
	Metoda 
	Odhadovaný koncový stav digitalizace 

	Objektů základní prostorové situace - polohopisu [ha]  
	5847
	Konsolidace 
	27938

	
	22091
	Nové mapování 
	

	Objektů sítí 
technické  infrastruktury [km]  
	2071
	Konsolidace 
	3234

	
	1163
	Nové mapování 
	

	Objektů sítí dopravní infrastruktury [km]  
	471
	Konsolidace 
	1840

	
	1369
	Nové mapování 
	

	Abstraktních objektů (Ochranná pásma objektů DTI, Oblasti působnosti správců DTI)  [ha]  
	-
	-
	-


 
 



[bookmark: _Toc72250921]Architektura řešení (technické řešení projektu) 
Architektura řešení byla postupně naplněna ve Formuláři A, který je součástí projektu v dokumentu Formulář žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu – typ A. Dle pravidel Výzvy je tato kapitola nahrazena samostatným formulářem OHA, jehož šablona byla získána na url adrese: https://www.mvcr.cz/soubor/formular-zadosti-o-stanovisko-haeg-a.aspx .
Při zpracování architektury řešení byla využita příloha výzvy č. 7 – Specifikace technického standardu IS DTM VPS, se kterou je návrh v souladu. 
Žadatel deklaruje:  
· Soulad projektu se specifikací technického standardu IS DTM VPS 
· Má k dispozici částečné IT řešení projektu a předpokládá využití zkušeností z jeho provozu pro nové podmínky. 
Naplněný Formulář žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu je přílohou 2 k tomuto dokumentu.
[bookmark: _Toc72250922]Popis dosavadního IS DMVS 
Při realizaci systému IS DTM budou v maximální možné míře využity technologie a produkty, na kterých je postaveno současné řešení pro vedení DMVS. Je však nutné provést jejich upgrade na aktuální verze a vyvinout moduly a funkcionalitu požadovanou tímto projektem. Dále bude nutné navrhnout systém a jím využívanou infrastrukturu tak, aby umožňovala hladký běh řešení s předpokládanou zátěží, počtem uživatelů, objemem dat a komunikací s interními i externími systémy. 
V současné době se na Krajském úřadě Karlovarského kraje provozuje Geoportál DMVS, který využívá technologii ESRI. Je integrován do technologického centra kraje (TcK), využívá stávající datové modely, metodiky DTM a robustní datový sklad geodat. Je založen na portálovém prostředí kraje a vyhovuje platné legislativě ISVS, INSPIRE. Má v sobě zaintegrovánu správu uživatelů, včetně oprávnění a rolí.
Aplikace a služby, které Geoportál DMVS obsahuje, jsou zabezpečeny, jakož i přístup na samotná data. Jeho součástí je také tvorba metadat, sledování prostředků logování, monitoring služeb a auditování. 
Mapový i aplikační server jsou realizovány jako virtuální servery. Pro ukládání dat je využíváno souborové úložiště a především relační databáze v rámci MS SQL Clusteru.
Architektura Geoportálu DMVS je založena na principu vícevrstvé architektury, přičemž hlavní částí Geoportálu DMVS je geografický informační systém využívající technologickou platformu ESRI ArcGIS. Navržená architektura plně využívá infrastrukturu technologického centra Karlovarského kraje, zachovává stávající systém ukládání datových zdrojů Karlovarského kraje, využívá identickou platformu geografického informačního systému a rozvíjí možnosti použití redakčního systému CMS od firmy Microsoft portálu Karlovarského kraje.
Stávající architektura zachovává přístup ke stávajícím geodatům (souborovým i databázovým), a to včetně jejich správy a údržby. Geodata tak mohou být využita stávajícími aplikacemi, které jsou v rámci kraje používány. Zachování stávajících geodat i aplikací je možné, neboť technologická platforma Geoportálu DMVS je totožná s technologickou platformou GIS Karlovarského kraje – ESRI ArcGIS.
Stávající architektura počítá s aktualizací publikovaných geodat bez nutnosti přerušení činnosti Geoportálu DMVS. Načítání, optimalizace geodat pro publikaci či výdej a uložení zpracovaných geodat do cílových struktur je možno administrátorsky konfigurovat.
· Technologické jádro ESRI ArcGIS pokrývá funkcionality na úrovni organizace dat v databázi, vytváření mapových a datových služeb, zpracování a editace dat, analýzy dat, správu metadat apod. 
· Uživatelské ovládání Geoportálu DMVS je zprostředkováno sadou spolupracujících aplikací. Aplikace využívají softwarové komponenty ESRI ArcGIS (ArcObjects) a ADF, tím je dosaženo nejvyšší možné úrovně kooperace s technologickým jádrem. Aplikace jsou převážně webové a jsou spustitelné v prostředí běžných internetových prohlížečů. Část funkcionality je řešena pomocí nástrojů integrovaných do základního prostředí produktů ESRI ArcGIS.  
[bookmark: _Toc72250923]Databázový server
Databázový server využívá pro uložení dat do RDBMS databázi Microsoft SQL Server 2019, která poskytuje optimální prostředí pro ukládání dat do databáze. Do databáze jsou uložena:
· Geodata - data jsou do databáze SQL Server ukládána s využitím technologie ArcSDE do geodatabáze, která poskytuje optimální prostředí pro ukládání geometrických vlastností geodat (např. data ÚAP, ÚKM, DTM) do databáze dle standardu OGC Simple Features – SQL. Geodatabáze ESRI je založena na objektovém datovém modelu, který podporuje také definice pravidel, relací, subtypů a domén.
· Data Katastru Nemovitostí - do databáze SQL jsou ukládána s využitím technologie ArcSDE se zachováním všech vlastností.
· Metadata - do databáze SQL jsou ukládány veškeré požadované informace s předdefinovaným obsahem. Při ukládání metadat řešení Geoportálu DMVS nabízí možnost verzování metadat. Pomocí verzování je tak možné prohlížet i historii metadat.
· Integrovaná evidence uživatelů - do databáze SQL jsou ukládány potřebné informace o uživatelích, rolích pro správu a autorizaci uživatelů Geoportálu DMVS a definice přístupových práv na data a funkčnosti Geoportálu DMVS.
· Aplikační data - do databáze SQL jsou ukládána aplikační data z důvodu rychlého přístupu na ně, možnosti dynamického generování sestav, nabídky pro modul výdej dat (e-shop) a také možnosti sdílení dat mezi uživateli. Patří sem např. data monitoringu provozu Geoportálu DMVS, data pasportů, data katalogu aplikací a služeb či licenční ujednání.
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Mapový server slouží pro publikaci webových služeb. V současnosti využívá ESRI ArcGIS Server 10.7.1 Enterprise Advanced, resp. jeho jednotlivé komponenty, nebo rozšiřující moduly.
Licence, které byly implementovány v rámci  Geoportálu DMVS. Jedná se o licence:
· ArcGIS Server 10.7.1 Enterprise Advanced (2×4 jádra),
· ArcGIS Server Image Extension,
· ArcGIS Server Data Interoperability Extension.
ArcGIS Enterprise
ArcGIS Enterprise  je komplexní platforma pro využití a správu prostorových dat. Obsahuje proto výkonný GIS server a prostředky pro analýzu dat, sdílení a správu obsahu a řízení uživatelských účtů. Jeho součástí jsou:
· GIS portál pro sdílení a správu dat, map a analytických postupů.
· Datové úložiště, které zajišťuje rychlý a bezpečný přístup k prostorovým datům.
· Možnost rozšíření analytických nástrojů o práci s rozsáhlými rastrovými daty nebo daty sbíranými a zpracovávanými v reálném čase.
· Specifické nadstavby poskytující další analytické nástroje.
· Geodatabáze – specializované úložiště pro správu a zpracování prostorových dat.

Služby ArcGIS Server jsou otevřené - podporují standardní webové rozhraní SOAP a REST a také rozhraní konsorcia OGC (WMS, WFS, WFS-T, WCS, KML). ArcGIS Server podporuje WMS specifikace 1.0, 1.1, 1.1.1 a 1.3. ArcGIS Server také podporuje autentifikované WMS pro zabezpečení přístupu k vybraným datovým zdrojům. Pro zpracování dat je možné využít geoprocessingové úlohy, v případě mapových služeb lze navíc využít techniku mapové cache, která zajistí rychlé a efektivní zobrazení mapových služeb. V případě dynamických mapových služeb lze taky využít nového zobrazovacího jádra optimalizovaných mapových služeb ArcGIS Serveru. 
Řešení Geoportálu DMVS využívá pro práci s daty a jejich zobrazování / ukládání výše popsanou funkčnost. 
ArcGIS Server Image Extension
Rozšíření ArcGIS Serveru zvyšuje možnosti ArcGIS Serveru pro správu, využívání a distribuci velkého množství snímků a rastrů. 
ArcGIS Server Data Interoperability Extension
Rozšíření Data Interoperability zvyšuje možnosti ArcGIS Serveru pro přímý přístup k datům, transformaci a exportní možnosti.
ArcGIS Server Data Interoperability Extension umožňuje:
· publikování mapových služeb obsahující data ve formátu, který je podporovaný rozšířením,
· přímé čtení z více než 100 různých formátů včetně GML, XML, WFS, Autodesk, DWG / DXF, Design MicroStation,
· export do více než 70 prostorových datových formátů včetně KML, GML, Autodesk, DWG / DXF, Design MicroStation
· přímý přístup na data z podporovaných formátů bez nutnosti konverze,
· přímé práce s formáty při tvorbě map, geoprocessingových úlohách,
· vytvoření uživatelského formátu a transformace, které podporují komplexní modely.

Služby pro geoprocessingové úlohy 
Služby pro geoprocessingové úlohy jsou založené na řešení ArcGIS Serveru, který disponuje prostředky pro využívání geoprocessingových služeb a jejich publikování.
Mapové služby 
Mapové služby vznikají publikací mapového dokumentu. Existují dva typy mapových dokumentů - MXD a MSD. Oba se vytváří v prostředí klienta ArcGIS Desktop. Mapové služby jsou poskytovány ve formě webových služeb (např. WMS, WFS, WCS, KML).
Stejné mapové služby jsou použity jak v klientovi ArcGIS Desktop, tak ve webovém klientovi Geoportálu DMVS. Mapové služby jsou přístupné z internetu i intranetu. Po migraci Geoportálu na nové prostředí by se mělo využívat i publikování vrstev z vektorových dlaždic.
ArcSDE
Technologie ArcSDE poskytuje optimální prostředí pro ukládání geodat do relační databáze (např. Microsoft SQL Server 2016) se zachováním informací o geometrii ukládaného objektu. Obsahuje také mechanismus pro verzování dat. 
Verzování dat je využíváno k:
· editacím a přípravě nových dat,
· vytváření archivů dat k danému datu (otisky dat).
Disponuje funkčností pro vytváření pyramid pro rychlé zobrazování objemných rastrových dat.
V navrhované architektuře je technologie ArcSDE umístěna mimo databázový server a mimo Mapový server ArcGIS Server s cílem rozložit očekávanou zátěž související s počtem přístupů a požadavků na Geoportál DMVS a publikovaná data.
Aplikační a webový server
Aplikační a webový server zajišťuje prostředí pro webový server a aplikační služby. Zajišťuje služby reverzního proxy serveru.
Web server 
Web server poskytuje prostředí pro:
· publikování dat,
· zpracování požadavků uživatelů na poskytnutí dat,
· zpracování požadavků uživatelů na poskytnutí služeb,
· zpracování požadavků uživatelů na poskytnutí metadat.
ArcGIS Server Geoportal Extension 
ArcGIS Server Geoportal Extension je rozšíření ArcGIS Serveru, které pro publikování metadat využívá v současné době integraci s produkty ArcGIS. Rozšíření ArcGIS Server Geoportal Extension nabízí prostředí pro publikování, správu, vyhledávání a prohlížení geografických metadat. Staví na principech architektury orientované na služby a podpoře standardů z oblasti webu a geoinformačních technologií, včetně standardů konsorcia OGC. 
ArcGIS Server Geoportal Extension poskytuje vyhledávací službu s rozhraním OGC CSW 2.0.2.
Ve výchozím nastavení ArcGIS Server Geoportal Extension podporuje metadatové standardy ISO 19139/19115, 19139/19119 a metadatový profil INSPIRE. ArcGIS Server Geoportal Extension podporuje vytváření metadat k datům přímo z prostředí ArcGIS Desktop, a to včetně aktualizace metadat při změně dat. Pro metadata získaná z externích zdrojů (např. z katalogových CSW služeb) rozšíření ArcGIS Server Geoportal Extension umožňuje nastavení různého intervalu automatických aktualizací metadat (např. každý den, 1 × týdně). 
Služba pro ověření uživatelů 
Systém umožňuje autentizaci uživatelů z vnitřní sítě přímým přihlášením (Active Directory), ze sítě internetu zadáním kombinace uživatelského jména a hesla a ověřením proti vnitřní databázi uživatelů. V rámci ověření uživatele je podporována vlastnost Single-Sign-On (SSO) umožňující přístup k ostatním aplikacím, službám Geoportálu DMVS vyžadující autentizaci uživatele bez opakovaného zadání kombinace uživatelského jména a hesla. Ověřování bude napojeno na nový systém IDM, který bude zaveden na Krajském úřadě Karlovarského kraje. Při autorizaci uživatelů jsou načtená oprávnění uživatele (přístup na data, metadata, aplikace) z vnitřní databáze uživatelů a rolí.
Služby pro administraci portálu
Služby pro administraci portálu zahrnují rozhraní pro 
· administraci uživatelů,
· administraci rolí pro přístupy na služby / aplikace,
· administraci produktů / služeb,
· administraci aplikací zařazených do portálu.
Rozhraní pro administraci portálu je založeno na vlastním webovém aplikačním rozhraní, které poskytuje prostředí pro
· nastavení přístupových práv uživatelů, 
· nastavení rolí, 
· nastavení přístupu na oblasti (např. obec, ORP, kraj),
· nastavení přístupu na mapové služby a jejich vrstvy,
· nastavení přístupu na funkce Geoportálu DMVS,
· nastavení přístupu do aplikací, 
· nastavení přístupu na metadata,
· nastavení možnosti a podmínek stahování produktů.
Rozhraní pro správu služeb využívá funkčnosti ArcGIS Server Manageru.
Služby pro administraci portálu dodržují doporučení Open Geospatial Consortium, Inc. a její specifikace pro správu digitálních práv v oblasti geoprostorových dat a služeb - Geospatial Digital Rights Management Reference Model.
Služba pro administraci uživatelů portálu pracuje s vnitřní databází uživatelů a jejich rolí. Vnitřní databáze využívá Databázové úložiště. Služba dále zajišťuje integraci uživatelů z Active Directory (LDAP), nově bude napojeno na IDM. Pro jednotlivé role platí, že mají přiřazena práva přístupu ke službám, funkcím, nebo aplikacím. Autorizovaní uživatelé portálu mají vždy přiřazenu alespoň jednu roli. Veřejně přístupná část řešení Geoportálu DMVS představuje anonymní roli se základním přístupem. 
Služby pro administraci portálu poskytují jednotné prostředí pro administraci všech aplikací, které jsou implementovány do Geoportálu DMVS. 
Služby pro editaci dat 
Služby pro editaci dat poskytují funkčnost pro vytváření a úpravy objektů v mapě.
Služby poskytují prostředí pro podporu
· vytváření nových objektů,
· kopírování objektů (geometrie i atributy),
· úpravu atributů objektů,
· upřesnění pozice (např. posunutí objektu),
· smazání objektů.
Služby pro editaci metadat 
Služby pro editaci metadat využívají pro vytváření a ověřování metadatového dokumentu aktuálně zvolený metadatový profil. Nejdůležitějším podporovaným profilem je profil INSPIRE pro Českou republiku.
Služby poskytují možnost využít dynamický obsah generovaný Geoportálem DMVS ve formátech GeoRSS, KML, XML či HTML. 
Služby pro import / export dat / metadat 
Pro služby pro výměny dat jsou v řešení Geoportálu DMVS využity především geoprocessingové úlohy a exportní dávky.
V řešení Geoportálu DMVS jsou 
· geoprocessingové úlohy využity pro export do PDF, 
· služby ArcGIS Serveru využity pro import / export ve formátech SHP,KML,DGN,DWG,
· OGC WFS služby pro poskytování dat ve formátu GML,
· služby ESRI Geoportal Serveru pro import / export metadat ve formátu XML a HTML.
Součástí služeb pro import / export dat /metadat jsou i nástroje, pomocí kterých je prováděna aktualizace dat z okolních datových zdrojů nebo hromadná aktualizace metadat. Výměna dat odpovídá normě ISO 19115 (nebo rovnocenné).
Na základě předefinovaných pravidel budou exporty rozsáhlejších dat optimalizovány vzhledem k ostatním požadavkům na mapový server – úlohy budou řešeny asynchronně. O dokončení přípravy dat ke stažení je uživatel vyrozuměn emailem.
Služby pro monitorování provozu 
Monitorování provozu je zajištěno dvěma typy služeb:
· Služby pro monitorování využívání jednotlivých částí systému, kdy jsou centrální monitorovací službě poskytovány předdefinované údaje všemi ostatními aplikačními službami (např. službou pro prodej dat /služeb jsou poskytnuty informace o požadavcích na výdej dat, služba pro import / export dat / metadat poskytuje informace o přijatých, vydaných datech, službou pro editaci dat jsou poskytnuty informace o editovaných datech a o uživateli, který editaci provedl). Údaje jsou ukládány v databázi a zpřístupněny formou předdefinovaných sestav.
· Služby pro monitorování provozu mapového serveru - využívají standardní funkčnosti všech služeb ArcGIS Serveru, které průběžně zapisují do log souborů informace o prováděných činnostech. Informace se zapisují ve strukturované podobě formátu XML. Úroveň zapisování je možné konfiguračně nastavit. Základní úroveň obsahuje informace o dostupnosti služeb, čas odezvy, chyby a výjimky. Monitorování provozu využívá tyto log soubory k analýze výkonnosti služeb. Pro vytváření výstupních sestav je použita technologie XSLT s možností výstupního formátu PDF, nebo odeslání emailem.

Služby pro prodej dat / služeb 
Služby pro prodej dat / služeb umožňují aktualizaci nabízených produktů. Produktem je chápáno publikování 
· výkresů, 
· textových dokumentů,
· tabulek,
· přehledů,
· datových sad (např. data územního plánování) včetně příslušných metadat,
· mapových služeb (např. WCS, WFS).
Každý produkt má definované své zařazení, název, popis, licenční ujednání, výdejní jednotku, časové omezení, případně i cenu, resp. manipulační poplatek.
Seznam dat a služeb je uložen v databázi a nabídka je tvořena dynamicky pomocí konfiguračních tabulek. Před zařazením dat / služby na seznam nabízených produktů prochází data / služba závěrečným schválením, což obnáší kontrolu finálního stavu dat / služby, připojení licenčního ujednání nebo smlouvy a nastavení příznaku schvalující zařazení na seznam nabízených produktů. 
Pro export dat služba využívá služby pro import / export dat / metadat.
Služby pro prohlížení dat 
Služby pro prohlížení dat zahrnují funkčnost pro
· prohlížení dat v mapě,
· vyhledání informace o objektu v mapě - funkce pro zobrazení základních atributových informací o objektu v mapě. Funkce má tři režimy výběru objektů:
· výběr bodem - po klepnutí do mapy se vybere objekt v místě klepnutí,
· výběr obdélníkem - po umístění obdélníku v mapě se vyberou všechny objekty, které v obdélníku leží, nebo jej protínají,
· výběr polygonem - po zadání polygonu v mapě se vyberou všechny objekty, které v polygonu leží,
· prohlížení mapových kompozic publikovaných mapových služeb,
· přidání dat (SHP) do mapy.
Služby pro prohlížení metadat 
Služby pro prohlížení metadat využívají katalogovou službu s podporou ISO metadatového profilu. Služby pro prohlížení metadat zahrnují funkčnost
· prohlížení metadat,
· publikování metadat,
· náhled dat, resp. mapových služeb. 
Služby pro rozhraní s redakčním systémem portálu Karlovarského kraje
Služby, které poskytují pro redakční systém CMS firmy Microsoft základní rozhraní pro spouštění jednotlivých modulů Geoportálu DMVS z portálu Karlovarského kraje.

Služby pro tisk 
Služby pro tisk pokrývají potřeby rozšířeného tisku mapy - aktuálně zobrazený výřez mapy je doplněn o legendu a severku. Na straně klienta je pak možné takto připravené podklady vytisknout nebo zkopírovat do systémové schránky. Při tisku má uživatel k dispozici dialogové okno nastavení tisku - výběr tiskové šablony. Tisky je možné ve formátu A4 – A2.
Služby pro transformaci dat 
Služby pro transformaci dat jsou pokryty standardní funkčností ArcGIS.
ArcGIS plně podporuje souřadnicové systémy S-JTSK, WGS-84 a ETRS-89. Je tedy možné transformovat data mezi jednotlivými systémy, popř. zobrazit mapovou kompozici ve zvoleném systému, kdy dochází k transformaci dat tzv. on the fly „za letu“.
Vyhledávací služby 
Vyhledávací služby poskytují tuto funkčnost:
· rychlé vyhledání pozice v mapě - funkce pro rychlý přesun na konkrétní místo v mapě (např. zadáním názvu ulice, zadáním souřadnic, zadáním názvu katastrálního úřadu).
· prohledávání metadat na základě klíčových slov,
· prohledávání metadat na základě kombinace kritérií,
· vyhledání informací o datech na základě metadat,
· vyhledání informací o datech v geodatabázích,
· vyhledání dat na základě prostorového dotazu v mapě (výběr pomocí obdélníku),
· vyhledání dat na základě zadání kladu mapového listu,
· vyhledání dat na základě výběru administrativní jednotky (např. okres, obec),
· prohledávání dat jiných portálů na základě katalogové služby (OGC CSW).
Funkce pro vyhledávání v mapě využívá předdefinovaných geoprocessingových úloh. 
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[bookmark: BKM_282661D2_E057_4971_86F2_BB8E880DDC7D][bookmark: BKM_EE00852C_9ABD_4705_945B_EE7DC59388D9][bookmark: BKM_9888698B_8F4E_4f2c_B501_B89DDEAB77E7]Webový klient Geoportálu DMVS je řešen jako sada spolupracujících aplikací, které není nutné instalovat a je možné je spouštět přímo v internetových prohlížečích. Podporovány jsou prohlížeče Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome. Webový klient je postaven na ArcGIS Server ADF (Application Developer Framework) - standardních technologických komponentách a knihovnách ESRI ArcGIS Serveru. 
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Nadstavba v ArcGIS Desktop, která slouží pro zapracovávání geodetických zakázek skutečného provedení stavby. V současné době se zapracovává cca 1000 zakázek/rok. Poté, co bude v účinnosti novela zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, kdy se budou na Karlovarský kraj odevzdávat všechna zaměření skutečného provedení staveb, včetně staveb inženýrských sítí, počet zakázek vzroste o 300-400 %. Je třeba s tímto nárůstem počítat a proto vytvořit adekvátní nástroj, který bude vyhovovat tomuto navýšení.
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Rozvojem IS DTM dojde ke zjednodušení procesu zapracování geodetických zakázek, jejich kontrole ve 3D prostředí, tvorbě objektové mapy povrchové situace z naměřených dat a napojení na stávající data.
Dále musí dojít k napojení IS DTM na IS DMVS, se všemi službami, které jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dokumentu. V rozvoji IS DTM Karlovarského kraje je zapotřebí:
· Přejít na novou technologii ESRI Portal for ArcGIS přechodem ze současné technologie Geoportálu DMVS pro zpřístupnění prostorových dat v organizaci nebo pro publikování,
· Změnit design uživatelského prostředí – bude přizpůsobeno aktuálním trendům webových aplikací s jednodušším ovládáním a s ohledem na integraci prostředí „Modul zakázka“, jako je tomu dosud, 
· Zautomatizovat příjem a výdej zakázek, výdej akceptačních protokolů,
· Využít prostředí pro vytváření mobilních aplikací (Tablet, Mobile phone),
· Zjednodušit správu a administraci IS DTM (možnost importovat uživatele nebo i skupiny z Identity Store – AD, možnost single sign on, napojení na nově vytvořené IDM Karlovarského kraje,
· Rozšířit o možnost publikování služeb z vektorových dlaždic, 
· Rozšířit o připojení služby typu WMTS,
· Napojit prostředí IS DTM Karlovarského kraje na centrální prostředí IS DMVS ČÚZK, 
soulad s právní úpravou DTM kraje dle novelizovaného zákona č. 200/1994 Sb. (zákon č. 47/2020 Sb.), včetně všech mapových služeb,
· Metadatový klient včetně napojení na INSPIRE,
· Statistika přístupů k mapovým službám,
· Rozhraní pro Portál stavebníka (v době přípravy Studie proveditelnosti nebylo zdokumentováno),
· Napojení na BIM (identifikační číslo stavby),
· Rozhraní na IS ÚAP,
· Rozhraní na NIA, JIP/KAAS,
· Zavést nástroje na import/export dat do JVF XML DTM, dle novelizované Vyhlášky DTM,
· Zavést nástroje na tvorbu objektové mapy,
· Editace 3D dat (XYZ), 
· Zavést nástroje na zapracování zaměřených inženýrských sítí (veřejná osvětlení, vodovod, kanalizace, elektrický kabel, apod.) na vlastním pozemku stavebníka, obce, města, kraje,
· Zaškolit pracovníky krajského úřadu Karlovarského kraje do nové technologie Portal for ArcGIS, včetně využití prostředí Experience Builder k vytváření vlastních aplikací, widgetů, včetně nástrojů IS DTM výše popsaných,
· Vzdálená editace dat (možnost využití nástrojů IS DTM pro drobné správce sítí, obce, města),
· Rozšíření licencí ESRI dle počtu editorů dat,
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					Obr. č. 3 Nová architektura IS DTM 

IS DTM bude pořízen dodavatelsky a bude implementován do prostředí Karlovarského kraje (TcK), ze kterého bude dále provozován. Rozšíření SW na provoz IS DTM bude třeba zrevidovat stav licencí ESRI a případně doplnit, dokoupit na dobu do konce udržitelnosti projektu.
Architektura řešení IS DTM pro Karlovarský kraj je dále popsána v příloze č. 2 „Žádost o stanovisko OHA typu A“.
  
[bookmark: _Toc72250928]Rozšíření HW na provoz IS DTM
Bude zapotřebí rozšířit stávající infrastrukturu TcK Karlovarského kraje na provoz IS DTM a zajistit na dobu minimálně udržitelnosti projektu.
Serverová infrastruktura je aktuálně tvořena třemi Blade šasi HP C7000 do kterých budou doplněny pro potřeby projektu IS DTM 2 kusy Blade serverů. Šasi jsou vybavena redundantními 8Gb FC SAN přepínači, redundantními 1 GbE passtrought moduly a redundantními Virtual Connect Flex 10Gb moduly. Blade servery budou virtualizovány stávajícími licencemi technologií VMware vSphere Enterprise. 
Všechny servery využívají k ukládání dat redundantní, replikované datové úložiště Dell EMC Unity 300 v režimu aktiv-pasiv. Diskové kapacity úložišť bude pro potřeby projektu rozšířena o 100 TB. 
Zálohy jsou denně kopírovány na sekundární úložiště v knihovně Overland NEO8000 s 500 sloty na kazety a čtyřmi mechanikami LTO-5 (plně funkční už jsou jen dvě mechaniky). Tato knihovna též slouží pro dlouhodobé ukládání záloh. Knihovna je již na konci své plánované životnosti a je naplánována její náhrada novou páskovou knihovnou.
[bookmark: _Toc72250929]Personální zajištění projektu 
Žadatel disponuje funkčním interním projektovým týmem s dostatečnou odbornou a časovou kapacitou. Role a osoby – popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v přípravné, realizační a provozní fázi je uveden v následující tabulce. 
Přípravná a realizační fáze 
	Role na projektu 
	Jméno 

	Koordinátor projektu 
	 Ing. Martin Ševic

	Garant architektury řešení 
	 Ing. Tomáš Nováček

	Garant rozsahu pořizovaných dat 
	 Ing. Tomáš Nováček

	Garant HW části 
	 Marek Rolenc

	Ekonom projektu (Finanční manažer) 
	 Ing. Hana Čápová

	Administrátor dotace 
	 Ing. Hana Čápová


Provozní fáze 
	Role na projektu 
	Jméno 

	Koordinátor projektu 
	 Ing. Martin Ševic

	Ekonom projektu (Finanční manažer) 
	 Ing. Hana Čápová

	Garant správy dat 
	 Ing. Tomáš Nováček


 
 	 


[bookmark: _Toc72250930]Harmonogram projektu 
Cílem zpracování harmonogramu v uvedené míře detailu je ze strany žadatele co nejreálněji odhadnout dané časové možnosti, tj. přizpůsobit plán realizace ostatním projektům žadatele a daným kapacitám žadatele, rozsahu navrženého projektu a časovým omezením daným výzvou. 

	Aktivita 
	Období 

	Přípravná fáze 
	

	Studie proveditelnosti 
	12/2020 – 2/2021

	Schválení projektového záměru ve formě studie na OHA 
	04/2021

	Schválení projektu vedením společnosti 
	03/2021

	Podání žádosti o podporu 
	03/2021

	Zpracování zadávacích podmínek 
	03/2021 – 04/2021

	Realizace zadávacích řízení 
	05/2021 - 12/2022

	Realizační fáze - 12/2020 - 03/2023
	

	Pořízení SW/HW, implementace 
	05/2021 - 12/2022

	Realizace – pořizování dat – detailněji 
	06/2021 - 2/2023.
Předpokládá se postupné zadávání mapovacích prací v průběhu celého projektu, zejména v závislosti na prioritizaci prací a zároveň dostupnosti jejich poskytovatelů. V tuto chvíli se předpokládá na úvod pořízení mapování pro tvorbu ZPS, ze kterého by měly být vyhodnoceny prvky ZPS jednotlivých poptávaných částí kraje následované dopořízením chybějících dat prostřednictvím dalším metod.

	Konsolidace dat o ZPS 
	6/2021 - 3/2022. Konsolidace dat ZPS bude probíhat v přímé souvislosti s pořizováním dat nových. V případě, že konsolidovaná data nebude možno použít pro primární datovou vrstvu, bude nutno tato území vyhodnotit/mapovat  metodami hromadného sběru dat.

	Konsolidace dat o TI 
	07/2021 - 8/2022. Viz konsolidace dat ZPS

	Kontrola pořízených / konsolidovaných dat 
	08/2021 - 2/2023

	Testovací provoz 
	1/2023 - 6/2023

	Školení 
	12/2022 - 6/2023

	Spuštění služby … (vázat na legislativu) 
	7/2023

	Ukončení realizační fáze projektu 
	do 31. 3. 2023 





[bookmark: _Toc72250931]Analýza rizik  
 
	Kategorie a název rizika, fáze projektu 
	Závažnost, dopad rizika 
	Pravděpodobnost výskytu 
	Eliminace vzniku, případně minimalizace dopadu rizika 

	Legislativní a právní rizika 
	
	

	Nedodržení pokynů pro zadávání VZ 
	4
	10%
	Silné a zkušené právní oddělení, zkušenost s obdobnými VŘ, vybraná zkušená právní kancelář.

	Nedodržení podmínek OP PIK 
	4
	20%
	Žadatel ve spolupráci se zpracovatelem si nastudoval všechny potřebné příručky platné pro OP PIK. Nejasnosti jsou a budou konzultovány s pracovníky MPO případně agentury.

	Nedodržení právních norem ČR, EU 
	4
	20%
	Veřejné zakázky bude realizovat zkušený právní tým, který neustále monitoruje legislativu relevantní k projektu. Nejasnosti jsou a budou konzultovány s pracovníky MPO případně agentury

	Finanční rizika 
	
	

	Neobdržení dotace 
	5
	20%
	Žadatel ve spolupráci se zpracovatelem optimalizoval projekt tak, aby co nejvíce odpovídal podmínkám dané výzvy. Na zpracování žádosti o dotaci se podílel zkušený projektový tým.

	Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu 

	5
	10%
	Žadatel má zajištěno dostatek finančních prostředků na realizaci i udržitelnost projektu. Předložení projektu bylo schváleno zastupitelstvem kraje vč. předložení následujících rozpočtových opatření.

	Zvýšení cen vstupů (změna cen HW, změna kurzu CZK/EUR)
	3
	40%
	Investiční náklady tvoří podstatnou část nákladů a tyto budou uhrazeny v korunách dle stanovených požadavků a možnosti rozpočtu.
Technická podpora bude také soutěžena zároveň a bude zaručena její cena.
Na zvýšení cen vstupů spotřebního materiálu bude použit dostatečně dimenzovaný rozpočet oddělení ICT.

	Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu
	4
	25%
	Včasné rozpočtové opatření a zařazení těchto potřebných finančních prostředků do rozpočtu kraje.
Implementovat známé a prověřené technologie, které lze, alespoň částečně, spravovat vlastními zdroji.
Smlouvy s dodavateli s maximální fixací ceny.

	Zvýšení DPH
	4
	25%
	Zvýšení DPH znamená nárůst plateb dodavatelům v provozní fázi. Je nutno alokovat rezervy pro pokrytí tohoto nárůstu.

	Personální / organizační rizika 
	
	

	Nedostatečné personální zabezpečení Krajským úřadem
	3
	20%
	Součástí definice zajištění stabilního provozu systému DTM budou pevně stanovená pravidla personálního zajištění provozu ze strany Kraje, a to včetně definování záložních personálních kapacit, pro případ jejich náhlé nedostupnosti. 

	Nekvalitní projektový tým
	3
	20%
	Vedoucí týmu má s realizací investičních akcí dlouholeté zkušenosti v oblasti IT. Členové pracovního týmu byli zvoleni s ohledem na charakter projektu. 
Projektový tým je složen z interní a externí části. V rámci interního týmu budou lidé pravidelně proškolováni. 
Výběr externího týmu (budoucího dodavatele SW a HW) bude prováděn pomocí vhodně zvolených kritérií podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Bude kladen důraz na certifikaci týmu a jeho zkušenosti.
Bude smluvně ošetřeno, že deklarovaný tým bude skutečně realizovat zakázku.

	Nedostatečná
koordinace prací
v průběhu realizace
projektu
	4
	20%
	Koordinaci prací v průběhu realizace bude zajišťovat vedoucí projektu ve spolupráci s administrátorem, ti zajistí spolupráci pracovního týmu tak, aby navazovaly jednotlivé činnosti včetně kontroly dodavatelů.

	Nedostatečné personální zabezpečení Dodavatelem
	3
	20%
	Součástí definice zajištění stabilního provozu systému DTM budou pevně stanovená pravidla personálního zajištění provozu systému ze strany Dodavatele, a to včetně definování záložních personálních kapacit, pro případ jejich náhlé nedostupnosti. Tyto kapacity budou součástí smluvního zajištění provozu systému, včetně ochranných mechanismů a sankční ujednání v případě nedodržování.

	Pandemie Covid-19
	3
	10%
	Komunikace týmů bude při zpřísněných opatřeních probíhat prostřednictvím videokonferencí s využitím předem zvolené a odsouhlasené komunikační platformy. Členové týmů na straně Zadavatele i Dodavatele budou vybaveni potřebnou výpočetní technikou tak, aby měli možnost účastnit se jednání i v případě karantény nebo home office.

	Administrativní rizika 
	
	

	Nedostatky v projektové dokumentaci resp. relevantních podkladech dle charakteru projektu
	3
	25%
	Důsledná kontrola vstupních podkladů. Ověření s MPO (funkcionality, indikátory, nastavení projektu).
Konzultace s pracovníky MPO vč. účasti na školeních k výzvě.


	Projektová 
	
	

	Nedodržení indikátorů
	5
	5%
	Pečlivý výběr monitorovacích ukazatelů, jejich uvážlivá kvantifikace přesně v souladu s reálným projektem. 
Informování řídícího výboru projektu o hrozící situaci a navržení vhodného optimálního souboru opatření.
Projektové vedení při provozu projektu se bude muset věnovat zvýšenou pozornost plnění ukazatelů, které byly stanoveny tak, aby nedošlo ke zpochybnění projektu. Při výběru dodavatele musí být zvážena jeho zkušenost na trhu tak, aby rizika nestability byla eliminována zkušeností při realizaci podobných řešení.

	Změny projektu
	3
	50%
	Před zadáním výběrového řízení bude provedena pečlivá příprava. Projekt bude pečlivě řízen a kontrolován projektovým týmem.

	Neplnění dodavatelských smluv
	2
	60%
	Důsledné vymáhání dohodnutých SLA a pečlivé smluvní ošetření sankčních ujednání za jejich neplnění. 
Důsledná komunikace problémů a chyb.

	Dlouhá reakce na požadavek
	2
	15%
	Ošetření reakčních dob v servisní smlouvě.

	Časová rizika 
	
	

	Nepříznivé povětrnostní podmínky při sběru podkladových dat a tím posun harmonogramu
	3
	50%
	Projektový tým bude sledovat harmonogram projektu a v případě časových potíží je plánováno aktivně komunikovat s řídícím orgánem OP PIK a včas situaci řešit.

	Nedostatek času pro konsolidaci dat
	3
	30%
	Projektový tým bude sledovat harmonogram projektu a v případě časových potíží je plánováno aktivně komunikovat s řídícím orgánem OP PIK a včas situaci řešit.

	Technická rizika 
	
	

	Výběr nekvalitního dodavatele
	5
	50%
	Důsledně využívat ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nehodnotit nabídky jen podle ceny, neboť nejlevnější neznamená nejlepší.
Komunikace této zásady vůči kontrolnímu orgánu. 

	Nedodržení termínu realizace projektu nebo jeho jednotlivých částí
	4
	45%
	Důsledné definování harmonogramu všemi zúčastněnými stranami a zajištění dodržení všech kvalitativních ukazatelů ve smlouvách, sankce za zpožďování a neplnění dodávky.
Alokování dostatečného množství kapacit.
Aktivně, s dostatečným předstihem prověřovat veškeré termíny harmonogramu související s dodávkou. Včas řešit možné zpoždění termínu.
Zahájení přípravy výběrového řízení na dodavatele ještě v přípravné etapě projektu před schválením rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzhledem k termínům výzvy pro realizaci projektu tj. do 31. 3. 2023 proběhla také důsledná úprava rozsahu „uznatelných“ aktivit projektu tak, aby rozsah aktivit projektu odpovídal časovým možnostem výzvy a nebyla tak ohrožena uznatelnost z časových důvodů.

	Dodatečné změny požadavků zadavatele
	2
	50%
	Pečlivá příprava zadávací dokumentace a spolupráce s odbornými firmami, které zpracovaly vstupní podklady.
Požadavky v zadávací dokumentaci uvádět ve formě přehledných tabulek s kritérii ANO/NE. 
V zadávací dokumentaci specifikovat možnosti součinnosti.

	Nedostatečná koordinace programátorských prací
	2
	35%
	Práce vývojového týmu budou podléhat funkční analýze a dodržováním standardů SW architektury Archimate.
Bude vytvořen plán a harmonogram plnění vývojových prací se všemi zainteresovanými stranami.
Projektové vedení se bude pravidelně scházet a koordinovat postup prací dle vypracovaných plánů.

	Rizika v oblasti zpracování dat
	
	

	Nedostupnost zpracovaného ortofoto ČÚZK pro vytěžování dat v potřebném termínu a s požadovanou přesností
	5
	30%
	Projektový tým bude sledovat postup realizace sběru dat a tvorby ortofoto u ČUZK a vyžádá si vzorek dat pro hodnocení kvality a podrobnosti výstupů s cílem zjistit výslednou přesnost dat získaných na základě tohoto podkladu (zda odpovídá přesnosti, požadované DTM). Pokud data nebudou dodána v požadované kvalitě a čase, bude nutné poptat data od jiného dodavatele.

	Nepřesné odhady rozsahu TI obcí v dotazníkovém šetření
	4
	40%
	Rozsah a konkrétní specifikace zadání pro měření TI bude konfrontováno s daty jejich správců.

	Nedostatečně specifikované parametry pořizovaných technologií
	3
	50%
	Projektový tým bude mít zastoupení v koordinačních strukturách projektu DTM a DMVS a bude konzultovat specifikaci technických parametrů na základě best practices


 
 


[bookmark: _Toc72250932]Majetek 

[bookmark: _Toc490863869][bookmark: _Toc72250933]Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, vstupujícího do projektu
Karlovarský kraj nepředpokládá, že by do projektu vstupoval dlouhodobý investiční majetek v současné době vlastněný krajem či jiným subjektem.
[bookmark: _Toc72250934]Majetek movitý 
V rámci předkládaného projektu se počítá s kompletním nákupem nového HW – servery a části koncových HW zařízení nezbytného pro fungování nového systému, a proto se neuvažuje s využitím stávajícího dlouhodobého investičního majetku v rámci provozní fáze projektu.
[bookmark: _Toc72250935]Majetek nemovitý 
Hmotný a nehmotný majetek pořízený v rámci projektu nebude pevně spjat s objekty a v rámci projektu tedy nedojde k jejich zhodnocení. Budovy, ve kterých bude majetek umístěn, jsou v majetku Karlovarského kraje.
[bookmark: _Toc72250936]Majetek nehmotný 
V rámci projektu bude pořízen SW – IS DTM, který bude pořízen jako nová investice, nebude se jednat o technické zhodnocení stávajícího systému. Do projektu nevstupuje nehmotný majetek, který by byl projektem zhodnocován.
[bookmark: _Toc490863870][bookmark: _Toc72250937]Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu
V rámci předkládaného projektu nedojde k technickému zhodnocení majetku. Níže uvedená tabulka ukazuje výdaje na pořízení dlouhodobého majetku (investice) v rámci projektu.
[bookmark: _Toc72250938]Dlouhodobý investiční majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek) nebo nehmotný majetek
Níže je uveden přehled jednotlivých investičních výdajů v rámci projektu.
[bookmark: _Toc491030446]Pořízení investičního majetku v rámci projektu
	Název
	Položka
	Finanční plán Kč s DPH
	Majetek dle účetnictví (předpoklad)
	Číslo výběrového řízení 

	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (INV)
	Disková úložiště, grafické stanice, tablety
	10 000 000
	investice
	1

	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)
	Informační systém Digitální technické mapy včetně příslušenství
	20 000 000
	investice
	2

	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)
	Mapování pro tvorbu ZPS
	88 364 000
	investice
	3

	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)
	Konsolidace dat ZPS vystavěného území a TI v rozsahu správních území obcí
	19 125 500
	investice
	3

	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)
	Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy a digitalizace DI
	22 468 000
	investice
	3

	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)
	Mapování (digitalizace) dat TI obcí
	38 379 000
	investice
	3



Níže je uveden přehled jednotlivých neinvestičních výdajů v rámci projektu.
[bookmark: _Toc491030447]Neinvestiční výdaje v rámci projektu
	Název
	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
	Cena v Kč s DPH
	Majetek dle účetnictví (předpoklad)
	Majetek 
	Výběrové řízení 

	Služby poradců, expertů, studie (NEINV)
	Konzultační služby k projektu, dotaci, analýzám dat, realizaci
	500 000
	1
	neinvestiční
	4

	Služby poradců, expertů, studie (NEINV)
	Kontrola dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat
	2 600 000
	1
	neinvestiční
	4

	Povinná publicita
	Povinná publicita
	20 000
	1
	neinvestiční
	



[bookmark: _Toc72250939]Reinvestice
V rámci projektu se nepředpokládají reinvestice.
[bookmark: _Toc72250940]Životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty
Životnost pořizovaného majetku byla stanovena na základě zkušeností s obdobnými projekty, které žadatel již realizoval. Životnost koncových HW zařízení se v současné době odhaduje na 3-6 let, jejich technický stav bude průběžně sledován a hodnocen v průběhu celého období udržitelnosti. Pokud jakýkoliv prvek pořízený v rámci projektu přestane sloužit ke svému účelu, zajistí žadatel/příjemce jeho obnovu tak, aby byly zachovány minimálně technické parametry původního vybavení.
Zůstatková hodnota majetku ke konci referenčního období je 0 Kč.

[bookmark: _Toc72250941]Převod nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám a partnerům, předpokládané termíny změn vlastnictví
Nepředpokládá se, vše bude v majetku žadatele.
[bookmark: _Toc72250942]Pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny
Nepředpokládá se, protože vlastníkem a provozovatelem bude Karlovarský kraj. Předpokládané změny a termíny se zavazuje žadatel realizovat v souladu s pravidly Výzvy a v takových termínech, které umožní jejich řádné posouzení.


[bookmark: _Toc72250943]Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu (průzkum trhu) 
Pro stanovení cen průzkumu trhu byly užity ceny, které je žadatel schopen prokázat na základě realizovaných plnění nebo veřejně dostupných informací, nebo ceny, které byly poskytnuty dodavateli na základě výzvy žadatele k provedení nacenění v rámci přípravy projektové žádosti. Žadatel z odpovědí s cenami pro stanovení položek rozpočtu užil nejnižší obdržené cenové informace pro každou položku rozpočtu. V Karlovarském kraji je velký počet správců TI, pokud se v průběhu přípravy realizace projektu ukáže, že data správců TI je možno použít pro konsolidaci dat ZPS (i z hlediska dostatečného rozsahu a času), bude mapování nahrazeno v daném rozsahu konsolidací dat těchto správců.
Jednotlivé cenové nabídky a podklady, ze kterých žadatel vycházel při stanovování cen do rozpočtu projektu, jsou strukturovaně přiloženy k této studii proveditelnosti.
Žadatel na základě dostupných informací stanovil do rozpočtu projektu následující ceny položek:
	Oblast
	Položka rozpočtu
	Kč s DPH

	HW
	Disková úložiště, blade servery, pásková knihovna, grafické stanice a tablety
	10 000 000  

	SW
	Informační systém Digitální technické mapy včetně příslušenství (OS, DB, apod.)
	20 000 000  

	Data
	Mapování (digitalizace) dat TI obcí
	38 379 000

	 
	Konsolidace dat ZPS vystavěného území a TI v rozsahu správních území obcí
	19 125 500

	 
	Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy a digitalizace DI
	22 468 000

	
	Mapování pro tvorbu ZPS
	88 364 000

	Služby
	Konzultační služby – k projektu/zakázkám/analýze dat
	500 000  

	 
	Kontrola dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat
	2 600 000  



Stanovení cenové náročnosti na pořízení dat
Na základě provedených analýz z připravených podkladů byla stanovena cenová náročnost projektu na konsolidaci dat ZPS, TI/DI a na nové mapování dat. Odhad předpokládané ceny vychází z těchto zdrojů:
· Ceny vycházející z doporučení Asociace podnikatelů v geomatice, z.s., která byla zaslána elektronicky dne 11. 3. 2020 v podobě indikativního ceníku s názvem „Geodetické činnosti při pořizování dat pro DTM ČR“
· Ceny vycházející z průzkumu trhu dne 15. 5. 2020 oslovením potenciálních dodavatelů, kteří se poptávaným plněním zabývají nebo je nabízí. Bylo elektronicky osloveno 5 subjektů. 
Asociace podnikatelů v geomatice hájí a prosazuje zájmy všech svých členů, kteří podnikají v oboru geomatiky. APG vznikla transformací Komory geodetů a kartografů. APG v souvislosti s přípravou projektu DTM připravila a krajům poskytla ceník s doporučenými cenami prací. Zjištěné ceny za jednotlivé práce zaslané Asociací podnikatelů v geomatice, z.s. jsou uvedeny v tabulce.
[image: ]
							
APG zveřejnila v průběhu března 2020 výše uvedený ceník doporučených cen geodetických prací. Není jasné, jak APG k výše uvedeným cenám dospělo, protože krajský úřad nedostal k tomuto ceníku žádné podrobnější vysvětlení. Je nutno konstatovat, že finální ceny ovlivní řada faktorů, a to zejména finální požadavky dané výzvou MPO, zvolený mix technologických postupů ať už různý poměr použitých technologií primárního sběru dat, tak poměr mezi konsolidací starších dat a nového mapování, aktuální situace geodetických kapacit na trhu, časování zahájení prací apod.
Pro stanovení cenové náročnosti na mapování dat je zásadní výčet mapovaných objektů, které musí odpovídat množině objektů podle připravované vyhlášky DTM kraje a datovému modelu JVF DTM XML 1.4. S ohledem na předpokládaný velký rozsah mapovaného území a časovou náročnost kladenou na tento projekt je doporučováno upřednostnit mapování významných objektů DTM. Dalším důvodem tohoto výběru je i vytvoření takového datového obsahu ZPS, který bude v provozní fázi sloužit jako kostra pro doplňování dalších geodetických měření a bude pokrývat co největší území kraje. Karlovarský kraj stále bude zapracovávat geodetická zaměření skutečného provedení staveb „starým způsobem“ až do doby, kdy budou všechna data převedena do nového datového skladu dle datového modelu této Výzvy.

Odhad ceny mapování 
Odhad ceny je proveden pro jednotlivé prvky, pro které byla identifikována potřeba zaměření na základě dotazníku. Odhad ceny byl proveden na základě cen uvedených v ceníku APG a dále byl výpočet pro porovnání ověřen z průzkumu trhu geodetických firem. APG se podílelo na přípravě výzvy MPO.
Stanovení rozsahu území pro mapování ZPS
Datovými zdroji pro vymezení urbanizovaných oblastí jsou:
OstatniPlochaVSidlech.shp  ……………………………………	zdroj ZABAGED
ArealUceloveZastavby.shp  …………………………………...	zdroj ZABAGED
SDE_kk_ZastavUz_p ………………………………………………	zdroj data ÚAP
1. Zastavěná plocha v 7 ORP 
(OstatniPlochaVSidlech+ArealUceloveZastavby+SDE_kk_ZastavUz_p) =    		27 938 ha
Okres Sokolov zastavěná plocha--------------------------------------------------------	5 847 ha
Rozdíl   27 938 – 5 847=22 091ha
Zastavěná plocha ve městě Cheb+Mariánské Lázně + Karlovy Vary…………..	3 862 ha
(pokud bude provedena konsolidace městských DTM)
Zastavěná plocha celkem   				22 091- 3 862=18 229 ha 
2. Silnice 
Silnice 2. a 3. třídy celý kraj…………………………………………..	1 840 km
Zabaged SilniceDalnice
Silnice – lesní úsek z jedné strany……………………………..	207 km
Silnice – lesní úsek z obou stran………………………………..	305 km
Silnice – mimolesní úsek………………………………………….	857 km
Silnice – již zaměřené z projektu DMVS……………………..	476 km
3. Mapování pro tvorbu ZPS
Rozsah Karlovarského kraje celkem……………………	3 310 km2
Rozsah Karlovarského kraje – okres Sokolov………	2 556 km2


	Typ
	Metoda pořízení
	Mj
	Počet
	Cena/Mj
průzkum
	Celkem Kč

	Konsolidace a mapování dat TI
	geodetické zaměření
	km
	1 163 
	33 000 
	38 379 000.00 Kč

	Konsolidace dat TI
	digitalizace a přepracování do nové struktury DTM
	km
	2 071 
	5 000 
	10 355 000.00 Kč

	Mapování dat ZPS silnic II. a III. tř. – mimo lesní úsek
	letecká fotogrammetrie/ mobilní mapování
	km
	857 
	12 000 
	10 284 000.00 Kč

	Mapování dat ZPS silnic II. a III. tř. – lesní úsek
	mobilní mapování
	km
	512 
	22 000 
	11 264 000.00 Kč

	Mapování dat DI silnic II. a III. tř.
	digitalizace a přepracování do nové sktruktury DTM
	km
	1 840 
	500 
	920 000.00 Kč

	Konsolidace dat ZPS
	digitalizace a přepracování do nové struktury DTM
	ha
	5 847 
	1 500 
	8 770 500.00 Kč

	Konsolidace a mapování dat ZPS
	letecká fotogrammetrie/ konsolidace ZPS a domapování
	ha
	22 091 
	4 000 
	88 364 000.00 Kč

	Kontrola přesnosti
	zastavěné území, silnice - vybraný soubor bodů
	ha
	1 300 
	2 000 
	2 600 000.00 Kč

	CELKEM
	
	
	
	
	170 936 500.00 Kč






[bookmark: _Toc72250944]Finanční analýza 
Finanční analýza se zaměřuje na přímé dopady projektu na rozpočet žadatele, popisuje plán hotovostních toků (příjmů a výdajů) projektu. Veškeré hodnoty uvedené ve finanční analýze jsou v reálných cenách roku 2020. Ceny jsou uváděny s DPH, protože žadatel o finanční podporu je plátce DPH, ale nemá zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu. 
Žadatel čestně prohlašuje, že do projektu není zahrnuto pořízení dlouhodobého majetku, software, dat či podkladů, které již byly spolufinancovány z prostředků EU v rámci jiného programu ve prospěch žadatele nebo jiného orgánu veřejné správy. 
Náklady na využití letecké fotogrammetrie jsou přiměřené rozsahu nově zaměřovaných dat a pro případy konsolidace pouze jako podklady v nezbytném rozsahu. 
Žadatel čestně prohlašuje, že projekt dosáhl výše uvedeného souladu zejména ve vztahu k projektu ČÚZK “Vybudování informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) a rozvoj informačního systému zeměměřictví pro potřeby DMVS ČR” a k projektům Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic na tvorbu digitálních technických map. Všechny tyto subjekty budou koordinovat své harmonogramy a jednou získané podklady s ostatními sdílet.  
Dodávka ortofoto není předmětem tohoto projektu. V rámci projektu budou pořizovány LMS v rozlišení 5 cm pouze na části území Karlovarského kraje za účelem nového mapování DTM a konsolidace dat DTM v rozsahu vystavěných území. Snímky, které produkuje ČÚZK, jsou pořizovány v rozlišení 12,5 cm, což neumožňuje mapování ve 3. třídě přesnosti. To vyplývá i z dostupných materiálů ČÚZK.
Rozpis požadované investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle Výzvy
Žadatel níže předkládá připravenou tabulku rozpočtu projektu včetně struktury pořizovaného majetku.
Přehled nakupovaného investičního majetku
Investiční majetek je řádně zanesen do kapitoly č. 11 této studie proveditelnosti.
Rozpis ostatních způsobilých výdajů (služby poradců a expertů)
Žadatel níže předkládá připravenou tabulku rozpočtu včetně služeb poradců a expertů.
Ostatní nezpůsobilé výdaje na projekt 
V níže uvedené tabulce rozpočtu jsou zaneseny i nezpůsobilé výdaje na projekt.
Specifikace zdrojů, ze kterých bude investice financována
Projekt bude řešen v rámci finanční podpory Operačního programu podnikání a inovace (dále jen OP PIK) dotační titul pro vyšší samosprávné územní celky (kraje) s názvem „Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů“ (dále je Výzva), která výši podpory pro žadatele typu vyšší územně samosprávný celek – kraj stanoví 85 % způsobilých výdajů projektu a 15 % finanční spoluúčast žadatele. Neuznatelné výdaje a provozní náklady jsou hrazeny žadatelem po dobu udržitelnosti projektu.
Provozní náklady
Provozní náklady na dobu udržitelnosti projektu spojené s technologiemi pořízenými v projektu a jejich udržitelností po stanovenou minimální dobu 5 let udržitelnosti žadatel bude mít vyčísleny v souvislosti s pořizováním každé takové položky majetku v rámci realizace projektového záměru. Provozní náklady projektu jsou vyčísleny níže samostatně a nejsou dále zanášeny do tabulky rozpočtu projektu níže.
V oblasti informačního systému se jedná o služby technické podpory software, u které žadatel v rámci prováděného průzkumu trhu vyčíslil předpokládanou roční výši technické podpory v částce 6 000 000 Kč s DPH

[bookmark: _Toc72250945]Podrobný položkový rozpočet projektu
	Kód položky rozpočtu v MS2014+ 
	Položka rozpočtu
	


Popis
	jednotka
	počet jednotek
	Cena

	1.1
	Celkové nezpůsobilé výdaje
	 
	 
	 
	                       0   

	1.2
	Celkové způsobilé výdaje
	 
	 
	 
	    201 456 500 

	  1.2.1
	Celkové způsobilé výdaje investiční
	 
	 
	 
	    198 336 500 

	    1.2.1.1
	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (INV)
	 
	 
	 
	      10 000 000 

	 
	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (INV)
	Disková úložiště, grafické stanice, tablety
	soubor majetku
	1
	      10 000 000 

	    1.2.1.2
	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)
	 
	 
	 
	    188 336 500 

	 
	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)
	Informační systém Digitální technické mapy včetně příslušenství
	ks
	1
	      20 000 000 

	 
	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)
	Mapování pro tvorbu ZPS
	soubor majetku
	1
	      88 364 000 

	
	
	Konsolidace a mapování dat ZPS
	 
	 
	      88 364 000 

	 
	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)
	Konsolidace dat ZPS vystavěného území a TI v rozsahu správních území obcí
	soubor majetku
	1
	      19 125 500 

	 
	
	Konsolidace dat ZPS
	 
	 
	         8 770 500 

	 
	
	Konsolidace dat TI
	 
	 
	      10 355 000 

	 
	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)
	Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy a digitalizace DI
	soubor majetku
	1
	      22 468 000 

	 
	
	Mapování dat ZPS silnic II. a III. tř. – mimo lesní úsek
	 
	 
	      10 284 000 

	 
	
	Mapování dat ZPS silnic II. a III. tř. – lesní úsek
	 
	 
	      11 264 000 

	 
	
	Mapování dat DI silnic II. a III. tř.
	 
	 
	            920 000 

	 
	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (INV)
	Mapování (digitalizace) dat TI obcí
	soubor majetku
	1
	      38 379 000 

	 
	
	Konsolidace a mapování dat TI
	 
	 
	      38 379 000 

	  1.2.2
	Celkové způsobilé výdaje neinvestiční
	 
	 
	 
	         3 120 000 

	    1.2.2.1
	Služby poradců, expertů, studie (NEINV)
	 
	 
	 
	         3 100 000 

	 
	Služby poradců, expertů, studie (NEINV)
	Konzultační služby  k projektu, dotaci, analýzám dat, realizaci
	ks
	1
	            500 000 

	 
	Služby poradců, expertů, studie (NEINV)
	Kontrola dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat
	ks
	1
	         2 600 000 

	 
	
	Kontrola přesnosti
	 
	 
	         2 600 000 

	    1.2.2.2
	Náklady na zajištění organizace výběrových řízení (NEINV)
	 
	 
	 
	                       0   

	 
	Náklady na zajištění organizace výběrových řízení (NEINV)
	Náklady na zajištění organizace výběrových řízení
	ks
	4
	                       0   

	    1.2.2.3
	Povinná publicita
	 
	 
	 
	              20 000 

	 
	Povinná publicita
	Povinná publicita
	ks
	1
	              20 000 



Žadatel se zavazuje vést rozpočet projektu v rozsahu výše uvedeného rozpočtu projektu a dodržet správné zařazení jednotlivých položek rozpočtu do majetku.

[bookmark: _Toc72250946]Shrnutí rozpočtu projektu v realizační fázi
	Položka způsobilosti výdajů ve vazbě na kód položky v MS2014+
	Dotační kofinancování v Kč
	Financování žadatelem v Kč
	Výdaje celkem v Kč

	1 - Celkové výdaje
	171 238 025
	30 218 475
	201 456 500

	1.1 - Celkové nezpůsobilé výdaje
	0
	0
	0

	1.2 - Celkové způsobilé výdaje
	171 238 025
	30 218 475
	201 456 500

	Poměr financování projektu
	Částka v Kč
	Poměr k celkovým výdajům projektu v %*

	Žadatel
	30 218 475
	15,00 %

	Dotační financování OP PIK
	171 238 025
	85,00 %



[image: ]
[bookmark: _Toc72250947]Plán cash-flow projektu – Finanční plán
Karlovarský kraj plánuje rozdělení projektu do dvou finančních etap. V etapě první, plánované s koncem 31. 12. 2021, je plánováno pořízení potřebného hardwaru a softwaru, implementační studii IS DTM mapování pro tvorbu ZPS, odvození části ZPS a první část konsolidace dat. V etapě druhé potom implementace IS DTM, dokončení pořízení dat ZPS, TI a DI infrastruktury, jejich kontrola a konsolidace do 31.12.2022. Ukončení projektu po uplynutí 3. etapy obsahující finalizaci řešení a akceptace se předpokládá 31. 3.2023. 
	Etapa projektu
	Rok podání ŽoP dle etapy
	Finanční alokace způsobilých výdajů etapy v Kč
	Procentuální vyčíslení etapy k celkovým způsobilým výdajům projektu

	Etapa 1
	2022
	100 000 000
	49.639%

	Etapa 2
	2023 
	71 456 500
	35.470%

	Etapa 3
	2023
	30 000 000
	14.892%


[image: ]
[bookmark: _Toc72250948]Provozní náklady
Do provozních nákladů projektu je nutno zahrnout výdaje na údržbu a servis hardwaru, systému DTM a zejména mzdové výdaje na koordinátory DTM na straně kraje a výdaje na službu externího zajištění provozu. Tyto výdaje budou částečně kryty příspěvkem státu na přenesenou působnost státu, kterou bude provozem DTM dle zákona č. 200/1994 Sb. vykonávat. Výše provozních výdajů byla odhadována podle zkušenosti kraje s provozem DMVS, a dle údajů Pracovní podskupiny financování PS DTM při Radě vlády pro informační společnost ve výši 6 mil. Kč ročně, přičemž pokrytí příspěvkem státu na přenesenou působnost je odhadováno ve výši alespoň 50 %.


[bookmark: _Toc72250949]Indikátory  
Na základě analýz uvedených v kapitole 6.3 a přípravy projektu je v následující tabulce uveden počáteční a koncový odhad jednotlivých typů pořizovaných dat v rámci projektu.
	Č.
	Typ pořizovaných dat
	Výchozí stav
	Konečný stav
	Měrná jednotka

	1
	Konsolidace dat TI
	0
	2 071
	km

	2
	Konsolidace a mapování dat TI
	0
	1 163
	km

	3
	Mapování dat ZPS silnic II. a III. tř. – mimo lesní úsek
	0
	857
	km

	4
	Mapování dat ZPS silnic II. a III. tř. – lesní úsek
	0
	512
	km

	5
	Mapování dat DI silnic II. a III. tř.
	0
	1840
	km

	6
	Konsolidace dat ZPS
	0
	5 847
	hektary

	7
	Konsolidace a mapování dat ZPS
	0
	22 091
	hektary



Tabulka odhadu veřejných sítí, zdroj VÚME, VÚPE 2018 KAN, VOD, dotazník pro obce

Indikátor pro aktivitu Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů
	Kód
	Název
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Poznámka

	3 02 02
	Počet pořízených digitálních technických map
	0
	1
	Jedná se o povinný indikátor výstupu
Realizací projektu dojde ke vzniku digitální technické mapy kraje.


 
Závazný ukazatel projektu – rozsah mapování
Jedná se rozsah odpovídající pořizování dat dle kapitoly 6. této studie proveditelnosti a na něj navázané ceny zanesené do rozpočtu projektu v části „Soubor majetku pořizovaných dat“.

	Data
	Počáteční hodnota
	Výstupní (cílová) hodnota
	Pozn.

	Objekty základní prostorové situace
	0 ha
	27 938 ha
	Součet položek 6 a 7 z tab. výše

	Objekty sítí technické a dopravní infrastruktury
	0 km
	5 074 km
	Součet položek 1, 2 a 5 z tab. výše

	Abstraktní objekty
(Ochranná pásma objektů dopravní a technické infrastruktury, Oblasti působení správců technické a dopravní infrastruktury)
	0 ha
	0 ha
	





[bookmark: _Toc72250950]Zhodnocení připravenosti projektu k realizaci a udržitelnosti 
[bookmark: _Toc72250951]Připravenost k realizaci 
Technická připravenost:
· majetkoprávní vztahy,
V rámci realizovaného projektového záměru žadatel plánuje užít stávající technologické prostředky, které budou realizací tohoto projektového záměru rozšířeny v rozsahu, který je pro jeho realizaci nezbytný. Detailní rozsah užití stávajících technologických prostředků projektu je uveden v kapitole č. 4 a 7 této studie proveditelnosti.
· připravenost projektové dokumentace
 Předmětem projektu nejsou stavební úpravy a není tedy připravovaná projektová dokumentace 
· připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, vytvoření/úprava vyhlášek obcí/kraje, zpracování metodických pokynů, příruček atd.
Žadatel v době zpracování této studie proveditelnosti nedisponuje dostatečným detailem dokumentace, kterou by bylo možné užít pro zadávací a výběrová řízení a tuto dokumentaci plánuje vyhotovit, případně pořídit, v rámci realizační fáze projektového záměru.
[bookmark: _sgp1a2wj8wqg]V oblasti vyhlášek obcí/kraje žadatel zváží jejich efektivitu vydávání v rámci realizační fáze projektu, kdy ve fázi zpracování projektového záměru, žadatel prozatím nestanovil cíl vydávat takové dokumenty nad rámec platné a připravované legislativy.
[bookmark: _x0gf11c4snhx]Metodické pokyny a příručky žadatel plánuje pořídit v souvislosti s pořízením nástroje na správu a vedení digitální technické mapy, tedy v souvislosti s pořízením informačního systému, který musí takovou metodiku svými procesy a funkcionalitou podporovat.

Organizační připravenost:
· popis procesů - organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola
V rámci realizovaného projektového záměru dle této studie proveditelnosti bude žadatel postupovat v souladu s kompetenčním řízením své organizace a dále v souladu s rolemi jednotlivých členů projektového týmu uvedených v této studii proveditelnosti.
· využití nakupovaných služeb
Karlovarský kraj v rámci realizační fáze plánuje využít nakupovaných služeb, které jsou ve svých jednotlivých položkách detailně uvedeny v kapitole „Rozpočet projektu“.
· provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace.
Provozovatelem projektu bude osoba žadatele, a tedy osoba provozovatele projektu se neliší od příjemce dotace. V době udržitelnosti projektu se předpokládá nákup služby správy digitální technické mapy.
Plán zdrojů financování
Vedení Karlovarského kraje počítá s realizací projektu. V průběhu projektu se předpokládá jedna žádost o platbu, jejíž profinancování posílí zdroje kraje pro financování projektu, se kterými se počítá v rozpočtu na jednotlivé roky realizace projektu. V době udržitelnosti projektu se předpokládá využití příspěvku státu na výkon přenesené působnosti. Vzhledem k tomu, že jeho výše pravděpodobně nepokryje veškeré výdaje související s provozem a využitím digitální technické mapy kraje (zejména pro využití mapy pro krajské účely), je kraj připraven na částečné financování provozu DTM.
Vliv projektu na životní prostředí, zdraví lidí a respektování zásad rovných příležitostí
Projekt díky své podstatě nebude působit negativně ani na životní prostředí, zdraví lidí ani na rovné příležitosti.

 
[bookmark: _Toc72250952]Udržitelnost projektu 
Udržitelnost projektu, využitelnost kapacit vytvořených pro projekt i po skončení projektu. Žadatel identifikuje kritická místa projektu a uvede způsob jejich překonání. 
Konečný stav po realizaci – výstupy a výsledky včetně personálního zabezpečení a udržitelnosti. 
Projekt je dlouhodobě udržitelný s ohledem na schopnost žadatele zajistit kapacity projektu po stránce administrativní, finanční a provozní i následně po jeho ukončení, tj. zavazuje se zajistit další průběžnou aktualizaci dat / DTM VPS. 
Provozní udržitelnost projektu
Karlovarský kraj zajistí odpovídající personální zabezpečení na straně výkonu správy obsahu digitální technické mapy. Pro provoz a údržbu obsahu digitální technické mapy bude vyčleněno 5 pracovníků krajského úřadu. Ve vazbě na provoz informačního systému digitální technické mapy a řešení odstávek systému a jeho výpadků provede kraj zajištění takových oblastí uzavřením smlouvy o technické podpoře informačního systému s jeho dodavatelem jako součástí dodávky tohoto systému.

Administrativní udržitelnost projektu 
Karlovarský kraj se zavazuje procesy monitoringu projektu a jeho změn, uchovávání dokumentace, publicity realizovat prostřednictvím vlastních kapacit, včetně projektového týmu, který je uveden v této projektové žádosti, a specializovaných pracovníků kraje nebo jeho příspěvkových organizací, kteří pro žadatele v rámci své pracovní náplně tyto činnosti budou vykonávat.

Finanční udržitelnost projektu – způsob financování 
Na financování případných nezpůsobilých výdajů a výdajů v provozní fázi projektu (zajištění financí, náklady mimo provozních a údržbových, např. na obnovu) je Karlovarský kraj připraven a předmětné položky výdajů zahrne do plánovaných rozpočtů na rozhodná období.

Udržitelnost po skončení projektu
Karlovarský kraj v rámci projektu plánuje pořídit a zajistit kapacity na úrovni IT infrastruktury a dále v rámci provozní fáze projektu zajistit odpovídající kapacity zaměstnanců kraje a případně externího partnera na úrovni správy obsahu Digitální technické mapy.
V době zpracování projektového záměru neidentifikoval žádná kritická místa projektu s nutností definice způsobu jejich překonání. Více o způsobu vyhodnocení rizik je uvedeno v samostatné kapitole této studie proveditelnosti s názvem „Analýza rizik“.
Deklarace dlouhodobé udržitelnosti.
Karlovarský kraj prohlašuje, že je schopný zajistit dlouhodobou udržitelnost realizovaného projektu, a to po stránce provozní, administrativní a finanční i po ukončení projektového záměru dle této studie proveditelnosti, a v rámci povinností vyplývajících z platné legislativy nadále plánuje vést Digitální technickou mapu kraje, která je výstupem tohoto projektu, a zajistit aktualizaci dat v intencích stanovených legislativou, tedy zejména dat, u kterých je kraj současně jejich správcem.

	[bookmark: _Toc509581716][bookmark: _Toc513797186]Přílohy studie proveditelnosti:

	Typ
	Číslo a název přílohy
	Upřesnění žádostí o výjimky/přílohy

	Dokumentace	DTM - popis rozhraní 1.0.docx
	Popis rozhraní mezi IS DTM a IS DMVS

	Dokumentace	Formular_HAeG_A_v6-0-4a_-_KV_final.docx
	Žádosti o stanovisko OHA typu A

	Celkový počet příloh:
	2




[bookmark: _Toc72250953] Zkratky a pojmy
 
	AAT
	Analytická aerotriangulace

	AKČR
	Asociace krajů České republiky

	APG
	Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.

	BESIP
	Bezpečnost silničního provozu

	BIM
	Building Information Modelling

	Bpv
	Výškový systém Balt po vyrovnání

	CDE
	Common Data Environment – digitální úložiště

	CEPK
	Centrální evidence pozemních komunikací

	CPU
	Central Processing Unit; procesor počítače

	CS-W
	Catalogue Service for Web

	ČAS
	Česká agentura pro standardizaci

	ČSN
	České technické normy

	ČÚZK
	Český úřad zeměměřický a katastrální

	DGN
	Formát výkresového souboru z programu MicroStation

	DI
	Dopravní infrastruktura

	DI SUS
	Dopravní infrastruktura správy a údržby silnic

	DIO
	Dopravně-inženýrská opatření

	DMP 
	Digitální model povrchu

	DMR
	Digitální model reliéfu

	DMVS
	Digitální mapa veřejné správy

	DMZ
	Demilitarizovaná zóna

	DSŘ
	Digitalizace stavebního řízení

	DTM
	Digitální technická mapa

	DTM (ČR/ZK)
	Digitální technická mapa (kraje, ČR)

	DZ
	Dopravní zařízení

	eGSB
	eGovernment Service Bus

	EN
	Evidence nemovitostí

	EP
	Evropský parlament

	ESIF
	Evropské strukturální a investiční fondy

	eSSL
	Elektronická spisová služba

	ETRS89
	The European Terrestrial Reference System 1989

	EU
	Evropská unie

	FTGM
	Zkratka pro výraz fotogrammetrie, fotogrammetrický - identické s ftgm

	FW
	Firmware

	GB
	Gigabyte

	GDPR
	General Data Protection Regulation

	GDSPS
	Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby

	GEO
	Geodetický, geodézie pro případ této studie použito jako univ. zkratka

	GIS
	Geografický informační systém

	GN
	Global Network (GN)

	GNSS
	Global Navigation Satellite System; globální družicový polohový systém

	GP
	Geometrický plán

	GPS
	Global Positioning System; Globální polohový systém

	GSD
	Ground sample distance (velikost pixelu ortofota na terénu)

	http
	Hypertext Transfer Protocol; síťový protokol používaný v síti internet

	HTTPS
	Hypertext Transfer Protocol Secured; zabezpečená verze http

	HW
	Hardware

	ICT
	Information and Communication Technologies; informační a komunikační technologie

	ID
	Identifikátor

	IDM
	Identity Management

	IFC
	Industry Foundation Classes – výměnný datový formát

	IKČR
	Informační koncepce České republiky

	IMU
	Inertial Measurement Units

	IMU/DGPS
	Inertial Measurement Units / Diferenciální GPS

	INSPIRE
	Infrastructure for Spatial Information in Europe

	IOPS
	Input/output operations per second; jednotka výkonu úložného zařízení

	IS
	Informační systém

	IS IČS
	Informační systém Identifikačního čísla stavby

	ISSI
	Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE

	ISVS
	Informační systém veřejné správy

	ISZR
	Informační systém základních registrů

	JIP-KAAS
	Jednotný identitní prostor

	JTSK
	Jednotná trigonometrická síť katastrální

	JVF
	Jednotný výměnný formát

	KN
	Katastr nemovitostí

	KS
	Komerční sféra

	KÚ
	Katastrální území

	KU KVK
	Krajský úřad Karlovarského kraje

	LANDUSE
	Mapa využití půdy

	LAS
	Formát souborů pro ukládání (laserových) mračen bodů

	LMS
	Letecké měřické snímkování

	mH
	Střední kvadratická odchylka ve výšce

	MM
	Mobilní mapování

	MMR
	Ministerstvo pro místní rozvoj

	MMS
	Mobilní mapovací systém nebo mobilní mapování dle významu textu

	MP
	[bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91]Mapové podklady pro projektování komunikací pro ŘSD ČR

	MPO 
	Ministerstvo průmyslu a obchodu

	MTOM/XOP
	Message Transmission Optimization Mechanism / XML-binary Optimized Packaging

	MV
	Ministerstvo vnitra

	mxy 
	Střední kvadratická polohová odchylka

	mxyz 
	Střední kvadratická prostorová odchylka

	NIA
	Národní bod pro identifikaci a autentizaci / Národní identitní autorita

	NIPI
	Národní infrastruktura pro prostorové informace

	NKOD
	Národní katalog otevřených dat

	OBP
	Obdobné prvky

	OGC
	Open GIS Consortium

	OHA
	Odbor hlavního architekta

	OP PIK
	Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

	ORTO
	Ortofotomapa ze snímků s překrytem 60/30%

	OVM
	Orgány veřejné moci

	PDOP (GDOP)
	Parametr snížení polohové/geometrické přesnosti

	PDS
	Projektová dokumentace stavby

	PPS
	Pracovní podskupina

	PS
	Pracovní slupina

	RAM
	Random Access Memory; operační paměť počítače

	RGB
	Red Green Blue; systém kódování barev

	ROB
	Registr obyvatel

	ROS
	Registr osob

	RSZK
	Ředitelství silnic Zlínského kraje

	RTK
	Real Time Kinematic – metoda měření s využitím systému GPS

	ŘSD
	Ředitelství silnic a dálnic ČR

	SAN
	Storage Area Network

	SAS
	Světelné a akustické signály

	SDZ
	Svislé dopravní značení

	SeP
	Service Provider

	SES
	Systém evidence staveb

	SF
	Strukturální fondy EU

	SGI
	Soubor geodetických informací

	SHP
	Esri Shapefile

	SHV
	Systém hospodaření s vozovkou

	SIEM
	Security Information and Event Management

	S-JTSK
	Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

	SLA
	Service Level Agreement

	SOAP
	Simple Object Access Protocol

	SOAP/http
	Simple Object Access Protocol / Hypertext Transfer Protocol

	SSO
	Single Sign On

	SUS
	Správa a údržba silnic

	SW
	Software

	SŽ
	Správa železničnic, státní organizace

	TI
	Technická infrastruktura  

	TM
	Technická mapa

	TMM
	Technická mapa města

	TRUE ORTO (TOF)
	Ortofotomapa ze snímků s ideálním překrytem 80/60%

	UAP
	[bookmark: RANGE!B123]Územně analytické podklady

	ÚAP
	Územně analytické podklady

	UDKM
	Účelová digitální katastrální mapa

	ULS
	Uzlový lokalizační systém

	ÚOZI
	Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

	ÚP
	Územní plánování

	URL
	Uniform Resource Locator; jednotná adresa zdroje v rámci internetu

	VB
	Vlícovací bod

	VDZ
	Vodorovné dopravní značení

	VPN
	Virtual Private Network; virtuální privátní síť

	VS
	Veřejná správa

	VVPK
	Vybrané vybavení pozemních komunikací

	VZ
	Veřejná zakázka

	WFS
	Web File Service; webová souborová služba

	WMS
	Web Map Service; webová mapová služba

	WMTS
	Web Map Tile Service

	WS
	Web Services

	WSDL
	Web Services Description Language

	WS-I
	The OASIS Web Services Interoperability

	XLSX
	Formát tabulkového procesoru Microsoft Excel

	XML
	eXtensible Markup Language

	XSD
	XML Schema Definition

	ZBZ
	Záchytná a bezpečnostní zařízení

	ZK
	Zlínský kraj

	ZMK
	Základní mapa komunikace

	ZMVM
	Základní mapa velkého měřítka

	ZPI
	Zařízení pro provozní informace

	ZPS
	Základní prostorová situace  

	ZUF
	Zaměřená uliční fronta (data splňující podmínky DTM)
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