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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 
 

 

V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále je zákon), Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu: „Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 213-001a 

Křižovatka“. 

               

1) Název zakázky 

 

         „Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu:                                                          

Modernizace mostu ev. č. 213-001a Křižovatka“ 

 
175/MR/TÚ/2021 

 
 

2)    Identifikační údaje zadavatele 
 

      Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

        se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01   

        kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04 

        zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou 

        IČO:    70947023 

        DIČ:  CZ70947023 

        E-mail: podatelna@ksusk.cz 

        Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

        Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100 

        Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, tel. 352 356 120,  

        mobil: 602 557 341 

        Odp. pracovník: Irena Kroftová, tel.: 352 356 131, mobil: 602 190 587 

        Odp. pracovník ve věcech veřejné zakázky: Helena Budeanuová, tel.: 607 094 208 

        Zřizovací listina ze dne 13.12.2001 

        Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114  

 

3)    Základní informace 

 

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání 

veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace (dále 

jen "elektronický nástroj E-ZAK) dostupného na  

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html 
 

Veškeré úkony a komunikace mezi zadavatelem a účastníky v rámci zadávacího řízení se 

provádí prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Na základě svého práva zadavatel 

uveřejní oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. 

mailto:podatelna@ksusk.cz
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html
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V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení 

okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele. 
 

Pro komunikaci v rámci této veřejné zakázky je vyžadován zaručený elektronický podpis založený 

na kvalifikovaném certifikátu.  

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 

elektronického nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, 

zodpovídá vždy dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-

ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta dokumentu 

v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím 

adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní 

emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla 

doručena nová zpráva, či nikoli. 
 

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: 

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/manual.html 
 
 

4)    Vymezení plnění veřejné zakázky 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání 

veškerých prací a zhotovení děl nutných na zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: 

„Modernizace mostu ev. č. 213-001a Křižovatka“, v rozsahu daném touto výzvou. Kód předmětu 

plnění veřejné zakázky podle klasifikačních číselníků CPV je: 74231540-4 – Stavební dozor. 

 

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména: 
 

Stávající stavba je situována v extravilánu obce Křižovatka. Jedná se o modernizaci stávajícího mostu 

na komunikaci II. třídy č. 213-001a. Účelem stavby je zajištění bezpečného převedení dopravy přes 

Lužní potok na silnici II/213. Modernizací mostu se v tomto případě myslí kompletní výměna mostu. 

Jedná se o prefabrikovanou přesypanou konstrukci o 1. poli. Délka mostu je 16,04 m. Po dobu stavby 

bude zřízena provizorní lávka, která bude na obou stranách napojena na silnici II/213 v délce 12,00 m.  

Zemní práce - ornice bude v tloušťce 20cm shrnuta před zahájením výkopů s následným zpětným 

použitím, výkopové práce budou provedeny s pažením podél potoka. Ostatní části výkopů budou 

šikmé, nepažené. Pro zásypy se použije „zemina vhodná do násypu“ podle tab. 1. ČSN 73 6133. 

Hutnění po vrstvách 300 mm proběhne v souladu s požadavky ČSN 736244, TKP 4 a souvisejících 

předpisů. Zemníky a deponie - nejsou navrženy. Založení a spodní stavba - betonové pasy jsou 

uloženy na podkladní beton. Z důvodu složité geologie je navrženo založení hlubinné na vrtaných 

pilotách z betonu C25/30 XA2. Čela klenb jsou zakončena monolitickými zdmi, které jsou tu spojeny 

s krajními klenbovými prefabrikáty pomocí „rohových“ petlicových styků. Tento detail upřesní 

zhotovitel ve VTD na základě standardního řešení výrobce dle zvolené prefy. Za čelními prefa zdmi 

navazují úhlové prefa zídky. Přechodové oblasti budou odvodněny příčnou drenáží vyústěnou zboku 

skrz čelní zdi. Pozor, dle geologického průzkumu není možné použít stávající zeminy v okolí mostu. 

O případné možnosti použití zeminy nad stávajícím mostem rozhodne technický dozor stavby ve 

spolupráci s geologem stavby. Hutnění vrstev bude provedeno po vrstvách max. tloušťky 300mm na 

ID=0,95 a EdefII=min. 80MPa. Nosná prefabrikovaná oblouková konstrukce je osazena na 

prefabrikované pasy z betonu C30/37 XA2.Čelní, poprsní a parapetní zdi jsou navrženy čelní zdi 

proměnné výšky (dle průběhu nivelety). Ložiska nejsou navržena. Nosná konstrukce je kloubově 

uložena na spodní stavbu. Podrobně bude řešeno ve VTD prefabrikátů. Most je přesypaný, vozovka je 

na celém mostě navržena ve stejné skladbě dle výkresové části. Izolace je navržena celoplošná pásová 

hydroizolace jako ochrana nosné konstrukce. Vyrovnávací a spádová vrstva je provedena již v aktivní 

zóně. Římsy monolitické z betonu C30/37 XF4. Římsy budou kotveny pomocí kotevních přípravků 

z betonářské výztuže, které jsou součástí prefabrikátů nosné konstrukce, čel a navazujících úhlových 

zídek. Na římsách je navrženo lankové zábradlí s kompozitními sloupky pro zajištění bezpečného 

pohybu údržby. Silniční záchytný systém - je navrženo ocelové svodidlo s úrovní zadržení N1. Rub 

spodní stavby je odvodněn příčnou drenáží s vyústění do boku. Most byl staticky i hydrotechnicky 

posouzen, vyhovuje. Na mostě bude obnoveno pouze evidenční číslo mostu.  

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/manual.html
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Po dobu výstavby bude potok provizorně veden mezi štětovnicemi. Po dobu výstavby bude most pro 

veškerou automobilovou a BUS dopravu uzavřen. Vozidla budou vedena po objízdné trase. Objízdná 

trasa byla projednána s BUS dopravci i dopravním inspektorátem. Objízdná trasa byla 

z ekonomického srovnání výhodnější než provizorní přemostění. Pěší (mezi obcí Křižovatka a 

hřbitovem)  budou vedeni po provizorní lávce. Lávka bude na obou stranách napojena provizorní 

cestou k silnici II/213. 

       SO 202- Provizorní lávka 

 

Předpokládaná hodnota výše uvedených objektů stavby je 11 288 888,88 Kč bez DPH (13 659 555,54 

Kč vč. DPH). 

 

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:  
 

Předmětem činnosti technického dozoru stavebníka není provádění autorského dozoru stavby, který 

bude zajištěn zadavatelem a výsledky tohoto dozoru bude mít technický dozor stavebníka k dispozici. 

Technický dozor stavebníka bude na stavbě prováděn na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi 

vítězným účastníkem (příkazníkem) a zadavatelem (příkazcem). 

Technický dozor stavebníka bude dohlížet na dodržování stavebního povolení, dodržovat všechny 

platné právní předpisy, bude zajišťovat průběh stavby dle platných technických norem, příslušných 

rozhodnutí orgánů státní správy, TP a TKP pro stavby pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy ČR, pokud nebude v realizační smlouvě o dílo uzavřené s vybraným 

zhotovitelem stavby uvedeno jinak. 

 

Technickým dozorem stavebníka je zároveň myšlen technický dozor objednatele: 

Pokud není v této výzvě uvedeno jinak, je minimální obsah a rozsah výkonu stavebního dozoru dán 

aktuálním sazebníkem pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností – 

UNIKA. 

 

 V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména: 

Před zahájením stavby: 

• Přebírá PD, smlouvy a stavební povolení, seznamuje se s obsahem a podmínkami, jejichž 

plnění dále sleduje; 

• Kompletuje podklady a doklady potřebné k předání staveniště; 

• Zajišťuje fotodokumentaci původního stavu před stavbou; 

• Spolupracuje s dodavateli geodetických prací při vytýčení staveniště; 

• Po organizační a administrativní stránce zabezpečuje předání staveniště zhotoviteli stavby; 

• Zajišťuje oznámení o zahájení prací dotčeným orgánům, případně dalším organizacím, které 

si to vyžádaly ve stavebním řízení; 

• Organizačně zajišťuje splnění dalších povinností, uložených stavebníkovi ve stavebním 

řízení; 

• Organizačně zajišťuje splnění dalších povinností, uložených stavebníkovi ve stavebním 

řízení; 

• Kontroluje, zda stavbyvedoucí v souvislosti se zahájením stavby zavedl stavební deník (dále 

jen SD) a zapsal do úvodního listu předepsané údaje vč. potvrzení o převzetí příslušných 

dokladů, údaje a vytýčení nezbytných pro zahájení prací a zhotovení stavby; 

• Účastní se kontrolního zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací; 

• Kontroluje, zda stavbyvedoucí má oprávnění (autorizaci) k vedení stavby. 

 

V průběhu stavby: 

Součástí stavby jsou dle soupisu prací tyto stavební objekty:  

SO 000- Vedlejší a rozpočtové náklady stavby 

SO 201- Modernizace mostu ev.č. 213-001a 
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• Upozorňuje zhotovitele zápisem v SD, aby nezahajoval žádné výkopové event. vrtné práce 

bez řádného polohového a výškového vytýčení podzemních vedení; 

• Přejímá výrobní (montážní, konstrukční) dokumentaci/e pro zhotovení stavby a ověřuje 

její/jejich soulad s předchozí úrovní dokumentace, smlouvou o dílo a dalšími doklady, 

koordinuje práce s generálním projektantem „GP“ v rámci autorského dozoru; 

• Sleduje obsah SD a dbá o jeho řádné každodenní vedení a úplnost záznamů zhotovitele 

v souladu se smluvenými podmínkami, k zápisům v e SD připojuje stanovisko, souhlas nebo 

námitky, přejímá a průběžně vede evidenci kopii všech listů SD; 

• Kontroluje dodržování navrženého technologického postupu, kontroluje, zda jsou práce 

prováděny podle dohodnutých podmínek k příslušným druhům prací a dodávek a v souladu se 

stanovisky dotčených orgánů, a to ve spolupráci s autorským dozorem projektanta (dále jen 

ADz), případně informuje stavebníka; pořizuje průběžnou a podrobnou fotodokumentaci 

realizace stavby v rozlišení po jednotlivých týdnech a po jednotlivých stavebních objektech; 

je fyzicky přítomen na stavbě v průběhu betonářských prací a v průběhu pokládání 

jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky; 

• Prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty anebo se 

stanou nepřístupnými, a to na výzvu zhotovitele a za podmínek s ním sjednaných ve smlouvě; 

• Kontroluje kvalitu prací, zejména betonáže, montáže dílců a konstrukcí, provedení zálivek a 

provádění prací dokončovacího cyklu, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou 

průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo o vlastnostech (certifikáty, atesty, 

protokoly, prohlášení o shodě atd.) a zda zhotovitel (podzhotovitelé) provádí předepsané nebo 

dohodnuté funkční zkoušky, v případě neshody informuje stavebníka a vyžádá si jeho 

rozhodnutí; 

• Projednává se zhotovitelem a s osobou ADz drobné dodatky a změny projektové 

dokumentace, které nevyžadují změnu stavby, nezvyšují náklady stavby, neprodlužují čas 

plnění a nezhoršují parametry a užitné vlastnosti stavby, provádí o tom zákres nebo záznam 

do SD, informuje o úpravách stavebníka a podle rozsahu pověření si vyžádá stanovisko; 

• Spolupracuje s projektantem vykonávajícím ADz a se zhotovitelem při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace; 

• Systematicky dbá o doplňování dokumentace, podle které se stavba provádí, kontroluje, zda 

zhotovitel zakresluje do jednoho vyhotovení PD veškeré změny, k nimž došlo při provádění 

stavby, včetně zabezpečení odborného výkonu souvisejících prací (dále jen „dokumentace 

skutečného provedení stavby“); 

• Zaznamenává do SD každé přerušení nebo zastavení prací s uvedením důvodu, pokud tak 

neučiní zhotovitel, vyjadřuje se k důvodům zhotovitelem uváděným; 

• Kontroluje postup zhotovování díla podle časového plánu výstavby a podle podmínek 

sjednaných se zhotovitelem, upozorňuje zhotovitele na jejich nedodržení a připravuje 

podklady pro uplatnění sankcí či jiných opatření; 

• Kontroluje řádné uskladnění materiálů, strojů a zařízení na staveništi; 

• Se zhotovitelem činí opatření k odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými 

vlivy, při vzniku škody zjišťuje se zhotovitelem její příčiny a rozsah a zajišťuje důkazní 

prostředky; 

• Vyžaduje, aby zhotovitel dodržoval požadavky na bezpečnost zařízení a na požární ochranu 

podle zvláštních právních předpisů, zachovával pořádek a čistotu a chránil životní prostředí 

na staveništi a ve vztahu k jeho okolí, stejně jako další veřejné zájmy, v případě neshody 

informuje stavebníka a vyžádá si jeho rozhodnutí; 

• Podle rozsahu oprávnění upozorňujeme zápisem do SD zhotovitele na všechny závady a 

nedostatky, vyzývá jej k neprodlenému zjednání nápravy a splnění výzvy kontroluje, 

odsouhlasuje postup při odstraňování, v případě neshody informuje stavebníka a vyžádá si 

jeho rozhodnutí; 

• Oznamuje archeologické nálezy stavebníkovi a příslušnému orgánu památkové péče; 

• Kontroluje formální, věcnou, cenovou a početní správnost a úplnost oceňovacích podkladů a 

faktur, jejich soulad se smluvními podmínkami a předává je stavebníkovi postupem s ním 

dohodnutých k zaplacení; 

• Soustavně sleduje návaznost fakturačních podkladů na projektovou a rozpočtovou 

dokumentaci a ceny, odpovídá za ověření správnosti fakturačních podkladů; 
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• Sleduje dodržení celkových nákladů na stavbu a vyhodnocuje průběžné a závěrečné kontrolní 

sestavení nákladů stavby; 

• Předkládá náměty směřující k hospodárnému budoucímu provozu (užívání) dokončené 

stavby; 

• Odevzdává připravené práce dalším přímým zhotovitelům pro jejich navazující činnost 

v souladu se smluvními podmínkami a účastní se na výzvu předání prací poddodavatelům 

zhotovitele; 

• Organizačně zabezpečuje kontrolní dny stavby, připravuje pro ně podklady, týkající se 

výkonu činnosti TDz, vypracovává soupis vad a nedodělků, zúčastňuje se kontrolních dnů 

stavby a plní úkoly z nich vyplývající pro výkon činnosti TDz, zpracovává zápisy z KD, které 

týdně, včetně pořízené a roztříděné fotodokumentace, předává příkazci; 

• Zpracovává pro stavebníka stanovisko k důvodům, rozsahu a cenovému dopadu případných 

změn a víceprací, spolupracuje se stavebníkem při řešení dalšího postupu; 

• Posuzuje dopad změn na vydaná stavební a jiná povolení, v případě nutnosti spolupracuje při 

zajištění změn těchto povolení před dokončením stavby; 

• Spolupracuje se zástupci budoucích správců (nájemců, uživatelů) či jiných osob určených 

stavebníkem k výkonu občasného odborného dohledu; 

• Zajišťuje posouzení a zpracovává stanovisko k nově navrhovaným technickým řešením, 

k plnění harmonogramu výstavby a k podnětům, zajištěných při kontrolní činnosti ADz; 

• Účastní se v zastoupení stavebníka kontrolních prohlídek prováděných stavebním úřadem a 

zpracovává stanovisko k zajištěným skutečnostem a návrhy k nápravě případných nedostatků; 

• V případě více přímých zhotovitelů se podílí na věcné i časové koordinaci jejich dodávek; 

• Spolupracuje při zajištění koordinace činnosti se správci technické infrastruktury a při plnění 

závazků stavebníka ze smluv s nimi uzavřených; 

• Spolupracuje při zajištění koordinace se stavbami jiných stavebníků v území; 

• Spolupracuje při zajištění ověřování výsledků zeměměřičských činností ve výstavbě úředně 

oprávněnou osobou; 

 

Při odevzdání a převzetí stavby (části stavby): 

• Vypracuje zprávu TDz obsahující analýzu, jak zhotovení stavby odpovídá projektové 

(výrobní, montážní, konstrukční) dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám 

a dalším předpisům a podmínkám stavebního povolení (ohlášení stavby); 

• Vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny, a navrhne zkoušky, které mají být provedeny při 

odevzdání a převzetí; 

• Účastní se individuálního nebo komplexního vyzkoušení a dodatečně navržených zkoušek, 

zabezpečuje pro ně za stavebníka podmínky dohodnuté ve smlouvě; 

• Kontroluje a od zhotovitele přebírá další doklady, kterými dokládá odevzdání a převzetí 

dokončeného díla, včetně provozních předpisů k obsluze a dokumentace skutečného 

provedení stavby a měřičských náčrtů; 

• Zve k zahájení přejímacího řízení osoby, jejichž účast na něm je nezbytná, zabezpečuje 

organizačně jeho průběh, osobně se řízení účastní, pořizuje z něj protokol, včetně nezbytných 

příloh a svým podpisem ověřuje správnost údajů v něm (v nich) uvedených, provádí kontrolu 

odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při kontrolních dnech a kontrolních 

prohlídkách stavby a o výsledku sepisuje se zhotovitelem protokol; 

• V případě potřeby spolupracuje při zajištění souborného zpracování dokumentace 

geodetických prací a geodetických oddělovacích plánů; 

• Přebírá od zhotovitele geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby; 

• Zajišťuje kontrolu a kompletaci dokladů, vypracovává a předává stavebnímu úřadu oznámení 

o záměru stavebníka započít užívání stavby nebo žádost o vydání kolaudačního souhlasu, 

včetně stanovených příloh; 

• Účastní se závěrečné kontrolní prohlídky stavby prováděné stavebním úřadem; 

• Organizuje odstranění případných nedostatků, zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce, a 

oznámí tuto skutečnost stavebnímu úřadu; 

• Provádí kontrolu řádného a včasného vyklizení staveniště zhotovitelem podle s ním 

dohodnutých podmínek; 

• Organizačně zajišťuje fyzické předání díla správci, event. jiné stavebníkem určené osobě; 
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• Zajišťuje reklamaci vad zjištěných před předáním díla, o kterých je stavebníkem informován; 

• Kompletuje všechny právní a účetní doklady k dokončenému dílu, zpracovává podklad pro 

závěrečné vyúčtování stavby nebo její části a předává tyto stavebníkovi; 

 

5)    Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

Vymezení lhůt: 

Zahájení TDS na stavbě: předáním staveniště zhotoviteli (předpoklad od 

01. 06. 2022) 

Maximální délka TDS stavby (Díla), vč. 

lhůty pro dokončení stavebních prací 

(Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí 

stavby (Díla): 

153 dní od předání a převzetí staveniště vč. 

lhůty pro zajištění DIO 

 

Skutečné termíny zahájení a ukončení činnosti TDS se budou odvíjet ode dne skutečných termínů 

zahájení a ukončení stavby. 

Doba činnosti TDS může být změněna písemným dodatkem k příkazní smlouvě uzavřené mezi 

příkazcem a příkazníkem. Uzavření písemného dodatku nebude mít dopad na nabídkovou cenu, 

pokud změna délky výstavby nepřesáhne 1 měsíc nebo změna ceny díla nepřekročí 30 % z její 

původní hodnoty. 

Obecně bude celkové ukončení činnosti TDS po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě a po 

finančním - fakturačním ukončením celé stavby. 

 

Místem plnění veřejné zakázky je: silnice II/213 v Karlovarském kraji. 

 

  

6)    Kritérium pro zadání zakázky:  

 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.  

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny, tj. 

nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Zadavatel není v rámci předmětu plnění dle tohoto zadávacího řízení plátcem daně z přidané hodnoty, 

proto bude při hodnocení nabídek rozhodovat celková nabídková cena s daní z přidané hodnoty. 

Účastník vloží při podání nabídky do E-ZAKu nabídkovou cenu včetně DPH. 
 

               

7)    Požadavky na prokázání způsobilosti dodavatele k plnění veřejné zakázky 

 

7.1 Prokázání základní způsobilosti 
 

                         Účastník prokáže základní způsobilost předložením čestného prohlášení o splnění   

                            podmínek v rozsahu dle § 74 zákona. 
 7.2 Prokázání profesní způsobilosti 

                          Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:  

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, stáří max. 90 dní ke dni 

podání nabídky, je-li účastník v obchodním rejstříku zapsán 

b)  pro činnost stavebního dozoru  

- osvědčení o autorizaci alespoň jedné osoby autorizované dle zák. č. 360/92 Sb. pro 

„mosty a inženýrské konstrukce“. Zároveň účastník doloží prohlášení, že tato osoba je 

způsobilá vykonávat funkci technického dozoru stavebníka stavby a že se jedná o 

kmenového zaměstnance účastníka nebo že má účastník s touto osobou uzavřenou 

smlouvu o budoucí spolupráci. 
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 7.3 Prokázání technické kvalifikace 

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží:  

a) seznam alespoň dvou významných služeb obdobného charakteru (výkon technického 

dozoru stavebníka při realizaci rekonstrukcí a novostaveb mostů), a to pouze 

v objemu kontrolovaných stavebních prací vyšším jak 10 mil. Kč bez DPH za každou 

zakázku zvlášť, poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího 

řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací. 

Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění technického dozoru 

stavebníka při realizaci stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byl výkon 

technického dozoru stavebníka realizovaných stavební prací řádně a odborně veden. 

Osvědčení se považuje za platné a přípustné k prokázání technické kvalifikace, pokud 

výkon technického dozoru stavebníka realizovaných stavebních prací byl v průběhu 

stanovené lhůty dokončen. 
 

Postačují neověřené kopie požadovaných dokladů.  

 

8)    Způsob zpracování nabídkové ceny  

 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením 

veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky 

v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě. 

 

 

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 

 

• Nabídková cena bude zpracována na celý rozsah předmětu plnění 

• Celková cena díla bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně 

DPH. 

• Cenová nabídka bude obsahovat rekapitulaci nákladů na předmět díla s členěním na měsíční 

plnění (splátkový kalendář). 

 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích 

podkladů včetně těch, které případně nejsou v zadávacích podkladech obsaženy, ale o kterých 

dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a 

dokončení díla dané povahy díla třeba. 

 

9)    Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 
 

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů: 
 

a) Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je 

přílohou zadávací dokumentace) 

b) Obsah nabídky 

c) Prokázání způsobilosti a kvalifikace 

d) Cenová nabídka – přílohou nabídky bude vyčíslení celkové ceny díla vč. měsíčního 

splátkového kalendáře 

e) Návrh příkazní smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka 

 

 

10)    Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky  

      

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je p. Budeanuová  607 094 208                

a ve věcech odborné problematiky Irena Kroftová 602 190 587. 

Nabídky zadavatel požaduje podat v písemné formě, v elektronické podobě pomocí elektronického 

nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.12.2021 v 08:30 hod.  

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html
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Nabídka bude zpracována v českém (příp. slovenském) jazyce. Nabídka bude podána ve formátu 

„pdf“ a bude elektronicky podepsána.  

 

11)    Způsob podepsání nabídky 

 

Nabídka musí obsahovat návrh příkazní smlouvy podepsaný účastníkem (resp. statutárním orgánem 

účastníka) nebo osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za účastníka jednat. V případě osoby 

oprávněné jednat za účastníka musí být její plná moc součástí nabídky. 

 

11.1) Podpis návrhu smlouvy elektronicky uznávaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou 

          jednat  

Podepíše-li návrh smlouvy (nabídku) elektronicky zaručeným podpisem osoba(y) oprávněná(é) jednat 

jménem účastníka (statutární orgán, resp. člen/členové dle výpisu z OR či jiné evidence), tj. soubor/y 

elektronicky podepíše (vložit do elektronického nástroje E-ZAK je již následně nemusí) nebo soubory 

vloží do elektronického nástroje E-ZAK osoba(y) oprávněné jednat jménem účastníka a soubory 

odešle (podá nabídku) a podepíše elektronicky v elektronickém nástroji E-ZAK (vlastní soubory 

nemusí být elektronicky podepsány) – není potřeba doložit žádnou plnou moc. 

 

11.2) Fyzický podpis návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat a uznávaný elektronický podpis 

         jiné osoby dodavatele 

Nepodepíše-li návrh smlouvy (nabídku) elektronicky zaručeným podpisem (ale podepíše ji pouze 

vlastnoručně) osoba(y) oprávněné jednat jménem účastníka (statutární orgán, resp. člen/členové dle 

výpisu z OR či jiné evidence), tj. příslušné soubor/y vloží a soubory odešle (podá nabídku)                               

a elektronicky podepíše v elektronickém nástroji E-ZAK jiná osoba dodavatele, např. zaměstnanec 

dodavatele – není nutné doložit plnou moc pro osobu, která zaručeným elektronickým podpisem 

podepsala odeslanou zprávu s nabídkou. 

 

11.3) Fyzický podpis návrhu smlouvy jinou osobou, než osobou oprávněnou jednat a elektronický 

         podpis jiné osoby dodavatele 

Pokud návrh smlouvy podepíše jiná osoba než osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem dodavatele 

(statutární orgán, resp. člen/členové dle výpisu z OR či jiné evidence) – naskenovaný dokument 

(soubor např. ve formátu PDF), tj. příslušné soubor/y podá jiná osoba (např. zaměstnanec dodavatele) 

– je nutné doložit plnou moc pro osobu, která podepsala listinné doklady. Zadavatel uvádí, že postačí 

prostá kopie zmíněné plné moci, tj. nedisponuje-li statutární orgán dodavatele (členové statutárního 

orgánu) elektronickým podpisem, je možné doložit naskenovanou listinnou podobu plné moci (např. 

ve formátu PDF), z níž bude patrný příslušný fyzický podpis osob(y) oprávněných(é) jednat jménem 

dodavatele (uděluje plnou moc). 

 

12)    Práva zadavatele 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 

• odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem 

• zadávací podmínky změnit  

• zadání veřejné zakázky zrušit 

• nevracet účastníkům podané nabídky 

• Stavba bude financována z příspěvku v rámci programu Státního fondu dopravní 

infrastruktury (SFDI)   

• V případě, že nedojde v průběhu zadávacího řízení ke schválení a obdržení finanční 

prostředků (dotace) z SFDI a zadavatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný 

příspěvek, může zadavatel zadávací řízení na zakázku zrušit v souladu s §127 písm. e) 

Zákona.  

• V případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) z SFDI                            

a zadavatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, má zadavatel právo 

odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo. V souvislosti se zrušením smlouvy o dílo se účastník 

výslovně vzdá práva na náhradu škody, která mu může vzniknout                 
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13)    Příloha – zadávací dokumentace:   

    

   - krycí list nabídky 

   - návrh příkazní smlouvy 

   - koordinační situace, koordinační situace CHEVAK, situace širších vztahů, průvodní zpráva,  

     souhrnné řešení stavby ZOV 

   - stavební povolení 

   - celá projektová dokumentace je k nahlédnutí u Ireny Kroftové (KSÚS KK, p.o., číslo dveří 214)           

 

 

Zadávací dokumentace je uložena na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_4921.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

Ing. Jiří Šlachta 

ředitel organizace 
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