
Příloha č. 10 
 

HARMONOGRAM předpokládané doby projektové přípravy   
 

Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby  

„Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“       

včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru 

 
POPIS ETAPY DÉLKA v měsících 

Zpracování dokumentací pro vydání rozhodnutí o 

umístění stavby  

 

5 měsíců 

Předpoklad zahájení červen 2022 

Předpoklad ukončení říjen 2022 

Projednání dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby včetně získání územních rozhodnutí včetně nabytí 

právní moci 

5 měsíců (2 měsíce do podání žádosti, 3 

měsíce řízení SÚ) 

Předpoklad zahájení listopad 2022 

Předpoklad ukončení březen 2023 

Zpracování projektových dokumentací pro vydání 

stavebních povolení 

 

3 měsíce 

Předpoklad zahájení duben 2023 

Předpoklad ukončení červen 2023 

Projednání projektových dokumentací pro vydání 

stavebních povolení včetně získání stavebních povolení 

včetně nabytí právní moci. 

5 měsíců (2 měsíce do podání žádosti, 3 

měsíce řízení SÚ) 

Předpoklad zahájení červenec 2023 

Předpoklad ukončení listopad 2023 

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

 

3 měsíce 

Předpoklad zahájení prosinec 2023 

Předpoklad ukončení únor 2024 

Certifikace SBToolCZ – předání požadovaného certifikátu 3 měsíce od předání DPS 

Předpoklad zahájení březen 2024 

Předpoklad ukončení květen 2024 

Převod ze společného datového prostředí 1 měsíc (20 pracovních dnů) od předání 

certikátu SB|ToolCZ 

Předpoklad ukončení červen 2024 

 

Celkem 

 

25 měsíců 

 

Zahájení ……… červen 2022   Ukončení realizace ………. červen 2024   

  

Harmonogram uvádí pouze předpokládané termíny.  

Plnění jednotlivých etap je závislé na postupu správních orgánů v rámci povolení stavby případně i 

včasným plněním ze strany dodavatele projektové dokumentace apod. 

 

 

 

 

 

 

 


