

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

kteřou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 536 a následujících obchodního
zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: **403/ODO/2017**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/VG/2017/41/VGDA**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 126/MR/SÚ/2017

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace ing. Jan Lichtneger

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Odp. pracovník: Miroslav Bárta, mob.: 724309853

e-mail: barta.miroslav@ksusk.cz

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 198/21, 150 00

kontaktní adresa: Sedlecká 777/27, 360 10 Karlovy Vary

zastoupená ve věcech smluvních:

Luboš Mengr, technický vedoucí provozní jednotky VG, zmocněn

Ing. Jitka Tesařová, ekonom provozní jednotky VG, zmocněna

Odpovědný pracovní ve věcech technických:

Michal Kováč, stavbyvedoucí, tel. 731 593 586, michal.kovac@strabag.com

Petr Krýsl, stavbyvedoucí, tel. 724 115 214

IČ:608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bank.spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1100029040/5500

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

název akce: Oprava povrchu III/2072 Smilov – Komárov

se dnešního dne dohodli na změně termínu dokončení díla v oddílu IV.

odst. 4.1 na nový termín dokončeného díla do 31.10.2017

Závěrečné ustanovení

- 14.1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 14.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Sokolově, dne: 20.09.2017

V K.Varech, dne: 19.09.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Lichtneger
ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

Luboš Mengr
vedoucí provozní jednotky
STRABAG a.s.

Ing. Jitka Tesařová
ekonom provozní jednotky
STRABAG a.s.