

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

který dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **641/ODO/2017**

Číslo smlouvy zhotovitele: **1514.7060633LKE**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 162/MR/SU/2017

Název akce: Oprava povrchu silnice III/2148 (Podhrad), km cca 2,210 – 2,960

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba: [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2. EUROVIA CS, a.s.,

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary

Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

zastoupená : Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bank.spoj.: Komerční banka a.s., Praha

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech technických: [REDACTED], provozně-obchodní náměstek

Hlavní stavbyvedoucí: p. [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: p. [REDACTED], tel.: [REDACTED]

p. [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Výpis z OR, vedenému u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dnešního dne dohodly , vzhledem k nutnosti zajistit vydání rozhodnutí o povolení uzavírky silnice a stanovení dopravního značení a vzhledem k zákonným lhůtám jednotlivých úřadů a organizací stanoveným pro vydání tohoto povolení, na změně termínu dokončení díla v oddílu IV., odst. 4.1. na nový termín dokončení díla do 30. 11. 2017.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 14.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo a prohlašují, že si ho přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dne : 31.10.2017

Dne : 30.10.2017

za objednatele

Ing. Jan Lichtneger

ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele

Ing. Josef Král

ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.