

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED],

tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl

Pr, vložka 114

(dále objednatel)

a

ZIP o. p. s.

Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek

se sídlem Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň

zastoupený ředitelem Mgr. Radkem Šírokým, Ph.D.

zapsaný v rejstříku o.p.s. u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 45

IČ: 26324105

DIČ: CZ26324105

bankovní spojení: KB Plzeň [REDACTED]

(dále zhotovitel)

uzavírají tento

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 155/ODO/2017
uzavřeně dne 31.3.2017**

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 31.3.2017 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), v níž se zhotovitel zavázal provést pro objednavatele záchranný archeologický výzkum při stavbě „III/212 17 Modernizace silnice Hartoušov“.

I.

Objednatel a zhotovitel se nyní dohodli, že Smlouva se s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

A) ad 2. Termín

Dosavadní znění odst.2. se nahrazuje tímto zněním:

- 2.1. Závěrečná zpráva dle čl. 1.2.2. této smlouvy bude vydána nejpozději do 30.4.2018 od ukončení terénních prací dle odst. 2.2.

II.

Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

V Sokolově dne 10.01.2018

V Plzni dne 15.01.2018

Ing. Jan Lichtneger
za objednatele

Mgr. Radek Široký, Ph.D.
za zhotovitele