

Rozpis měsíčních plateb

„Zajištění stavebního dozoru na stavbu: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“

Termín platby k	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
1. měsíc činnosti (04/18)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
2. měsíc činnosti (05/18)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
3. měsíc činnosti (06/18)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
4. měsíc činnosti (07/18)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
5. měsíc činnosti (08/18)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
6. měsíc činnosti (09/18)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
7. měsíc činnosti (10/18)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
8. měsíc činnosti (11/18)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
9. měsíc činnosti (12/18)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
10. měsíc činnosti (01/19)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
11. měsíc činnosti (02/19)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
12. měsíc činnosti (03/19)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
13. měsíc činnosti (04/19)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
14. měsíc činnosti (05/19)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
15. měsíc činnosti (06/19)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
16. měsíc činnosti (07/19)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
17. měsíc činnosti (08/19)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
18. měsíc činnosti (09/19)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
19. měsíc činnosti (10/19)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
20. měsíc činnosti (11/19)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
21. měsíc činnosti (12/19)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
22. měsíc činnosti (01/20)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
23. měsíc činnosti (02/20)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
24. měsíc činnosti (03/20)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
25. měsíc činnosti (04/20)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
26. měsíc činnosti (05/20)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
27. měsíc činnosti (06/20)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
28. měsíc činnosti (07/20)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
29. měsíc činnosti (08/20)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
30. měsíc činnosti (09/20)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
31. měsíc činnosti (10/20)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
32. měsíc činnosti (11/20)	54 464,00	11 437,44	65 901,44
33. měsíc činnosti (12/20)	54 474,70	11 439,69	65 914,39
Celkem	1 797 322,70	57 189,45	329 520,15

V Karlových Varech dne 20. 3. 2018

.....
Radomil Havrda
Statutární ředitel DS engineering PLUS, a.s.