

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: **378/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **6012018**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 133//MR/SÚ/2018

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 04
zastoupená ředitelem organizace ing. Jan Lichtneger
IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Odp. pracovník: Miroslav Bárta,

mob.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2. Recys – Mach spol. s r.o.

se sídlem : Citice 1 , 356 01

kontaktní adresa: Citice1 , 356 01 Citice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu pod sp.zn. C14291

IČO: 26344955

DIČ: CZ 26344955

zastoupená ve věcech smluvních: Zdeněk Mach – jednatel

Číslo účtu : [REDACTED]

Odpovědný pracovní ve věcech technických: Zdeněk Mach, tel.: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí : Václav Koutník, tel: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

**název akce: „Silnice III/22137 Lípa-Mariánská, statické zajištění
vozovky opěrnou zdí“**

se dnešního dne dohodli na změně termínu dokončení díla v oddílu IV.

odst. 4.1 na nový termín dokončeného díla do 30.9.2018

Okolnosti pro změnu termínu spočívají v nevyřízeném DIO stavby .

Závěrečné ustanovení

- 14.1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 14.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Sokolově, dne: 22.08.2018

V Citicích dne : 21.08.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Lichtneger

Zdeněk Mach

ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

jednatel spol. s r.o.
.