

Číslo: 049/18/TÚ

(technický úsek)

Dodatek č. 1 k Objednávce – Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 Jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace zapsána v obch.rejstř., vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 114 Odp. prac.: Irena Kroftová	Pan Jakub Papoušek Dubina 84 362 72 Šemnice
IČO -70947023 DIČ - CZ 70947023 Bank.spoj. : [REDACTED], KB K.Vary	IČ-04121244 není plátcem DPH Bank.spoj.:

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena smluvní
Jedná se o prodloužení doby za výkon technického dozoru na stavbě „ Modernizace historického přeshraničního silničního spojení Bad Elster – S306 – Hranice III/2172 do 20.11.2018 z důvodu přeložky sloupu ČEZu.		Nabídková cena ze dne 1.10.2018 20 585,00 Kč

IV. Doba plnění Do 20.11.2018	V. Místo plnění III/2172 Hranice	VI. Doprava - vlastní -	VII. Záruka
----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práce. Faktura musí obsahovat: název projektu, číslo projektu, číslo faktury, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem obou stran.

Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně.

Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro Místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem od finančního ukončení projektu do doby 31.12.2030.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst.2, zákona č. 104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeníh o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněných k provádění kontroly.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace

KSÚS KK p.o.

V Sokolově, dne 06.03.2018 Razítko a podpis

.....
Jakub Papoušek

Dubina 84

362 72 Šemnice

V Dubině, dne 09.03.2018 Razítko a podpis

Jakub Papoušek

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282
356 04 Sokolov

IČO: 04121244
Nejsem plátce DPH

Tel: 731 833 491
Email: jakub.papousek@email.cz

Cenová nabídka na zajištění výkonu technického dozoru stavby (TDS)

Zasílám cenovou nabídku na provádění technického dozoru stavby při realizaci zakázky
„Modernizace historického přeshraničního silničního spojení Bad Elster – S306 – Hranice III/2172“

I. TERMÍNY

Předpokládaný termín zahájení :	01.10.2018
Termín dokončení :	20.11.2018

II. CENA

Jedná se o prodloužení doby za výkon technického dozoru na stavbě **„Modernizace historického přeshraničního silničního spojení Bad Elster – S306 – Hranice III/2172“** do 20.11.2018 z důvodu přeložky sloupu ČEZu

III. ZÁVĚR

Nabídková cena za prodloužení TDS:

Cena 20 585,-Kč

V Dubině 1.10.2018


Jakub Papoušek

