

Objednávka - Smlouva o dílo – DODATEK č. 1

uzavřená dle § 536 a následujících ustanovení (tzn. až § 565) obchodního zákoníku 513/91Sb.

I. Smluvní strany**Objednatel:**

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace,**
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,
oddíl Pr, vložka 114
Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001
odpovědný pracovník: Lenka Tomášková, tel.: [REDACTED],
mobil: [REDACTED]

IČO 70947023
DIČ CZ70947023
Bank.spoj. [REDACTED]
Telefon: 352 356 111

Zhotovitel:

Contract Management, a.s.
se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
jednající: Ing. Václav Větrovský, MBA, statutární ředitel
společnost zapsána dne 11. 8. 2016 do OR vedeném
Městským soudem v Praze, spis. zn. B 21757

odpovědný zpracovatel: Martina Veselá, výrobní ředitelka
mobil: [REDACTED]

IČO: 05306035
DIČ: CZ 05306035
Bank.spoj. č.ú. [REDACTED]

Dne 12.02.2019 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo – objednávka č. 33/19/TÚ (dále jen objednávka). Z důvodu nutnosti projednat danou problematiku se zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury se mění článek IV. Doba plnění objednávky takto:

IV. Doba plnění: 12. 04. 2019

Tento dodatek je nedílnou součástí objednávky.
Ostatní články a ujednání objednávky zůstávají v platnosti beze změn.
Dodatek se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk.
Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Ing. Václav Větrovský, MBA
statutární ředitel

v Sokolově, dne 28.3.2019

Razítko a podpis

v Praze, dne 25.3.2019Razítko a podpis