

DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 158/ODO/2019“KSÚSKK“ SPA-2019-800-00009“CHEVAK“

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/01/007/19

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 1/ZPR/2019

„Stavební úprava ulice Pivovarská – II. etapa, Cheb“

1. „Sdružení zadavatelů ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle uzavřené **Smlouvy o společném zadávání** č. KSÚSKK 15/DOS/2019 a č. CHEVAK Cheb, a.s. SPA – 2019-800 000 016 ze dne 24. 01. 2019“

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: Bc. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

a

a) CHEVAK Cheb, a.s.,

se sídlem v Chebu 350 02, Tršnická 4/11

IČO: 49787977

DIČ: CZ 49787977

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Cheb, číslo účtu: [REDACTED]

Společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. [REDACTED], tel.: [REDACTED]

společně jen jako „objednatel“

a

2. Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

doručovací adresou Otovice, Na Vlečce 177, 360 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1197

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

Zastoupená Ing. Martinem Leichterem, MBA – předsedou představenstva

a Ing. Pavlem Raškou – členem představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

Bc. [REDACTED], vedoucí střediska Otovice – Nejdek, tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], mistr střediska Otovice, tel: 420 [REDACTED], e-mail [REDACTED]

[REDACTED], technolog, tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení termínu realizace předmětu smlouvy z důvodů:

- havárie středotlakého a nízkotlakého plynovodního řádu společnosti GridServices, s.r.o., a jejich nutné výměny;
- přeložky vodovodního řádu uloženého v aktivní zóně sanace silničního tělesa.

Dodatkem č. 1 se na základě žádosti zhotovitele a dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo:

Původní znění:

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. června 2019
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 30. června 2019

Nové znění:

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 31. října 2019**
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 31. října 2019**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel čtyři stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek včetně jeho případných změn byl veden v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel a CHEVAK Cheb, a.s., dále výslovně souhlasí s tím, že Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, tento Dodatek včetně jeho případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem (např. webové adrese profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel, konkrétně Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jakožto subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá také režim tohoto Dodatku.

V Sokolově dne : 24.06.2019

V Otovicích, dne: 26.06.2019

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace KSÚS KK

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva

Ing. Steffen Zagermann
Předseda představenstva

Ing. Pavel Raška
člen představenstva

Mgr. Petr Černý, MBA
Místopředseda představenstva