

Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 337/ODO/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: S20-026-0023

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 122/MR/SÚ/2019

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichnegerem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Martina Svojtková

tel.

Odp. pracovník: Vladislav Škvarček,

mobil:

dále jen „objednatel“

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Sídlo: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

Umístění: Ejpovice, Zemská 259, PSČ 337 01

Zastoupený: Ing.Pavlem Brůžkem, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

Korespondenční adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

ID datové schránky: amx5p38

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat na základě společné plné moci:

Ve věcech smluvních

František Beduš, ředitel oblasti Karlovy Vary, tel.

Jindra Korcová, vedoucí odd.přípravy a kalkulací,

Ve věcech technických: František Beduš-ředitel oblasti Karlovy Vary, Petr Vendl – vedoucí stavby

Ve věcech plnění a převzetí díla

František Beduš,

Petr Vendl,

Vedoucí stavby:

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: III/21810 Krásná Lípa – Šindelová

I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v rozsahu prací provedených v rámci provedení Díla zhotovitelem.

Článek V. – Cena a platební podmínky, odst. 5.1., dojde ke změně:Původní znění:

5.2 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH 2.360.554,93 Kč

21 % DPH 495.716,54 Kč

Cena vč. DPH 2.856.271,47 Kč

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Znění se změnou:

5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH

2.809.133,03 Kč

21 % DPH

589.917,94 Kč

Cena vč. DPH

3.399.050,97 Kč

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Odůvodnění dodatku:

V průběhu provádění stavby došlo ke zjištění, že po odfrézování povrchu v tl. 50mm zůstává v některých částech vozovky nesourodý, drolicí se povrch, na který nelze provést pokládku obrusné vrstvy. Je nutné v dotčených částech zajistit odstranění povrchu vozovky strojně tl. 20 mm, vč naložení a odvozu vytěženého materiálu na skládku. Materiál není vhodný na další použití. Na odfrézované ploše budou provedeny vyrovnávky z nemodifikovaného asfaltu ACL 16. Provedením uvedených činností vzniknou vícepráce a dojde k navýšení *Ceny za provedení díla* o 542.779,50,- Kč vč. DPH. Skutečná spotřeba materiálu bude doložena vážními listky.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Přílohy:

- *Položková kalkulace - vícepráce*

V Sokolově dne : 30.7.2019

V Karlových Varech dne : 24.7.2019

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace

objednatel

František Beduš

ředitel oblasti K.Vary

zhotovitel

na základě společné plné moci

Jindra Korcová

vedoucí odd.přípravy

a kalkulací



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 16.07.2019
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 0206092395 VCP III/21810 Krásná Lípa - Šindelová (oprava podloží)

Položka	Text	Množství	mi. cena/mj.	Celkem
1	Odstranění živичného podkladu strojně v tl.20mm, včetně naložení, odvozu na skládku a poplatku 40% plochy po odfrézování			203 803,60
2	Zametení a očištění povrchu			26 884,00
3	Provedení vyrovnávek z nemodifikovaného asfaltu ACL 16 Spotřeba materiálu bude doložena vážními listky, podle skutečné spotřeby			217 890,50

STAVBA CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 94 201,40	Odbytová cena bez DPH :	448 578,10
			Odbytová cena s DPH :	542 779,50

Nabídku zpracoval: Jindra Korcová
Předáno dne : 16.05.2019

František
Beduš

Digitálně podepsal František Beduš
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-48035599,
o=SWIETELSKY stavební s.r.o. [IČ
48035599], ou=2779, cn=František
Beduš, sn=Beduš,
givenName=František,
serialNumber=P679512
Datum: 2019.07.24 15:23:45 +02'00'

Jindra
Korcová

Digitálně
podepsal Jindra
Korcová
Datum: 2019.07.24
14:31:44 +02'00'