

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

uzavřena dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: **422/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **G23-19-0697**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo **156/MR/SÚ/2019**

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresou Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED],

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. **ALGON, a.s.**

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

doručovací adresou Joštova 1, 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403

IČO: 284 20 403

DIČ: CZ 28420403

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: Oprava gabionových košů u mostu ev.č. 219 6 – 0 Boží Dar

Tímto dodatkem č.1 se mění článek Smlouvy: **V. Cena a platební podmínky**

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno neúnosné podloží pod křídly gabionové konstrukce, které bylo nutné upravit.

V. Cena a platební podmínky

Původní znění:

- 5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:
- | | |
|---|------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 1 628 457,95 Kč |
| slovy: jedenmilionšestsetdvacetosmtisícčtyřistapadesátšedemkorunčeských a devadesátpěthaléřů | |
| 21 % DPH | 341 976,17 Kč |
| slovy: třistačtyřicetjednatisícdevětsetšedesátšestkorunčeských a sedmnácthaléřů | |
-
- Cena vč. DPH** **1 970 434,12 Kč**
slovy: jedenmiliondevětsetšedesáttisícčtyřistatřicetčtyřikorunčeských a dvanácthaléřů
dále jen „Cena za provedení Díla“

Nové znění:

- 5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:
- | | |
|---|------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 1 695 700,85 Kč |
| slovy: jedenmilionšestsetdevadesátpěttisícšedemsetkorunčeských a osmdesátpěthaléřů | |
| 21 % DPH | 356 097,18 Kč |
| slovy: třistapadesátšesttisícdevadesátšedemkorunčeských a osmnácthaléřů | |
-
- Cena vč. DPH** **2 051 798,03 Kč**
slovy: dvamilionypadesátjednatisícšedemsetdevadesátosmkorunčeských a tři haléře
dále jen „Cena za provedení Díla“

Ostatní ustanovení čl. V. se nemění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č.1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele na změnu ceny díla.

V Sokolově dne : 2.10.2019

V Praze dne : 3.10.2019

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

Algon a. s.
Ringhofferova 1/115
155 21 Praha 5
zhotovitel

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o.
Chebská 282
356 04 Sokolov

Váš dopis značky/ze dne V Praze dne	Naše značka	Vyřizuje/ mobil
30.9.2019	01/2019/JS	[REDACTED]

Věc: Zjištění na stavbě „Oprava gabionových košů u mostu ev.č. 219 6 – 0 Boží Dar“.

Dobrý den,

15.9.2019 bylo na stavbě „Oprava gabionových košů u mostu ev.č. 219 6 – 0 Boží Dar“ zjištěno neúnosné podloží pod křídly gabionové konstrukce. Za účasti investora a TDI stavby byla na místě odsouhlasena celková sanace základové spáry kamenivem frakce 125/250. Bylo dohodnuto, že práce budou prováděny v rámci víceprací na výše uvedené stavbě.

Vícepráce byly vyčísleny na celkovou částku 67 242,90 Kč bez DPH.



se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
provozovna a kontaktní adresa: Tršnická 3, 350 02 Cheb