

DODATEK č.1**ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2015**

mezi níže označenými stranami:

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace**se sídlem: Nádražní 268, 362 36 Pernink****IČ: 711 75 199**

jednající: Bc. Alfréd Hlušek, ředitel

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Credostav s.r.o.**se sídlem: Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary****IČ: 280 01 354**

jednající: Ing. Jan Klíma, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření následujícího**DODATKU č. 1****ke shora označené smlouvě:****I.****Část VI. Cena a způsob její úhrady se upravuje následovně:**

Po vzájemné dohodě objednatel a zhotovitel se upravuje cena díla:

Navyšuje o cenový dodatek ve výši	bez DPH.....	64 491,70 Kč
.....	s DPH.....	74 165,46 Kč

Zdůvodnění: Po zahájení stavby, otevření podhledu a zjištění skutečností byla řádně projednána a posouzena možnost úpravy stropů – rozhodnuto a odsouhlaseno SDK.


II.**Závěrečná ustanovení**


- 1) Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve 2 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 2) V ostatních částech zůstává smlouva nezměněna.
- 3) Na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Perninku dne 24. 7. 2015


objednatel
Bc. Alfréd Hlušek

Domov pro seniory v Perninku,
příspěvková organizace
Nádražní 268, 362 36 Pernink
IČ: 71175199
ředitel organizace
mobil: 777 112 785

zhotovitel
ing. Jan Klíma


 **Credostav s.r.o.**
Závodu míru 584/7
360 17 Karlovy Vary