

DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **246/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: **2/81/012/20**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 63/MR/SÚ/2020

Název akce: III/00631 - Arnoltov - oprava povrchu

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichteneggerem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

doručovací adresou Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1197

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

Zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, MBA – předsedou představenstva

Ing. Pavlem Raškou – členem představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED] - vedoucí střediska Horní Slavkov,

tel: + [REDACTED]

odpovědný pracovník ve věcech smluvních: [REDACTED] - vedoucí oddělení obchodního,

tel: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna „III. Specifikace Díla“ a „V. Cena a platební podmínky“.

Po očištění hran stávající vozovky komunikace bylo zjištěno rozlámání hran obrusné vrstvy a nutnost doplnění z vyrovnávek z nemodifikovaného asfaltu ACL 16 a doplnění krajnic materiálem se zhutněním.

Dodatkem č. 1 se na základě žádosti zhotovitele a dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo:

III. Specifikace Díla

Původní znění:

- 3.1 Předmět této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla pod označením „III-00631 - Arnoltov - oprava povrchu“ dle podmínek této smlouvy, tj.:

V rámci realizace Díla a dalších plnění s realizací Díla má být v souladu s touto smlouvou zajištěno zejména ze strany zhotovitele následující plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o opravu povrchu silnice III. třídy č. 00631 ve staničení 0,000 – 0,804 km (délka opravovaného úseku = 804 bm) od křižovatky se silnicí II/606 do místní části Arnoltov obce Březová. V rámci opravy krytu vozovky budou provedeny vyrovnávky z ACL 16 v celkovém množství 50,0 tun, živичný spojovací postřik a položení nové obrusné vrstvy ACO 11S tl. 50 mm (plochy 3.246,0 m²). Po dokončení opravy krytu vozovky bude provedeno nové vodorovné značení (vodící čáry – stěrkovací plast).

Nové znění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o opravu povrchu silnice III. třídy č. 00631 ve staničení 0,000 – 0,804 km (délka opravovaného úseku = 804 bm) od křižovatky se silnicí II/606 do místní části Arnoltov obce Březová. V rámci opravy krytu vozovky budou provedeny vyrovnávky a doplnění rozlámáných hran z ACL 16 v celkovém množství 98,0 tun, živичný spojovací postřik a položení nové obrusné vrstvy ACO 11S tl. 50 mm (plochy 3.246,0 m²). Po dokončení opravy krytu vozovky bude provedeno doplnění krajnic materiálem se zhutněním nové vodorovné značení (vodící čáry – stěrkovací plast).

V. Cena a platební podmínky

Původní znění:

- 5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	881 585,70 Kč
21 % DPH	185 133,00 Kč

Cena vč. DPH	1 066 718,70 Kč
---------------------	------------------------

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Nové znění:

- 5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	1 045 937,70 Kč
21 % DPH	219 646,92 Kč

Cena vč. DPH	1 265 584,62 Kč
---------------------	------------------------

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek včetně jeho případných změn byl veden v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, tento Dodatek včetně jeho případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem (např. webová adresa profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel, konkrétně Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jakožto subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá také režim tohoto Dodatku.

Příloha:

- Cenová kalkulace víceprací

V Sokolově dne : 27. 5. 2020

V Otovicích dne : 27. 5. 2020

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva
zhotovitel

Ing. Pavel Raška
člen představenstva
zhotovitel



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2020-144

Název zakázky: **III/00631 Arnoltov - oprava povrchu - vícepráce, KSÚSKK**

Komentář zakázky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	164 352	34 514	198 866

Celkem bez DPH: **164 352 CZK**

Celkem s DPH: **198 866 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.		
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Jordán Petr	Rozpočtář
Čedík Jan	Stavbyvedoucí