

# SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Na základě rozšíření prací se mění rozsah a tím i cena díla, dodatkem č.1 se mění a doplňují stávající ustanovení smlouvy o dílo číslo

Číslo smlouvy objednatele: 327/ODO/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-026-0012

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 87/MR/SÚ/2020

## 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

## 2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

Umístění: Ejpovice, Zemská 259, PSČ 337 01

Korespondenční adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing.Pavlem Brůžkem, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

Oprávnění jednat ve věcech smluvních na základě společné plné moci: Petr Myslivec a Jindra Korcová

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel.+ [REDACTED] a [REDACTED], tel. [REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bank. spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: +420 353 590 374

Fax: +420 353 590 375

E-mail: office-kvary@swietelsky.cz

ID datové schránky: amx5p38

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatel jako „smluvní strany“

**„Studánka, oprava krytu silnice III/2171“**

## Původní znění dle smlouvy o dílo Článek

### V. Cena a platební podmínky

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

**Cena celkem bez DPH 2.263.917,56Kč**  
**21 % DPH 475.422,69Kč**

---

**Cena vč. DPH 2.739.340,25Kč**

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

## nové znění dle dodatku č.1 smlouvy o dílo

### V. Cena a platební podmínky

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

**Cena celkem bez DPH 2 423 913,11Kč**  
**21 % DPH 509 021,75Kč**

---

**Cena vč. DPH 2 932 934,86Kč**

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

### **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny v platnosti.**

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: nová cenová nabídka zhotovitele

V Sokolově dne : 15.07.2020

V Karlových Varech dne : 16.07.2020

---

**Ing. Jan Lichtneger**  
ředitel organizace  
objednatel

---

Petr Myslivec      Jindra Korcová  
na základě společné plné moci  
zhotovitel



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1  
Tisťeno dne : 02.07.2020  
Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: 0206092413 Studánka, oprava krytu silnice III/2171

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
<b>1 Přípravné práce</b>					
1	Dopravně inženýrské opatření (DIO) po dobu výstavby vč. zvláštního užívání komunikace	1,000kpl			
					<b>Přípravné</b>
<b>5 Komunikace</b>					
2	Odstranění živичného podkladu frézováním do tl. 10 mm bez překážek v trase s naložením, vč. zametení	4 595,000m2			
3	Řezání stávajícího živичného krytu hl. do 30 mm (napojení nového a starého krytu)	100,000m			
4	Postřik živичný infiltrační ze silniční emulze v množství do 1,0 kg/m2	4 000,000m2			
5	Provedení vyrovnávek 40 % z ACL 16+ z nemodifikovaného asfaltu	120,000t			
6	Odstranění podkladních vrstev komunikace v tl. do 410 mm včetně naložení, odvozu a skládkového (odh	500,000m2			
7	Podklad z kameniva drčeného 32-63 tl. 200mm (odhad - skutečnost bude upřesněna po odfrézování)	500,000m2			
8	Podklad ze štěrkodrti 0-32 tl. 150 mm (odhad - skutečnost bude upřesněna po odfrézování)	500,000m2			
9	Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny (odhad - skutečnost bude upřesněna po odfrézování)	500,000m2			
10	Podklad z obalovaného kameniva ACP 16 + v tl. 60 mm (odhad - skutečnost bude upřesněna po odfrézován	500,000m2			
11	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2	4 595,000m2			
12	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl. 50 mm	4 595,000m2			
13	Zpevnění krajnic a dosyp sjezdů asfaltovým vhodným materiálem dle potřeby	750,000m2			
					<b>Komu</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>					
14	Výšková úprava uličního vstupu zvýšením mříže ul. vpustí	10,000ks			
15	Vodorovné dopravní značení - vodící čára šířky 125 mm - barva	1 650,000m			
16	Přesun hmot pro pozemní komunikace	1,000kpl			

Ostatní konstrukce :

<b>STAVBA CELKEM</b>	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	2 423 913,11
	21,00	509 021,75	Odbytová cena s DPH :	2 932 934,86

Nabídku zpracoval: Jindra Korcová  
Předáno dne : 28.04.2020