

DODATEK č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **665/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: **200295013**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 11/ZPR/2020

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX,
mobil: XXXXXXXXXXXX

Odp. pracovník: XXXXXXXXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXXXX

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. HERKUL a.s.

se sídlem : Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. B 820

IČO: 250 04638

DIČ: 250 04638

Zastoupená : Ing. Radek Braum, předseda představenstva

Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

Naděžda Valduf Vančurová, člen představenstva

mobil/tel.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: info@herkul.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank

č.úctu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Odpovědný pracovník ve věcech technických a stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXX, výrobní ředitel

mobil: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“



Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 665/ODO/2020 na veřejnou zakázku „**Oprava silnice II/194 Valeč -Bošov**“ je změna ceny díla. V souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy ODO. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1 této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o práce, které nebyly po dohodě s investorem a po schválení TDS XXXXXXXXXX provedeny. Tyto méně práce jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu.

Dodatkem č. 1 se mění:

Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	31 802 459,27Kč
21 % DPH	6 678 516,45Kč
Cena včetně DPH	38 480 975,72Kč

Cena Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	1 822 899,07 Kč
21% DPH	382 808,81Kč
Cena včetně DPH	2 205707,88 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	29 979 560,20 Kč
21% DPH	6 295 707,64 Kč
Cena včetně DPH	36 275 267,84 Kč

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele:

Příloha č.1 ZBV č. 1 – zjišťovací protokol včetně soupisu neprovedených prací

Příloha č.2 Vyjádření TDS XXXXXXXXXX

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 665/ODO/2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Sokolově, dne 30.11.2020

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.

Za zhotovitele:

V Obrnicích, dne 27.11.2020

Ing. Radek Braum
Předseda představenstva
zhotovitel

Ing. Václav Roth
Místopředseda představenstva
zhotovitel

