

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 795/ODO/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/VG/2020/041/VGDA

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 191/MR/SÚ/2020

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIC: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. **STRABAG a.s.**

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

doručovací adresou: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B vložka 7634

IČO: 60838744

DIC: CZ60838744

zastoupená na základě plné moci: Lubošem Mengrem, vedoucím provozní jednotky

Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomkou provozní jednotky

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí provozní jednotky tel: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Oprava vozovky silnice III/1987 Stráž – Korunní

I. Předmět dodatku

Na základě konzultace a doporučení zhotovitele, protože se nefrézoval povrch vozovky, bylo přistoupeno k provedení vyrovnávek v místě poklesů kraje vozovky, plošných deformací a příčných a podélných hrbolů,

čímž došlo k navýšení objemu vyrovnávek.. Těmito pracemi se navýšila hodnota zakázky, a proto se mění čl. V Cena a platební podmínky v odst.5.1 cena za provedení díla takto:

Cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	2 389 667,90 Kč
21 % DPH	501 830,26 Kč

Cena vč. DPH **2 891 498,16 Kč**

Cena dle dodatku č.1

Vícepráce

Cena celkem bez DPH	434 764,59 Kč
21 % DPH	91 300,56 Kč

Cena vč. DPH 526 065,15 Kč

Cena vč. dodatku č.1

Cena celkem bez DPH	2 824 432,49 Kč
21 % DPH	593 130,82 Kč

Cena vč. DPH **3 417 563,31 Kč**

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná smlouvou o dílo č. 795/ODO/2020 se nemění.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, a že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu

V Sokolově dne : 12.11.2020

V Karlových Varech dne : 12.11.2020

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

Luboš Mengr
vedoucí provozní jednotky
zhotovitel

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-VGDA-001 - Oprava vozovky silnice III/1987 Stráž - Korunní

Objednatel: Krajská Správa A Údržba Silnic Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
SP: 1		Oprava vozovky silnice III/1987 Stráž - Korunní				
02.		KOMUNIKACE				
02..2.		Provedení vyrovnávek z nemodifikovaného asfaltu ACL 16	t			434 764,59
02.	Celkem	KOMUNIKACE				434 764,59
SP: 1	Celkem	Oprava vozovky silnice III/1987 Stráž - Korunní				434 764,59
SP: z_intern		Interní SP pro Skonta a výkony na Investora				
SP: z_intern	Celkem	Interní SP pro Skonta a výkony na Investora				
Projekt: 841-VGDA-001	Celkem	Oprava vozovky silnice III/1987 Stráž - Korunní				434 764,59