

DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **297/ODO/2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TD/VG/2021/030/VGHS**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 8/ZPR/2021

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED]
Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Zřizovací listina ze dne 13.12.2001
na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a
2. **STRABAG a.s.**
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
doručovací adresou: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupená na základě plné moci: Martinem Liškou, technickým vedoucím oblasti
Ing. Martinem Žufanem, ekonomickým vedoucím oblasti
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí provozní jednotky
tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Stavbyvedoucí: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 297/ODO/2021 na veřejnou zakázku „II/212 Lázně Kynžvart - Lazy“ je změna doby plnění. V souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně v odst. IV, čl. 4.1. této smlouvy.

Dodatkem č. 1 se mění:

Odst. IV. Doba plnění, čl. 4.1

Původní znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad červen 2021
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 14.8.2021
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 21.08.2021

Nové znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- e) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad červen 2021
- f) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- g) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 17.09.2021
- h) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 17.09.2021



Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 297/ODO/2021, č. zhotovitele 841/TD/VG/2021/030/VGHS a Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově dne : 20.08.2021

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Ing. Jiří Slachta
ředitel organizace
objednatel

V Plzni dne : 20.08. 2021

Martin Liška
technický vedoucí oblasti
zhotovitel
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(307)

Ing. Martin Žufan
ekonomický vedoucí oblasti
zmocněn
STRABAG a.s.

