

DODATEK č. 1 K SMLouvě O Dílo

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 316/ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 1514.1060757LKE

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 12/ZPR/2021

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED] mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

doručovací adresou Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72,

360 10 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl B, vložka 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupená Michalem Sakařem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED] provozně-obchodní

náměstek, tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], hlavní stavbyvedoucí, tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] stavbyvedoucí, tel.: [REDACTED]

[REDACTED] stavbyvedoucí, tel.: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“



Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 316/ODO/2021 (1514.1060757LKE) na veřejnou zakázku „III/22129 Sadov - Lesov“ je změna čl. V, odst.. 5.1. této smlouvy, kde dochází ke změně v ceně za provedení Díla dle zpracovaného ZBV. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

Článek V.

Cena za provedení Díla a platební podmínky

- 5.1.2 Celková cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy, je zvýšena na základě skutečně provedených prací předložených zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného zadávacího řízení, a z předložených a schválených ZBV, a činí:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	5 729 841,75 Kč
21 % DPH	1 203 266,77 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 933 108,52 Kč

Cena dle Dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH	5 867 522,77 Kč
21 % DPH	1 232 179,78 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 099 702,55 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 316/ODO/2021, č. zhotovitele 1514.1060757LKE zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.




Přílohy uložené v písemné podobě u zadavatele
Příloha č. 1 – ZBV stavby

Za objednatele:

V Sokolově, dne **22 -10- 2021**


Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chelovka 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023



Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Za zhotovitele:

V Karlových Varech, dne**22**...-10- 2021



Michal Sakař
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Čelovka 74, 356 10 Karlovy Vary

