

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 27-5622800267/0100

zastoupený: Ing. Věrou Tomsovou, vedoucí odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu

Karlovarského kraje na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1060/10/12 ze dne 22. 10. 2012 a
čl. VII odst. 1 písm. d) Podpisového řádu

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ATELIER PENTA v.o.s.

sídlo: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

IČO: 479 16 621

DIČ: CZ 479 16 621

bankovní spojení: ČSOB, a. s.

číslo účtu: 672846033/0300

zastoupený: Ing. arch. Jaromírem Homolkou CSc.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 5134

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

se dohodli ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) na uzavření
tohoto

**dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování
projektové dokumentace a inženýrskou činnost**
(dále jen „dodatek č. 1“)

na akci

**„Karlovarská krajská nemocnice a. s. – nástavba plicního oddělení na
lůžkovém pavilonu C“**

A) Smluvní strany uzavřely dne 20. 07. 2015 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci: " **Karlovarská krajská nemocnice a. s. – nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu C** " pod ev. č. objednatele 02109-2015/00. Ke smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů navýšení objemu prací a s tím spojené změny ceny za dílo a změna termínu dokončení díla.

B) Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Cena za dílo. Nový článek III. **Cena za dílo odst. 3.1 se mění a zní takto:**

III. Cena za dílo

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy (s výjimkou úhrady činnosti dle čl. II odst. 2.18 a 2.19) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

cena bez DPH	1.359.000,00 Kč
DPH 21 %	285.390,00 Kč

cena včetně DPH	1.644.390,00 Kč
------------------------	------------------------

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná (dále jen „cena“).

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za **výkon autorského dozoru** (činnosti dle čl. II odst. 2.18 a 2.19) dohodnutou úplatu ve výši:

cena bez DPH za hodinu výkonu AD	369,00 Kč
DPH 21 %	77,49 Kč

cena včetně DPH za hodinu výkonu AD	446,49 Kč
--	------------------

Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se 8 % celkové smluvní ceny za dílo dle čl. III odst. 3.1.

C) Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění, předání díla. Odst. 4.1 článku IV. **Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění, předání díla se mění a zní takto:**

4.1 Podpis smlouvy o dílo	20. 7. 2015
lhůta pro předání projektové dokumentace pro stavební řízení a podání žádosti o stavební povolení od podpisu smlouvy	90 kalendářních dnů
termín pro předání projektové dokumentace pro stavební řízení	19. 10. 2015
lhůta pro dokončení a předání projektové dokumentace dle smlouvy o dílo od podpisu smlouvy	153 kalendářních dnů
termín dokončení díla	21. 12. 2015

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude fakturováno dle dílčích plateb:

- a) Protokolární předání výsledků: Provedení, příp. doplnění veškerých potřebných destruktivních a nedestruktivních průzkumů včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně doměření stávajícího stavu potřebného pro zpracování veškeré dokumentace - dílčí platba 10 % z ceny včetně DPH.
 - b) Protokolární předání projektové dokumentace pro stavební řízení a propočtu nákladů, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušných žádostí ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebních povolení do 19. 10. 2015 - dílčí platba 30 % z ceny včetně DPH.
 - c) Protokolární předání dokumentace pro provádění stavby v tištěné i elektronické podobě do 21. 12. 2015 - platba 30 % z ceny včetně DPH.
 - d) Protokolární předání projektové dokumentace interiérů s vyřešením vybavení nábytkem a zařizovacími předměty v podrobnostech pro provádění stavby do 21. 12. 2015 - platba 15 % z ceny včetně DPH.
 - e) Protokolární předání projektové dokumentace veškerého technického a lékařského vybavení včetně zařizovacích předmětů a přístrojů v součinnosti na potřeby stavby do 21. 12. 2015 - dílčí platba 15 % z ceny včetně DPH.
- D) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- E) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Karlovy Vary dne 7. 12. 2015


KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO KRAJE
odbor investic a grantových schémat (2)

Karlovarský kraj
zastoupený
Ing. Věrou Tomsovou
vedoucí odboru investic a grantových schémat


ATELIER PENTA, v.o.s.
Městská ulice 12 586 01 Jihlava


ATELIER PENTA v.o.s
zastoupený
Ing. arch. Jaromírem Homolkou

