

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Muzeum Sokolov příspěvková organizace Karlovarského kraje

se sídlem: Zámecká 1, 356 00 Sokolov

IČO: 72053801

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-8224940217/0100

jednající: Ing. Michael Rund, ředitel organizace

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

AKLEN stavební s.r.o.

se sídlem: Dlouhá 87, 357 41 Královské Poříčí

IČO: 26373386

bankovní spojení: ČSOB Sokolov

číslo účtu: 257301001/0300

jednající: Vladimír Straka

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě

pro stavbu

„Částečné osvětlení dolu Jeroným“

I. Úvodní ustanovení

A. Smluvní strany uzavřely dne 27.10.2015 smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Částečné osvětlení dolu Jeroným**“. Ke smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutnosti zvýšení kapacity příkonu elektrické energie. V průběhu realizace akce byl zjištěn nedostatek příkonu, který způsoboval vypadávání jističů při použití nově instalovaných světel. Dále vícepráce zahrnují navýšení metráže kabelů vč. ochranných trubek, jejich montáže a uložení do horniny a navýšení počtu vypínačů na základě požadavků objednatele, které nebyly součástí původního zadání. Dodatek č. 1 je uzavírán na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací.

Podkladem pro zvýšení maximální ceny za provedení díla je nabídka zhotovitele, ze kterého vyplývá:

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je **89.523,87 včetně DPH**.

B. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Cena za dílo. Nový článek III. Cena za dílo **se upravuje takto**

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH179.371,- Kč

DPH 21% 37.666,87 Kč

Cena včetně DPH217.037,87,- Kč

(dále jen „cena za provedení díla“)

C. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

D. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

V Sokolově dne 10.11.2015

.....
Vladimír Straka
Jednatel společnosti

V Sokolově dne 10.11.2015

.....
Ing. Michael Rund
ředitel Muzea Sokolov,
p.o. Karlovarského kraje



AKLEN stavební s.r.o.
Dlouhá 87
357 41 Královské Poříčí
IČ: 263 73 386

