

Dodatek č.2 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **70/ODO/2022**

Číslo smlouvy zhotovitele: **SZ/01/081/2022**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 78/MR/SÚ/2022

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, PSČ: 356 01, Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. Pr 114

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odpovědný pracovník: [REDACTED],

mob.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. ROADFIN STAVBY s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

doručovací adresou: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 32379

IČO: 04852427

DIČ: CZ04852427

zastoupená Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Plzeň

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel.: +420 [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], tel.: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: Oprava povrchu silnice III/21041 Rotava - Šindelová

I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna ceny Díla.

Článek V. – Cena a platební podmínky, odst. 5.1., dojde ke změně:

Původní znění:

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	3 496 666,00 Kč
21 % DPH	734 299,86 Kč

Cena vč. DPH	4 230 965,86 Kč
---------------------	------------------------

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Nové znění:

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	3 697 304,20 Kč
21 % DPH	776 433,88 Kč

Cena vč. DPH	4 473 738,08 Kč
---------------------	------------------------

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Odůvodnění dodatku:

Změna ceny Díla byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu nutnosti použití většího množství materiálu potřebného pro provedení vyrovnávek. Rozsah použití byl vzájemně odsouhlasen při kontrole po provedení odfrézování povrchu původní vozovky.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

V Sokolově dne:

Ve Vejprnicích dne: 26.07.2022

Ing. Jiří Šlachta
 ředitel organizace
 objednatel

Ing. Václav Kotěšovec
 jednatel
 zhotovitel