



Spis.zn.: 14878/SÚ/12/Pos

Č.j.: 14984/SÚ/12

Vyřizuje: Ing. Lubomír Pospíšil, linka 517

Spisový znak: 330

Skartační znak: V/10

Karlovy Vary, dne 12.10.2012

ROZHODNUTÍ ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 10.10.2012 podal

**Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 21 Karlovy Vary,
který zastupuje Ing. arch. Dohnal, Pod Sokolovnou 3, 140 00 Praha**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Karlovy Vary č.p. 306, Mariánskolázeňská 2

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 902 v katastrálním území Karlovy Vary,
spočívající v prodloužení lhůty k jejímu dokončení.

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 21 Karlovy Vary

Odůvodnění:

Dne 10.10.2012 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení termínu k dokončení, na kterou vydal zdejší stavební úřad stavební povolení dne 11.11.2010 pod č.j. SÚ/13865/10/Pos.

Stavební úřad zvážil důvody, proč stavba nemůže být dokončena v termínu stanoveném ve stavebním povolení. Stavebník uvádí jako důvod nedokončené stavby v termínu opožděný přísun finančních prostředků z dotačních programů IOP a ROP.

Stavební úřad uznal důvody za vážné, a proto rozhodl o prodloužení lhůty tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech podáním u zdejšího správního orgánu.



Iva Heliksová

[otisk úředního razítka]

Iva Heliksová

vedoucí Úřadu územního plánování a stavebního úřadu
Magistrátu města Karlovy Vary

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správ. poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků položky 17 odst. 2 ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 15.10.2012.

Obdrží:

účastníci řízení

Karlovarský kraj, IDDS: siqbx2

Ing. arch. Dohnal, Pod Sokolovnou 3, Nusle, 140 00 Praha 4

co:

-vlastní 2x

- a/a