

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace
Karlovarského kraje**
Sídlo: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 46 Cheb
IČO: 00369021
Zastoupená: Mgr. Marcel Fišer, PhD., ředitelem organizace
Kontaktní osoba: Mgr. Marcel Fišer, PhD.
Tel: 722 793 603
Email: marcelfisher@gmail.com

Zhotovitel

Název: **ColorMax s.r.o.**
Sídlo: Cheb, Kasární náměstí 115/7, PSČ 35002
IČO: 28042484
DIČ: CZ28042484
Zastoupený: Milan Baranec, jednatelem společnosti

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na veřejnou zakázku:

**„RETROMUSEUM – NOVÁ EXPOZICE A DEPOZITÁŘE GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V CHEBU V SOUSEDNÍ BUDOVĚ“**

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Tímto dodatkem se mění cena. Schvalují se vícepráce.

1.2 Dodatkem č. 1 se mění text článku 3 následovně.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla zahrnující vícepráce	7 052 685,- Kč
DPH	1 481 064,- Kč
Cena včetně DPH	8 533 749,- Kč

Z toho vícepráce činí

Cena bez DPH	75 928,- Kč
DPH	15 945,- Kč
Cena včetně DPH	91 873,- Kč

ČLÁNEK 2. OSTATNÍ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

2.2 Tento dodatek č.1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž tři zůstávají objednateli a dvě zhotoviteli.

2.3 Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – rekapitulace rozpočtu.

2.4 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

2.5 Uzavření Dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 427/04/15 ze dne 27.04.2015.


V Chebu dne 30.04.2015.




Mgr. Marcel Fišer, PhD.
Ředitel příspěvkové organizace
za objednatele



Kasární náměstí 7, 350 02 Cheb
Tel./fax: 354 426 088, Tel.: 777 201 067
IČ: 250 424 84, DIČ: CZ 250 424 84



Milan Baranec
jednatel společnosti
za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby

Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie
výtvarného umění v Chebu v sousední budově

Název objektu

Změny ve II. NP

JKSO

EČO

Místo

Cheb

IČ

DIČ

Objednatel

Galerie výtvarného umění v Chebu

Projektant

Projektční kancelář Beránek & Hradil, Svobody 1, Cheb

Zhotovitel

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb

Zpracoval

Vít Šubrt

00369021

28042484

CZ28042484

Rozpočet číslo

093/2014

Dne

25.03.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	12 455,52	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	4 181,41	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	25 375,84	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	33 915,64	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		75 928,41	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

ColorMAX s.r.o.
Kasární náměstí 7, 350 02 Cheb
Tel./fax: 354 428 088, Tel.: 777 204 967
IČ: 280 424 84

D Celkem bez DPH 75 928,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	75 928,00	15 945,00

Cena s DPH 91 873,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově
Objekt: Změny ve II. NP

Objednatel: Galerie výtvarného umění v Chebu
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Vít Šubrt
Datum: 25.3.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D1 Práce a dodávky HSV 6 855,93

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 854,00

1	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	29,360	25,00	734,00
2	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000	1 190,00	2 380,00
3	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000	240,00	2 400,00
4	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000	670,00	1 340,00

99 Přesun hmot 1,93

5	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,010	193,00	1,93
---	-----------	--	---	-------	--------	------

PSV Práce a dodávky PSV 69 072,48

763 Konstrukce suché výstavby 65 254,49

6	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x12,5	m2	35,490	914,00	32 437,86
7	763111711	SDK příčka dilatace, napojení na pórobetonovou příčku	m	6,400	259,00	1 657,60
8	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu a k podlaze	m	32,220	74,26	2 392,66
9	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru použití UA profilu	m	6,630	248,00	1 644,24
10	763111714	SDK příčka zalomení	m	8,120	163,00	1 323,56
11	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	70,980	40,47	2 872,56
12	763111718	SDK příčka úprava styku příčky s ostatními konstrukcemi akrylováním	m	23,400	48,50	1 134,90
13	763111723	SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů	m	3,100	30,90	95,79
14	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	17,390	49,90	867,76
15	763111761	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm	m2	18,100	147,00	2 660,70
16	763131412	SDK podhled desky 1x12,5 Tl 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,370	556,17	4 098,97
17	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	7,370	22,85	168,40
18	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	7,370	39,90	294,06
19	763131767	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	7,370	78,10	575,60
20	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu	kus	3,000	355,00	1 065,00
21	763183112	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do SDK příčky	kus	1,000	1 070,00	1 070,00
22	553316401	<i>pouzdro stavební KOMFORT K710</i>	kus	1,000	9 781,00	9 781,00
23	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,760	632,86	1 113,83

784 Dokončovací práce - malby 3 817,99

24	784181011	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	78,350	9,47	741,97
25	784312023	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	78,350	29,26	2 292,52
26	784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	78,350	10,00	783,50

Celkem

75 928,41