

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O Dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

### **SMLUVNÍ STRANY**

#### **Objednatel**

Název: **Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace  
Karlovarského kraje**  
Sídlo: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 46 Cheb  
IČ: 00369021  
Statutární zástupce: Mgr. Marcel Fišer, PhD., ředitel  
Kontaktní osoba: Mgr. Marcel Fišer, PhD.  
Tel: 722 793 603  
Email: [marcelfiser@gmail.com](mailto:marcelfiser@gmail.com)

#### **Zhotovitel**

Název: **ColorMax s.r.o.**  
Sídlo: Cheb, Kasární náměstí 115/7, PSČ 35002  
IČ: 28042484  
DIČ: CZ28042484  
Statutární zástupce: Milan Baranec, jednatel

**uzavírají následující dodatek ke smlouvě č. 2**

na veřejnou zakázku:

**„RETROMUSEUM – NOVÁ EXPOZICE A DEPOZITÁŘE GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ  
V CHEBU V SOUSEDNÍ BUDOVĚ“**

### **ČLÁNEK 1.**

#### **PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Tímto dodatkem se mění cena. Schvalují se vícepráce.

1.2 Dodatkem se mění text článku 3 následovně.



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad  
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj  
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

#### **Celková cena díla v Kč**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Celková cena díla zahrnující vícepráce | 7 126 158,26,- Kč |
| DPH                                    | 1 496 493,38,- Kč |
| Cena včetně DPH                        | 8 622 651,64,- Kč |

Z toho vícepráce činí

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Cena bez DPH    | 73 473,26,- Kč |
| DPH             | 15 429,38,- Kč |
| Cena včetně DPH | 88 902,64,- Kč |

## **ČLÁNEK 2. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

2.2 Tento dodatek je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž tři zůstávají objednateli a dvě zhotoviteli.

2.3 Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – změnový list.

2.4 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

2.5 Uzavření Dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 557/05/15 ze dne 25.05.2015.

V Chebu dne 02.06.2015

Galerie výtvarného umění v Chebu  
příspěvková organizace Karlovarského kraje  
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb  
IČ: 00369021 • www.gavu.cz


Mgr. Marcel Fišer, PhD.  
ředitel  
za objednatele

**ColorMAX s.r.o.**  
Kasárni náměstí 7, 250 02 Cheb  
Tel./fax: 331 426 088, Tel.: 777 201 067  
IČ: 230 424 94, DIČ: CZ 230 424 94

Milan Baranec  
jednatel  
za zhotovitele



# Změnový list - část 1



## Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Název projektu: Retromuzeum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v |                                  |                                                                 |                                 | Registrační číslo projektu: CZ.1.09/4.1.00/83.01292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Číslo a název objektu:                                                                      |                                  |                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| poř. č. položky                                                                             | datum vzniku změny               | kód položky                                                     | popis položky                   | specifikace změny *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zdůvodnění změny *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | výjádření ORKP |
| 1.                                                                                          | 16.3.2015                        | Objekt - část A<br>721<br>Zdravotnická<br>Vnitřní<br>kanalizace | Splásková<br>kanalizace vnitřní | kanalizaci zjištěnou při výkopových pracích bylo nutné napojit na nově zbudovanou ležatou kanalizaci v objektu Retromusea č.p.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | při výkopových pracích v místnosti č. 117 – výstavní prostor, byla objevena stará litinová kanalizace vedoucí z dvorního traktu. K této části objektu neexistuje projektová dokumentace přelomu roku 1958 – 1960, kdy byla prováděna asanace historického jádra města. Na povrch dále nevystupovala žádná revizní šachta (ani uvnitř, ani vně objektu). Před zasypaním byla náhodně zjištěno (výtok splašků), že tato kanalizace je funkční. Šetřením bylo zjištěno, že se jedná o odkanalizování obchodu v sousedním objektu č.p. 3. viz příloha - potvrzený výkres o stáv. sítích z 28.8.2014                                                                                                               |                |
| 2.                                                                                          | není známo                       | Objekt - část A<br>733 Ústřední<br>vytápění                     | Vytápění objektu<br>na CZT      | Z důvodu zajištění dodávky tepla do nejvyššího podlaží objektu bylo nutné provést nezbytné úpravy ve stávajícím topném kanálu včetně vypuštění a opětovného napuštění topného systému                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Při zpracování projektu byla zjištěna přípojka objektu na CZT, ale jevila se jako nefunkční. Radiátory se jevíly jako vyžilé, nebyly na nich umístěny měřiče tepla a teplo drtivější nájemce prostor neplatí. Z toho důvodu se předpokládalo, že přípojka je nefunkční. Ani vlastník objektu neměl bližší informace. Před vlastním odsraněním rozvodů dle PD však bylo zjištěno, že jsou teplé. Dalším průzkumem bylo zjištěno, že těmito rozvody jsou napájeny byly v nejvyšším podlaží objektu                                                                                                                                                                                                              |                |
| 3.                                                                                          | 19.3.2015 - zápis z 3. KD stavby | Objekt - část A<br>Práce a<br>dodávky HSV                       | Kamenný portál                  | Dojde k odstranění kamenného prahu vyříznutím. Tím bude zachována bezbariérovost vstupu mezi místnostmi 101 a 102.<br><br>Světlá výška otvoru s kamenným portálem je 2340mm, světlá výška sousedního otvoru je dle původního projektu 2080mm. Z architektonického a estetického hlediska bude třeba upravit sousední otvor (do expozice ve II.NP). Světlá výška otvoru bude provedena na světlou výšku kamenného portálu. Bude proveden nový překlad z 5x 1120 délka 1800mm, zazdívká otvoru bude provedena z plných cihel. | Při bouracích pracích v místě bývalé výtřiny byl při bourání nového dveřního otvoru objeven kamenný portál (pravděpodobně žula) obdélníkového tvaru. Práh tohoto portálu je nevhodně umístěn v místě bezbariérového vstupu. Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt, byl na místo stavby povolán pracovník státní správy – památkové péče a pracovník NPÚ Loket.<br><br>Z důvodu neexistence projektové dokumentace z přelomu roku 1958 – 1960 nešlo tento portál, který byl zazděn a omítnut, zapracovat při zpracování projektové dokumentace.<br><br>Jedná se o historicky cenný kus objektu, který musí být po zpracování stavebně historického průzkumu a po projednání s NPÚ zachován. |                |

\* může být doloženo na samostatném listu

# Změnový list - část 2



## Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

| Název projektu: Retromuzeum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově |                    |                                                         |             |                                                                                            |             |                     |                   |                   |                        | Registrační číslo projektu: CZ.1.09/4.1.00/83.01292 |                        |                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| poř. číslo pol.                                                                                             | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | kód položky | popis položky                                                                              | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdílné množství | cena/ měř. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč                            | celk. cena po změně Kč | rozdílné celk. ceny Kč |  |
| Objekt - část A - Změna vnitřní kanalizace                                                                  |                    |                                                         |             |                                                                                            |             |                     |                   |                   |                        |                                                     |                        |                        |  |
| 1. Zemní práce                                                                                              |                    |                                                         |             |                                                                                            |             |                     |                   |                   |                        |                                                     |                        |                        |  |
|                                                                                                             | 16.3.2015          | 006634                                                  | 130901113   | Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementovou ručně          | m3          | 0,000               | 0,140             | 0,140             | 1 690,00               | 0,00                                                | 236,60                 | 236,60                 |  |
|                                                                                                             | 16.3.2015          | 006634                                                  | 139711101   | Výkopávky v uzavřených prostorách v homině tř. 1 až 4                                      | m3          | 58,280              | 59,480            | 1,200             | 1 144,26               | 66 687,47                                           | 68 060,58              | 1 373,11               |  |
|                                                                                                             | 16.3.2015          | 006634                                                  | 174101102   | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním                                       | m3          | 35,120              | 36,620            | 1,500             | 176,36                 | 6 183,76                                            | 6 458,30               | 264,54                 |  |
|                                                                                                             | 16.3.2015          | 006634                                                  | 175101101   | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z homin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3          | 19,430              | 20,330            | 0,900             | 216,20                 | 4 200,77                                            | 4 395,35               | 194,58                 |  |
|                                                                                                             | 16.3.2015          | 006634                                                  | 5833313400  | kamenivo těžné drobné frakce 0-4 pr.                                                       | t           | 38,850              | 40,470            | 1,620             | 275,00                 | 10 683,75                                           | 11 129,25              | 445,50                 |  |
|                                                                                                             |                    |                                                         |             |                                                                                            |             |                     |                   |                   |                        | 2 514,33                                            |                        |                        |  |
| 8. Trubní vedení                                                                                            |                    |                                                         |             |                                                                                            |             |                     |                   |                   |                        |                                                     |                        |                        |  |
|                                                                                                             | 04/2015            | 006634                                                  | 831010100   | Napojení na stávající potrubí                                                              | kus         | 1,000               | 2,000             | 1,000             | 165,00                 | 165,00                                              | 330,00                 | 165,00                 |  |
|                                                                                                             |                    |                                                         |             |                                                                                            |             |                     |                   |                   |                        | 165,00                                              |                        |                        |  |
| 721. Vnitřní kanalizace                                                                                     |                    |                                                         |             |                                                                                            |             |                     |                   |                   |                        |                                                     |                        |                        |  |
|                                                                                                             | 04/2015            | 006634                                                  | 721171905   | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110                                               | kus         | 0,000               | 1,000             | 1,000             | 597,00                 | 0,00                                                | 597,00                 | 597,00                 |  |
|                                                                                                             | 04/2015            | 006634                                                  | 721171915   | Potrubí z PP propojení potrubí DN 110                                                      | kus         | 0,000               | 1,000             | 1,000             | 356,00                 | 0,00                                                | 356,00                 | 356,00                 |  |
|                                                                                                             | 04/2015            | 006634                                                  | 721173401   | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100                                       | m           | 5,900               | 15,900            | 10,000            | 231,46                 | 1 365,61                                            | 3 680,21               | 2 314,60               |  |
|                                                                                                             | 04/2015            | 006634                                                  | 998721102   | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m                           | t           | 0,370               | 0,390             | 0,020             | 503,85                 | 186,42                                              | 196,50                 | 10,08                  |  |
|                                                                                                             |                    |                                                         |             |                                                                                            |             |                     |                   |                   |                        | 3 277,68                                            |                        |                        |  |
| Objekt - část A - Změna vnitřní kanalizace celkem                                                           |                    |                                                         |             |                                                                                            |             |                     |                   |                   |                        | 5 957,01                                            |                        |                        |  |
| Objekt - část A - Práce a dodávky PSV - ústřední vytápění                                                   |                    |                                                         |             |                                                                                            |             |                     |                   |                   |                        |                                                     |                        |                        |  |
| 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                                    |                    |                                                         |             |                                                                                            |             |                     |                   |                   |                        |                                                     |                        |                        |  |
|                                                                                                             | 04/2015            |                                                         | 733120815   | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38                                                | m           | 0,000               | 11,800            | 11,800            | 32,40                  | 0,00                                                | 382,32                 | 382,32                 |  |
|                                                                                                             | 04/2015            |                                                         | 733191914   | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20                          | kus         | 0,000               | 2,000             | 2,000             | 114,00                 | 0,00                                                | 228,00                 | 228,00                 |  |
|                                                                                                             | 04/2015            |                                                         | 733191915   | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25                          | kus         | 0,000               | 12,000            | 12,000            | 138,00                 | 0,00                                                | 1 656,00               | 1 656,00               |  |
|                                                                                                             | 04/2015            |                                                         | 733191916   | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 32                          | kus         | 0,000               | 6,000             | 6,000             | 154,00                 | 0,00                                                | 924,00                 | 924,00                 |  |
|                                                                                                             | 04/2015            |                                                         | 998733202   | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m                            | %           | 0,000               | 31,900            | 31,900            | 3,39                   | 0,00                                                | 108,14                 | 108,14                 |  |
|                                                                                                             |                    |                                                         |             |                                                                                            |             |                     |                   |                   |                        | 3 298,46                                            |                        |                        |  |
| 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                       |                    |                                                         |             |                                                                                            |             |                     |                   |                   |                        |                                                     |                        |                        |  |
|                                                                                                             | 04/2015            |                                                         | 735191905   | Odvzdušnění otopných těles                                                                 | kus         | 0,000               | 8,000             | 8,000             | 18,40                  | 0,00                                                | 147,20                 | 147,20                 |  |



|                                                                         |           |  |           |                                                                                                                         |     |           |           |        |           |           |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                                                                         | 04/2015   |  | 735191910 | Napustění vody do otopných těles                                                                                        | m2  | 0,000     | 50,000    | 50,000 | 9,20      | 0,00      | 460,00    | 460,00   |
|                                                                         | 04/2015   |  | 735494811 | Vypustění vody z otopných těles                                                                                         | m2  | 0,000     | 50,000    | 50,000 | 15,40     | 0,00      | 770,00    | 770,00   |
| <b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>                                     |           |  |           |                                                                                                                         |     |           |           |        |           |           |           |          |
|                                                                         | 04/2015   |  | HZS2212   | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (stavební průzkum před započítáním prací, zjištění rozdílů od stávající PD) | hod | 0,000     | 4,000     | 4,000  | 333,00    | 0,00      | 1 332,00  | 1 332,00 |
| <b>Objekt - část A - Práce a dodávky PSV - ústřední vytápění celkem</b> |           |  |           |                                                                                                                         |     |           |           |        |           |           |           |          |
| <b>Objekt A - Restaurování žulového portálu</b>                         |           |  |           |                                                                                                                         |     |           |           |        |           |           |           |          |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>                           |           |  |           |                                                                                                                         |     |           |           |        |           |           |           |          |
|                                                                         | 19.3.2015 |  | 946111112 | Montáž pojizdných věží trubkových/dilcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m                                           | kus | 0,000     | 2,000     | 2,000  | 1 190,00  | 0,00      | 2 380,00  | 2 380,00 |
|                                                                         | 19.3.2015 |  | 946111212 | Příplatek k pojizdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití                                | kus | 0,000     | 10,000    | 10,000 | 240,00    | 0,00      | 2 400,00  | 2 400,00 |
|                                                                         | 19.3.2015 |  | 946111812 | Demontáž pojizdných věží trubkových/dilcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m                                         | kus | 0,000     | 2,000     | 2,000  | 670,00    | 0,00      | 1 340,00  | 1 340,00 |
|                                                                         | 19.3.2015 |  | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm                                                                     | m2  | 58,090    | 60,780    | 2,690  | 51,34     | 2 982,34  | 3 120,45  | 138,10   |
|                                                                         | 19.3.2015 |  | 964011211 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m                                                   | m3  | 0,000     | 0,050     | 0,050  | 3 160,00  | 0,00      | 158,00    | 158,00   |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                  |           |  |           |                                                                                                                         |     |           |           |        |           |           |           |          |
|                                                                         | 19.3.2015 |  | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC                                                                            | m3  | 0,260     | 0,300     | 0,040  | 3 105,79  | 807,51    | 931,74    | 124,23   |
|                                                                         | 19.3.2015 |  | 310278842 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdívu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm                                     | m3  | 0,000     | 0,060     | 0,060  | 4 240,00  | 0,00      | 254,40    | 254,40   |
|                                                                         | 19.3.2015 |  | 317944321 | Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů                                                   | t   | 0,130     | 0,150     | 0,020  | 33 542,34 | 4 360,50  | 5 031,35  | 670,85   |
| <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                     |           |  |           |                                                                                                                         |     |           |           |        |           |           |           |          |
|                                                                         | 19.3.2015 |  | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou                                             | m   | 0,000     | 6,400     | 6,400  | 27,80     | 0,00      | 177,92    | 177,92   |
|                                                                         | 19.3.2015 |  | 590514740 | lišta rohový Al s prolisem (standard) délka 2,5 m                                                                       | m   | 0,000     | 5,000     | 5,000  | 6,69      | 0,00      | 33,45     | 33,45    |
|                                                                         | 19.3.2015 |  | 590514730 | lišta profil rohový Al s prolisem (standard) délka 2 m                                                                  | m   | 0,000     | 2,000     | 2,000  | 6,69      | 0,00      | 13,38     | 13,38    |
| <b>997 Přesun hmot</b>                                                  |           |  |           |                                                                                                                         |     |           |           |        |           |           |           |          |
|                                                                         | 19.3.2015 |  | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace                           | t   | 252,840   | 255,230   | 2,390  | 163,20    | 41 263,49 | 41 653,54 | 390,05   |
|                                                                         | 19.3.2015 |  | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením                                           | t   | 252,840   | 255,230   | 2,390  | 284,54    | 71 943,09 | 72 623,14 | 680,05   |
|                                                                         | 19.3.2015 |  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                | t   | 1 011,370 | 1 013,760 | 2,390  | 10,91     | 11 034,05 | 11 060,12 | 26,07    |
|                                                                         | 19.3.2015 |  | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m                                                                                  | t   | 374,220   | 377,650   | 3,430  | 193,00    | 72 224,46 | 72 886,45 | 661,99   |
|                                                                         | 19.3.2015 |  | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)                                   | t   | 0,000     | 2,390     | 2,390  | 150,00    | 0,00      | 358,50    | 358,50   |
| <b>R Restaurování žulového portálu - práce restaurátora</b>             |           |  |           |                                                                                                                         |     |           |           |        |           |           |           |          |
|                                                                         | 19.3.2015 |  | CX001     | Mechanické osmínaní druhotné štukové vrstvy a nehodnotných přemalb                                                      | ks  | 0,000     | 1,000     | 1,000  | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  | 5 000,00 |



|                                                   |            |           |                                                                                                        |    |       |       |       |           |          |           |           |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 19.3.2015                                         | Zápis z KD | CX002     | Docíštění povrchu kamene                                                                               | ks | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 3 000,00  | 0,00     | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 19.3.2015                                         | Zápis z KD | CX003     | Lokální konsolidace poškozených míst                                                                   | ks | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2 400,00  | 0,00     | 2 400,00  | 2 400,00  |
| 19.3.2015                                         | Zápis z KD | CX004     | Fixace historické polychromie                                                                          | ks | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 200,00  | 0,00     | 1 200,00  | 1 200,00  |
| 19.3.2015                                         | Zápis z KD | CX005     | vyvndání prahu seřiznutí; vysekání drážek pro dveře osazení, strukturální a barevná retuš řezné plochy | ks | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 10 300,00 | 0,00     | 10 300,00 | 10 300,00 |
| 19.3.2015                                         | Zápis z KD | CX006     | Konečná adjustace povrchu                                                                              | ks | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 3 200,00  | 0,00     | 3 200,00  | 3 200,00  |
| 19.3.2015                                         | Zápis z KD | CX007     | Závěrečná restaurátorská zpráva                                                                        | ks | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 3 000,00  | 0,00     | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 28 100,00                                         |            |           |                                                                                                        |    |       |       |       |           |          |           |           |
| D2 Úprava otvoru vedle portálu                    |            |           |                                                                                                        |    |       |       |       |           |          |           |           |
| 19.3.2015                                         | Zápis z KD | 331231118 | Zdivo plitů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 15                                                   | m3 | 0,000 | 1,090 | 1,090 | 4 400,00  | 0,00     | 4 796,00  | 4 796,00  |
| 19.3.2015                                         | Zápis z KD | 317944321 | Válčované nosníky do č.12 dodatečně osazené do připravených otvorů                                     | t  | 0,130 | 0,230 | 0,100 | 33 542,34 | 4 360,50 | 7 714,74  | 3 354,23  |
| 19.3.2015                                         | Zápis z KD | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm                          | m  | 0,000 | 9,000 | 9,000 | 161,00    | 0,00     | 1 449,00  | 1 449,00  |
| 19.3.2015                                         | Zápis z KD | 783226100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní                            | m2 | 0,000 | 3,950 | 3,950 | 50,10     | 0,00     | 197,90    | 197,90    |
| 19.3.2015                                         | Zápis z KD | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC                                                           | m3 | 0,260 | 0,300 | 0,040 | 3 105,79  | 807,51   | 931,74    | 124,23    |
| 19.3.2015                                         | Zápis z KD | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válčovaných nosníků cihlami                                        | m2 | 0,600 | 1,030 | 0,430 | 339,29    | 203,57   | 349,47    | 145,89    |
| 19.3.2015                                         | Zápis z KD | 451315124 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm                                           | m2 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 402,00    | 0,00     | 201,00    | 201,00    |
| 19.3.2015                                         | Zápis z KD | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3                             | m3 | 1,490 | 2,030 | 0,540 | 321,00    | 478,29   | 651,63    | 173,34    |
| 19.3.2015                                         | Zápis z KD | 964073211 | Vybourání válčovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m                           | t  | 0,000 | 0,080 | 0,080 | 8 990,00  | 0,00     | 719,20    | 719,20    |
| 19.3.2015                                         | Zápis z KD | 310278842 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnice tl do 300 mm                   | m3 | 0,000 | 0,070 | 0,070 | 4 240,00  | 0,00     | 296,80    | 296,80    |
| 19.3.2015                                         | Zápis z KD | 975022241 | Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m           | m  | 0,000 | 8,800 | 8,800 | 1 380,00  | 0,00     | 12 144,00 | 12 144,00 |
| 23 601,60                                         |            |           |                                                                                                        |    |       |       |       |           |          |           |           |
| 61 508,59                                         |            |           |                                                                                                        |    |       |       |       |           |          |           |           |
| 73 473,26                                         |            |           |                                                                                                        |    |       |       |       |           |          |           |           |
| Objekt A - Restaurování žulového portálu - celkem |            |           |                                                                                                        |    |       |       |       |           |          |           |           |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč:                      |            |           |                                                                                                        |    |       |       |       |           |          |           |           |

Zhotovitel/dodavatel:

|                 |                    |       |
|-----------------|--------------------|-------|
| jméno           | podpis             | datum |
| Colormax s.r.o. | <i>[Signature]</i> |       |

Schválí:

|                      |         |        |
|----------------------|---------|--------|
| Inženýr staveb/IDI   |         |        |
| projektant/AD        |         |        |
| zadavatel/objednatel |         |        |
| Pracovník ORKP:      | podpis: | datum: |
| Schválí:             | podpis: | datum: |

**Colormax s.r.o.**  
Kobáňská náměstí 7, 250 02 Cheb  
Tel./fax: 354 426 088, Tel.: 777 201 967  
IČ: 230 424 94, DIČ: CZ 260 424 94