

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **745/ODO/2015**

Číslo smlouvy zhotovitele: **15/251**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 255/MR/TÚ/2015

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023
DIČ: CZ 70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem
na základě plné moci ze dne 1.6.2009
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 78 – 2496840247/0100
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek
tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz
odpovědný pracovník: Blanka Makajová, funkce: technik přípravy staveb,
tel. 352 356 132, mobil: 602 473 332, e-mail: makajova.blanka@ksusk.cz

/dále jen objednatel/

- AZ Consult, spol. s r.o.**
se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 1334/12, PSČ 400 01
IČO: 445 67 430
DIČ: CZ 44567430
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Labem
Číslo účtu: 454 328/0300
Statutární zástupce: Ing. Martina Štrosová - jednatelka
Zástupce v technických věcech: Daniela Dariusová, DiS.
Tel: 475 240 810
E-mail: dariusova@azconsult.cz

/dále jen zhotovitel/

Název akce:

**Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení a pro provádění stavby
(DSP/PDPS)
„II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“**

V průběhu zpracování PD DSP/PDPS byly zjištěny v km 46,22 deformace zemního tělesa silniční komunikace (násypu), které jsou aktivní. Silniční komunikace je ve sledovaném úseku vedena na násypu založeném na podmáčeném, tedy málo únosném podloží (příčné údolí Lobežského potoka).

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na samostatném zadání inženýrsko-geologického průzkumu (samostatná objednávka objednatele), což vyvolá změnu termínu dokončení předmětu díla. Tímto dodatkem č. 1 se mění tyto články smlouvy o dílo č. 745/ODO/2015 uzavřené dne 26.11.2015:

čl. III. Doba plnění:

- Úsek A, B, C včetně záborového elaborátu na celou projektovou dokumentaci (všechny úseky):
 - Zahájení prací: 11/2015
 - Předání čistopisu DSP/PDPS: 29.04.2016
- Úsek D, E:
 - Zahájení prací: 11/2015
 - Předání pracovní verze DSP/PDPS: 17.06.2016
 - Předání čistopisu DSP/PDPS: 30.06.2016
 - Ukončení předmětu plnění: 30.06.2016
- Úsek F, G:
 - Zahájení prací: 11/2015
 - Předání pracovní verze DSP/PDPS: 20.05.2016
 - Předání čistopisu DSP/PDPS: 31.05.2016
 - Ukončení předmětu plnění: 31.05.2016

Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 745/ODO/2015:

Tento dodatek se uzavírá na základě zjištěných deformací zemního tělesa silniční komunikace.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

26-04-2016

V Ústí nad Labem dne:27.04.2016...

V Sokolově dne:.....



Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.

AZ Consult, spol. s r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30
- 9 -



Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Ing. Zdeněk Pavlas
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

VÁŠ DOPIS ZN.: -
ZE DNE: -
NAŠE ZN.: O/384/16/V
15/251
VYŘIZUJE: Bc. Markéta Krejčíková
TEL: +420 475 240 881
FAX: +420 475 240 864
E-MAIL: krejcikova@azconsult.cz

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Chebská 282
356 04 Sokolov

DATUM: 22.4.2016

akce: „II/210 modernizace silnice lom – Podstrání (DSP/PDPS)“
číslo smlouvy: 745/ODO/2015

Žádost o doplnění podkladů a úpravu termínu odevzdání PD:

V průběhu zpracování PD (DSP/PDPS) byly zjištěny v km 46,22 deformace zemního tělesa silniční komunikace (násypu), které jsou aktivní. Silniční komunikace je ve sledovaném úseku vedena na násypu založeném na podmáčeném, tedy málo únosném podloží (příčné údolí Lobežského potoka).

Pro návrh statického zajištění zemního tělesa je nezbytné zajistit informace o složení zemního tělesa silniční komunikace a především pak geotechnické charakteristiky podloží násypu. Pro zajištění těchto podkladů je potřebné realizovat geotechnický (inženýrsko-geologický) průzkum (GTP).

Provedení a vyhodnocení GTP si současně vyžádá úpravu termínu dokončení PD. Z tohoto důvodu Vás žádáme o posun termínu ukončení prací PD k 30.6.2016.

Předem děkujeme za kladné vyřízení žádosti

S pozdravem

Ing. Martin Komín
vedoucí střediska geologie

AZ CONSULT, spol. s r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30

- 9 -