

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen *občanský zákoník*)

(dále jen *smlouva*)

Číslo smlouvy objednatele: 65/ODO/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: Zak190

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 6/ZPR/2024

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
tel. [REDAKCE]
Odp. pracovník: [REDAKCE]
mobil: [REDAKCE]
(dále jen *objednatel*)

a

- HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.**
se sídlem Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice
doručovací adresa: Karlov 72, 591 01 Žďár nad Sázavou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203037
IČO: 27700810
DIČ: CZ27700810
zastoupená Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
Stavbyvedoucí: [REDAKCE]
Zástupce stavbyvedoucího: [REDAKCE]
Geodet stavby: [REDAKCE]
(dále jen *zhotovitel*)

a společně s objednatelem dále jako *smluvní strany*

tímto dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smlouvu o dílo tohoto znění

Název akce: Sanace skalního svahu nad silnicí III/22127 v km 11,567-11,796

PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu zjištěného většího rozsahu pokrytí svahu křovinami, počtu kácených stromů a hloubkového zvětrání a porušení skalní stěny po provedeném očištění skalního svahu bylo nutné odtěžit zcela zvětralé části horniny, které byly v nestabilním stavu a hrozily uvolněním a sesuvu do silnice. Z těchto důvodů došlo ke značnému navýšení plochy odstranění křovin, počtu kusů stromů a k navýšení těžby materiálu ze skalního svahu oproti předpokladům projektu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o **havarijní stav ohrožující bezpečnost silničního provozu**, byl rozsah prací navýšen a ze strany zhotovitele byla podána žádost o navýšení ceny za provedení díla.

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Mění se znění odstavce:

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle dodatku č. 1 této smlouvy činí:

cena celkem bez DPH	8.063.728,64 Kč
21 % DPH	1.693.383,01 Kč

Cena vč. DPH	9.757.111,65 Kč
--------------	-----------------

(dále jen *cena díla*).

Smluvní strany berou na vědomí, že cena díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. Ostatní ujednání sjednaná smlouvou o dílo se nemění.

V Sokolově 11-12-2024

Za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: CZ70947023, DIČ: CZ70947023

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

V Praze 10. 12. 2024

Za zhotovitele:



Výškové práce s.r.o.

IČ: 27700810

DIČ: CZ27700810

bskevská 532/60

101 00 PRAHA 10 - Vršovice

Jaromír Peška

jednatel společnosti

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.