

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen *občanský zákoník*)

(dále jen *smlouva*)

*Číslo smlouvy objednatele: 15/ODO/2025*

*Číslo smlouvy zhotovitele:*

*Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 41/MR/SÚ/2025 dne 17.3.2025*

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jirím Šlachtou

Bankovní spojení: [redacted] y

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [redacted]

(dále jen *objednatel*)

a

**2. Ing. Pavel Bartoň**

se sídlem Československé armády 670, 357 33 Loket

dtto.

Zapsán v Živnostenském rejstříku

IČO: 692 68 096

DIČ: cz7404102222

zastoupená Ing. Pavel Bartoň

Bankovní spojení [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [redacted]

Stavbyvedoucí: [redacted]

(dále jen *zhotovitel*)

a společně s objednatelem dále jako *smluvní strany*

### Název akce: Oprava mostu ev.č. 226 8- 1 Poříčí

Zdůvodnění dodatku č.1:

Změna ceny za dílo – při zahájení stavebních prací bylo zjištěno větší množství poškozených dřevěných mostin z dubového dřeva než jaké bylo uvedeno v zadávací dokumentaci a zároveň dodavatel tohoto stavebního materiálu doporučil ošetření mostin proti hnilobě a plísni.

Tímto se mění článek Smlouvy:

## V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

### Původní znění:

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle této smlouvy činí:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>cena celkem bez DPH</b> | <b>648 486,16 Kč</b> |
| <b>21 % DPH</b>            | <b>136 182,09 Kč</b> |

---

**Cena vč. DPH** **784 668,25 Kč**  
(dále jen *cena díla*).

### Nové znění:

5.2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle této smlouvy činí:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>cena celkem bez DPH</b> | <b>820 940,36 Kč</b> |
| <b>21 % DPH</b>            | <b>172 397,47 Kč</b> |

---

**Cena vč. DPH** **993 337,83 Kč**  
(dále jen *cena díla*).

### ***Ostatní ustanovení čl. V. se nemění.***

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

Přílohy uložené v písemné podobě u zadavatele:

- Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce ze dne 17.6.2025

V Sokolově

V Lokti

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Ing. Jiří Šlachta**

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvkové organizace