

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 80/ODO/2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem v Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zastoupená Ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
Odp. pracovník: [REDACTED]
Zřizovací listina ze dne 13.12.2001
Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
na stran jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo „KSÚS KK“)
- STRABAG SIS a.s.**
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
zastoupená na základě plné moci: Luboš Mengr, technický vedoucí provozní jednotky
Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti
Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED] technický vedoucí
provozní jednotky, tel.: [REDACTED]
Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED]
[REDACTED] autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava,
tel [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČO: 45359041
DIČ: CZ45359041
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2465
na straně jedné jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Na základě vzájemné dohody smluvních stran a skutečností zjištěných v průběhu výstavby se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 80/ODO/2024 ze dne 08.01.2025.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy takto:

Článek I. Smluvní strany

Zastoupená na základě plné moci – Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti

Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: Ing. Jan Gazdačko, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, telefon [REDACTED]

Článek V. Cena za provedení Díla a platební podmínky

V odst. 5.1. této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV č. 1 které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 1.

Původní cena dle SOD činí:

Cena celkem bez DPH	7 844 133,92 Kč
21 % DPH	1 647 268,12 Kč
Cena celkem vč. DPH	9 491 402,04 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	- 55 502,87 Kč
21 % DPH	- 11 655,60 Kč
Cena celkem vč. DPH	- 67 158,47 Kč

Cena dle SOD + Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	7 788 629,26 Kč
21 % DPH	1 635 612,14 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH	9 424 241,40 Kč

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č.1.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 80/ODO/2024 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

za objednatele

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

za zhotovitele

Luboš Mengr

technický vedoucí provozní jednotky

zmocněn

STRABAG SIS a.s.

za zhotovitele

Ing. Martin Žufan

ekonomický vedoucí oblasti

zmocněn

STRABAG SIS a.s.