

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen *občanský zákoník*)

(dále jen *smlouva*)

Číslo smlouvy objednatele: 37/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 81/MR/SÚ/2025

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jirím Šlachtou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

tel.

Odp. pracovník:

mobil:

(dále jen *objednatel*)

a

2. Ing. Pavel Bartoň

se sídlem Československé armády 670

doručovací adresa dtto.

zapsaná v Živnostenském rejstříku

IČO: 692 68 096

DIČ: cz7404102222

Zastoupená Ing. Pavlem Bartoněm

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Pavel Bartoň, tel.

e-mail

Stavbyvedoucí: dtto. odp. pracovník

(dále jen *zhotovitel*)

a společně s objednatelem dále jako *smluvní strany*

Název akce: Oprava mostu ev. č. 212 9 – 1 Tuřany

Zdůvodnění dodatku č.1:

Změna ceny za dílo – při zahájení stavebních prací bylo zjištěno nedostatečné založení a stabilita betonových křídel na návodní straně. Křídla budou odstraněna a provedena nová železobetonová.

Tímto se mění článek Smlouvy:

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle této smlouvy činí:

cena celkem bez DPH	1 096 820,98 Kč
21 % DPH	230 332,41 Kč

Cena vč. DPH **1 327 153,39 Kč**

(dále jen *cena díla*).

Nové znění:

5.2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle této smlouvy činí:

cena celkem bez DPH	1 176 573,48 Kč
21 % DPH	247 080,43 Kč

Cena vč. DPH **1 423 653,91 Kč**

(dále jen *cena díla*).

Ostatní ustanovení čl. V. se nemění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

Přílohy uložené v písemné podobě u zadavatele:

- Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce ze dne 23.09.2025

V Sokolově

V Lokti

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

Ing. Pavel Bartoň