

II/220 Modernizace silnice Stará Role

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 4/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 251410087

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

mobil [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo „KSÚS KK“)

a

2. COLAS CZ, a.s.

se sídlem Rubeška 215/1 Praha 9 190 00

kontaktní adresa: Sedlecká 271/30 Karlovy Vary 360 10

zastoupená Ing. Pavlem Kellerem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED] Fax: ---

E-mail: [REDACTED]

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 4/ODO/2025, č. zhotovitele 251410087, dále jen („smlouva“), na veřejnou zakázku „II/220 Modernizace silnice Stará Role“ je změna ceny díla.

V souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla na základě zjištěných skutečností v průběhu provádění stavebních prací, skutečného stavu zjištěného po odfrézování asfaltových vrstev a na základě zaměření skutečného rozsahu stavby. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce v souladu se ZBV č. 01, změna 1 – 10.

Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1. této smlouvy.

II/220 Modernizace silnice Stará Role

Dodatkem č. 1 se mění:

čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1.

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	23 732 539,47 Kč
21 % DPH	4 983 833,30 Kč
Cena vč. DPH	28 716 372,77 Kč

Cena dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	-574 377,58 Kč
21 % DPH	-120 619,29 Kč
Cena vč. DPH	-694 996,87 Kč

Nová cena díla včetně dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	23 158 161,89 Kč
21 % DPH	4 863 214,00 Kč
Cena vč. DPH	28 021 375,90 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 4/ODO/2025, zůstávají beze změny.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 01.

V Sokolově dle elektronického podpisu

V Praze dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

Ing. Pavel Keller

Ředitel oblasti Čechy
COLAS CZ, a.s.
na základě plné moci