

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

který dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **473/ODO/2016**

Číslo smlouvy zhotovitele: **1514.6060564LKE**

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ: 356 01

zastoupená ředitelem organizace ing. Zdeňkem Pavlasem

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněná osoba: Vladislav Škvarček, správní inspektor, mob.: 724 242 574

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2. EUROVIA CS, a. s.

se sídlem v Praze 1, Národní 138/10, Nové Město, PSČ: 110 00

Kontaktní adresa : odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,
Sedlecká 72, 360 02

Zastoupená: Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek

Tel.: 353 225 231 Fax.: 353 227 800 e-mail: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz

ve věcech stavby: Ladislav Keller, hlavní stavbyvedoucí, mobil: 731 601 422

Radek Ševčík, stavbyvedoucí, tel. 731 601 428

Jiří Gerevič, stavbyvedoucí, tel. 731 601 413

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha číslo účtu: 0141360165/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce: Oprava povrchu silnice č. III/1792, Odolenovice

se dnešního dne dohodli, vzhledem k nutnosti zajistit vydání rozhodnutí o povolení uzavírky silnice a stanovení dopravního značení a vzhledem k zákonným lhůtám jednotlivých úřadů a organizací stanoveným pro vydání tohoto povolení, na změně termínu dokončení díla v oddílu IV., odst. 4.1. na nový termín dokončení díla do 31.10.2016.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.
- 14.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

za objednatele

za zhotovitele


Dne : 31.-08- 2016

Dne : 31.-08- 2016



krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Ing. Zdeněk Pavlas
ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace



Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.

 **EUROVIA** ⁴
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary