

DODATEK Č. 2 (dále jen „**dodatek**“)

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.09.2025 (dále jen „**smlouva**“)

Číslo smlouvy objednatele: **84/ODO/2025**

Číslo smlouvy zhotovitele: **901-KS-2025**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 166/MR/SÚ/2025

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jirím Šlachtou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

tel.

Odp. pracovník:

dále jen „**objednatel**“

a

2. Komunikace Sokolov s.r.o.

se sídlem Dolní 98 Všeborovice, 362 63 Dalovice

doručovací adresou Dolní 98 Všeborovice, 362 63 Dalovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.22228/C

IČO: 280 36 166

DIČ: CZ28036166

zastoupená jednatelem Zdeňkem Machem a prokuristou Pavlem Charvátém

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Odpovědný pracovník ve věcech technických

Stavbyvedoucí

dále jen „**zhotovitel**“ a společně s objednatelem jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany uzavírají tento dodatek k výše uvedné smlouvě ve smyslu dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“).

Tímto dodatkem se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy v Čl. V. odst. 5.1. takto:

:

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle této smlouvy činí:

cena celkem bez DPH	8 316 039,- Kč
21 % DPH	1 746 368,19 Kč

Cena vč. DPH **10 062 407,19 Kč**

(dále jen *cena díla*).

Smluvní strany berou na vědomí, že cena díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Nové znění:

5.2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle této smlouvy činí:

cena celkem bez DPH	8 207 003,67 Kč
21 % DPH	1 723 470,77 Kč

Cena vč. DPH **9 930 474,44 Kč**

(dále jen *cena díla*).

Smluvní strany berou na vědomí, že cena díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Důvodem pro změny ceny díla je úprava položkového rozpočtu v důsledku neočekávaného rozsahu sanačních prací podkladních vrstev dle skutečně zjištěného stavu a neprovedení vodorovného dopravního značení v opravovaném úseku z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných smlouvou a tímto dodatkem budou řešit vzájemným jednáním.
- 2) Vztahy neupravené dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy a Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími. Tento dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
- 4) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vztahuje-li se však na tento dodatek povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 84/ODO/2025, uzavřené dne 16.09.2025, Dodatku č.1 uzavřeného dne 10.10.2025 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 2 smlouvu o dílo.

V Sokolově

V Dalovicích

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Pavel Charvát
prokurista
Komunikace Sokolov s.r.o.