

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA REALIZACI DODÁVKY

Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje

se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, K. Vary

IČ: 72053810

DIČ: neplátce

bankovní spojení: KB Karlovy Vary

číslo účtu: 43-6374110287/0100

jednající: Ing. Lenkou Zubačovou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

e-mail: zubacova@kvmuz.cz

a

Název subjektu: Trade FIDES, a.s.

sídlo: Dornych 57, 617 00 Brno

IČO: 61974731

DIČ: CZ61974731

bankovní spojení: KB Brno - město

číslo účtu: 6987310257/0100

zastoupený: Ing. Pavlem Fialou, předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2988

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci dodávky ze dne 26.8.2015 (dále jen dodatek a smlouva).

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je upřesnění časového harmonogramu realizace díla a s tím související stanovení ceny za dílčí plnění díla, kterým je realizace dodávky Poplachového zabezpečovacího a kamerového systému - Muzeum Nová louka 23 .

II. Změna smlouvy

- 2.1 Doba plnění se podle odstavce 4.2. smlouvy mění takto:

původní text:

"Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

termín předpokládaného předání zhotoviteli

srpen 2015

zahájení provádění díla

září 2015

protokolární předání řádně provedeného díla

červenec 2016

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy."

nový text:

"Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

termín předpokládaného předání zhotoviteli

srpen 2015

zahájení provádění díla

září 2015

protokolární předání poplachového zabezpečovacího systému (PZTS)

do 15.12.2015

protokolární předání kamerového systému (CCTV)

do 31.7.2016"

2.2 Cena za realizaci díla se podle odstavce 6.1. smlouvy mění takto:

původní text:

"Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH	831.359,20 Kč
DPH	174.585,43 Kč

Cena včetně DPH 1.005.944,63 Kč

(slovy: Jedenmilionpěttisícdevětsetčtyřicetčtyři korun šedesáttři haléřů)
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

nový text:

"Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

a) cena za realizaci dodávky poplachového zabezpečovacího systému (PZTS)

Cena bez DPH	574 500,60 Kč
DPH	120 645,13 Kč

Cena včetně DPH 695 145,73 Kč

(slovy: šestsetdevadesátpěttisícstočtyřicetpět korun sedmdesáttři haléřů)

b) cena za realizaci dodávky kamerového systému (CCTV)

Cena bez DPH	256 858,63 Kč
DPH	53 940,27 Kč

Cena včetně DPH 310 798,90 Kč

(slovy: třístadesettisícsemsetdevadesátosm korun devadesát haléřů)

Cena maximální za provedení díla se nemění, zůstává ve výši 831.359,20 Kč bez DPH, tj. 1.005.944,63 Kč včetně DPH ."

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 stejnopisu dodatku. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech 1. října 2015




objednatel
Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje
zastoupené ředitelkou
Ing. Lenkou Zubačovou




zhotovitel
Trade Fides, a.s.
zastoupený předsedou představenstva
Ing. Pavlem Fialou

Trade FIDES, a.s.
Dornych 57
617 00 Brno
DIČ: CZ61974731