

## DODATEK Č. 2

Smlouvy o dílo č. 39/2015  
ze dne 26.8.2015

**Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje**  
se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, K. Vary  
IČ: 72053810  
DIČ: neplátce DPH  
bankovní spojení: KB Karlovy Vary  
číslo účtu: 43-6374110287/0100  
jednající: Ing. Lenkou Zubačovou, ředitelkou  
*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Název subjektu: Trade FIDES, a.s.**  
sídlo: Dornych 57, 617 00 Brno  
IČO: 61974731  
DIČ: CZ61974731  
bankovní spojení: KB Brno - město  
číslo účtu: 6987310257/0100  
zastoupený: Ing. Pavlem Fialou, předsedou představenstva  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2988  
*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*  
*(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci dodávky ze dne 26.8.2015 ve znění pozdějších dodatků (dále jen "dodatek č. 2" a "smlouva").

### I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je nutnost koordinace dodávky s realizací nové expozice v objektu muzea Nová louka 23, Karlovy Vary. Dodávka nové expozice potrvá do 30.11.2016. Dodání Poplachového zabezpečovacího a kamerového systému včetně jeho oživení a zkušebního provozu v celém objektu je nezbytné provést v souladu s dodáním nové expozice.

### II. Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňuje takto:

Čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1. a odst. 4.2. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.1. *Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do listopadu 2016.*

4.2. *Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:*

<i>termín předpokládaného předání zhotoviteli</i>	<i>srpen 2015</i>
<i>zahájení provádění díla</i>	<i>září 2015</i>
<i>protokolární předání poplachového zabezpečovacího systému (PZTS)</i>	<i>do 15.12.2015</i>
<i>protokolární předání kamerového systému (CCTV)</i>	<i>do 30.11.2016"</i>

- Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.*

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 stejnopisu. Každý stejnopis dodatku č. 2 má právní sílu originálu.
- 3.3 Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 2 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech 30.6.2016



objednatel  
**Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje**  
zastoupené ředitelkou  
**Ing. Lenkou Zubačovou**



zhotovitel  
**Trade Fides, a.s.**  
zastoupený předsedou představenstva  
**Ing. Pavlem Fialou**