

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 77/ODO/2024

Číslo smlouvy zhotovitele 1: S26-026-0004

Číslo smlouvy zhotovitele 2: S21-25-1653

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 5/ORP/2024

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

mobil:

Odp. pracovník:

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. „Společnost SW-AL silnice Hazlov“

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Společník 1 nebo Správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.

závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

kontaktní adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

zastoupená: na základě pověření Petrem Myslivcem a Ing. Michaelou Svobodovou

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

tel.

Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

Telefon:

E-mail:

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bank. spojení:

Číslo účtu:

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032

Společník 2: ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

zastoupená: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

II/213 Modernizace silnice Hazlov

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

[REDACTED]

Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

[REDACTED]

Telefon: [REDACTED] Fax: -

E-mail: [REDACTED]

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze oddíl B , vložka 14403

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 77/ODO/2024 ze dne 05.05.2025 na veřejnou zakázku „II/213 Modernizace silnice Hazlov“ je změna v čl. V., odst. 5.1. této smlouvy, kdy dochází ke změně v ceně za provedení Díla dle zpracovaného souhrnu ZBV č. 01, který je podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo takto:

V. Cena a platební podmínky

Původní cena dle SOD:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	47 884 689,81 Kč
21 % DPH	10 055 784,86 Kč
Cena vč. DPH	57 940 474,67 Kč

ZBV 01:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	- 467 998,61 Kč
21 % DPH	- 98 279,71 Kč
Cena vč. DPH	- 566 278,32 Kč

Celková cena díla vč. Dodatku č. 1:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	47 416 691,20 Kč
21 % DPH	9 957 505,15 Kč
Cena vč. DPH	57 374 196,35 Kč

Závěrečné ustanovení

Souhrn dokumentů ZBV č. 01 je uložen v elektronické podobě uložen u objednatele.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. 77/ODO/2024 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

V Ejpovicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

Petr Myslivec a Ing. Michaela Svobodová

SWIETELSKY stavební s.r.o.

-na základě pověření-

„Společnost SW+AL silnice Hazlov“

Petr Študlar

předseda představenstva

ALGON, a.s.

„Společnost SW+AL silnice Hazlov“