

ke smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2016

mezi níže označenými stranami:

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace**se sídlem: Nádražní 268, 362 36 Pernink****IČ: 711 75 199****jednající: Bc. Alfréd Hlušek, ředitel***na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)***a****ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.****se sídlem: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava****IČ: 182 48 675****jednající: Vladislav Štěpánovský, jednatel společnosti***na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)***Smluvní strany se dohodly na uzavření následujícího****DODATKU č. 1****ke shora označené smlouvě:****I.****Část IV. Doba plnění se upravuje následovně:**

Po vzájemné dohodě objednatel x zhotovitel se upravuje termín dokončení prací a

protokolární předání řádně provedeného díla na 15. 9. 2016

II.**Část VI. Cena a způsob její úhrady se upravuje následovně:**

Po vzájemné dohodě objednatel x zhotovitel se upravuje cena díla:

Navyšuje o cenový dodatek ve výši	bez DPH.....	168 457,00 Kč
.....	s DPH.....	193 725,55 Kč

Zdůvodnění: Zejména nepředvídané skutečnosti zjištěné po zahájení stavby a odkrytí stávajících konstrukcí.
 Soupis víceprací a méněprací je přílohou dodatku - bylo řádně projednáno, rozhodnuto a odsouhlaseno i GP.

III.**Závěrečná ustanovení**

1) Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve 2 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

2) V ostatních částech zůstává smlouva nezměněna.

3) Na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Perninku dne 19. 8. 2016

objednatel

Bc. Alfréd Hlušek

Domov pro seniory v Perninku,
 příspěvková organizace
 Nádražní 268, 362 36 Pernink

11



zhotovitel
 ISSO – Inženýrské
 stavby
 Vladislav Štěpánovský
 Sokolov, s.r.o.
 Pohraniční stráž 255
 357 03 Svatava
 tel./fax: 352 467 257
 DIČ: CZ18248675