

Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

kteřou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **699 /ODO/2016**

Číslo smlouvy zhotovitele: **1514.6060577LKE**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 7.10.2016

- 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 01
zastoupená ředitelem organizace ing. Zdeňkem Pavlasem
IČO: 70947023 DIČ: CZ70947023
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 78 – 2496840247/0100
oprávněná osoba: Bc. Rostislav Chramosta, tel.: 352 356 198, mob.: 724 178 787
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001
výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel (dále jen objednatel)

a

- 2. EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
zastoupená: Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci
IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924
bank.spoj.: Komerční banka a.s., Praha
číslo účtu: 0141360165/0100
oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek
tel.: 731 601 433
p. Ladislav Keller, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 731 601 422
ve věcech stavby: p. Ladislav Keller, hlavní stavbyvedoucí
p. Jiří Gerevič, stavbyvedoucí, tel.: 731 601 413
p. Radek Ševčík, stavbyvedoucí, tel.: 731 601 428
výpis z OR, vedenému u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce: Oprava povrchu sil. III-21218, Citice

se dnešního dne dohodli, vzhledem k nutnosti zajistit vydání rozhodnutí o povolení uzavírky silnice a stanovení dopravního značení a vzhledem k zákonným lhůtám jednotlivých úřadů a organizací stanoveným pro vydání tohoto povolení, na změně termínu dokončení díla v oddílu IV., odst. 4.1. na nový termín dokončení díla do 15.11.2016.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 14.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Dne : 31. 10 2016

Dne : 31. 10. 2016

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023



za objednatele

Ing. Zdeněk Pavlas
ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace



za zhotovitele

Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.

 **EUROVIA** 
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary