

**DODATEK Č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. 57/2015**  
**ze dne 30.11.2015**

**Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje**  
se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary  
IČ: 720 53 810  
DIČ: neplátce  
bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary  
číslo účtu: 43-6374110287/0100  
zastoupené: Ing. Lenkou Zubačovou, ředitelkou  
e-mail: zubacova@kvmuz.cz  
*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Společnost: APP MEDIA s.r.o.**  
Sídlo: Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1 Nové Město  
IČO: 247 29 001  
DIČ: CZ 247 29 001  
bankovní spojení: PPF banka a.s. Praha  
číslo účtu: 6000860008/6000  
zastoupené: Petrem Nebeským, jednatelem  
e-mail: nebesky@appmedia.eu  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169402  
*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona a zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 57/2015 ze dne 30.11.2015 na realizaci akce „**Autorská realizace efektových projekcí a AV multimediální obsah v expozici Muzea Karlovy Vary**“ (dále jen Dodatek č. 1 a Smlouva).

**I. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy z důvodu lepší koordinace činností s ostatními dodavateli při realizaci nové expozice Muzea Karlovy Vary.
- 1.2. Změny se týkají rozdělení díla do dílčích plnění (fází a jejich částí), časového harmonogramu plnění díla a v návaznosti na ukončení jednotlivých fází je nutná i změna platebních podmínek.

**II. Změna Smlouvy**

- 2.1 Článek III. Doba a místo plnění odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. *Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v dále uvedených fázích a jejich částech v následujících termínech:*

**I. fáze:** objednatelem schválené studie výtvarných a technických scénářů  
dílčích plnění vymezených v příloze č. 1 a č. 3 do 30.3.2016;

- II. fáze:** objednatelem schválené funkční demoverze  
dílčích plnění vymezených v příloze č. 1 a č. 3 - 1. část do 31.8.2016;
- II. fáze:** objednatelem schválené funkční demoverze  
dílčích plnění vymezených v příloze č. 1 a č. 3 - 2. část do 30.11.2016;
- III. fáze:** předání předmětu díla vč. instalace a zprovoznění všech technologií  
dle čl. 2.3. smlouvy do 10.2.2017;
- IV. fáze:** zkušební provoz, testování provozuschopnosti veškeré technologie  
do 30. 3. 2017.

2.2 Článek IV. Cena za dílo, platební podmínky odst. 4.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.1. Smluvní strany se dohodly na dílčích platbách po ukončení jednotlivých fází díla dle odst. 3.1. smlouvy takto:

**I. fáze:** 20 % z ceny celkem, tj. 329.200,- Kč bez DPH; 398.332,- Kč včetně DPH

**II. fáze 1. část:**

15 % z ceny celkem, tj. 246.800,- Kč bez DPH; 298.749,- Kč včetně DPH

**II. fáze 2. část:**

15 % z ceny celkem, tj. 246.800,- Kč bez DPH; 298.749,- Kč včetně DPH

**III. fáze:** 30 % z ceny celkem, tj. 493.800,- Kč bez DPH; 597.498,- Kč včetně DPH


**IV. fáze:** 20 % z ceny celkem, tj. 329.200,- Kč bez DPH; 398.332,- Kč včetně DPH

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu. Každý stejnopis Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.
- 3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy včetně Dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: vich@appmedia.eu.

V Karlových Varech dne 29.6.2016

V Praze dne

  
objednatel  
**Muzeum Karlovy Vary,**  
**p.o. Karlovarského kraje**  
Ing. Lenka Zubačová, ředitelka



  
zhotovitel  
**APP MEDIA s.r.o.**

Petr Nebeský, jednatel